

B&W Adviesnota

Onderwerp	Vervangen meubilair raadsopstelling
Zaaknummer	Z25001979
B&W datum	12 augustus 2025
Naam steller	J. Cox, Adviseur Facilitaire Zaken
Teammanager	M. Weijmans, Teammanager team Facilitaire Zaken
Portefeuillehouder	M.C. Uitdehaag / W. de Schryver

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, op 4 aug

Openbaarheid

Ja, na het informeren van betrokkenen.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter advisering aanbieden aan raad

Advies

1. Het meubilair behorend tot de raadsopstelling te vervangen voor een opstelling met een grotere capaciteit, die toekomstbestendig is en inspeelt op de huidige slijtage en dit te realiseren vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
2. Hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 140.000 in 2026 en de kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2027 en verder.

Inleiding

De huidige raadsopstelling in de Raadszaal biedt plaats aan 27 personen in de ring. Door recente wijzigingen in het aantal fracties en de verwachte toename van het aantal raadsleden vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, voldoet de huidige opstelling niet langer aan de benodigde capaciteit. Daarnaast is het meubilair technisch afgeschreven, vertoont het zichtbare slijtage en is het meubilair zwaar en log in gebruik. Omdat de Raadszaal regelmatig meerdere malen per week moet worden leeggemaakt voor andere bijeenkomsten, levert dit een fysieke belasting en tijdsdruk op voor team Facilitaire Zaken. Om de vergaderfunctie van de Raadszaal toekomstbestendig te maken en tijdig gereed te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, is besluitvorming over vervanging van het vergadermeubilair van de Raadszaal noodzakelijk.

Beoogd resultaat

Een toekomstbestendige raadsopstelling die aansluit bij de veranderende samenstelling van de raad en commissie. Na uitvoering is het vergadermeubilair in de Raadszaal vervangen door een opstelling met voldoende capaciteit, die lichter, flexibeler en representatief is.

Argumenten

1.1 Het nieuwe meubilair biedt voldoende capaciteit voor toekomstige raads- en commissie samenstellingen

De huidige opstelling biedt in de cirkel plaats aan 27 personen, wat onvoldoende is bij een toename van het aantal fracties of raadsleden. De nieuwe opstelling voorziet in voldoende zitplaatsen voor zowel raads- als commissievergaderingen.

1.2 Het huidige meubilair is technisch afgeschreven en vertoont slijtage

Het bestaande maatwerkmeubilair is aan het einde van zijn levensduur en vertoont zichtbare gebruikssporen. Vervanging is noodzakelijk om een representatieve en veilige vergaderomgeving te behouden. Het meubilair dat technisch gezien nog voldoet, zal indien mogelijk binnen het gemeentehuis elders ingezet worden (bijvoorbeeld als vervanging of reserve).

1.3 De nieuwe opstelling is lichter en handzamer voor Facilitaire Zaken

Het huidige meubilair is zwaar en log, wat leidt tot fysieke belasting bij het frequent ombouwen van de Raadszaal. Lichter meubilair vermindert deze belasting en verhoogt de efficiëntie.

1.4 De nieuwe opstelling is toekomstbestendig dankzij de vorm en uitbreidbaarheid

De gekozen ovale opstelling maakt het mogelijk om in de toekomst extra plekken toe te voegen, in tegenstelling tot de huidige ronde opstelling waarbij dit niet mogelijk is.

1.5 Het meubilair wordt als maatwerk uitgevoerd, afgestemd op representativiteit en functionaliteit

Standaardmeubilair voldoet niet aan de eisen van de ruimte en het gebruik. Maatwerk maakt het mogelijk om een ovale opstelling te realiseren, met geïntegreerd kabelmanagement en verplaatsbaarheid. Daarnaast draagt het bij aan een representatieve uitstraling van de Raadszaal, passend bij de formele en publieke functie van de ruimte.

1.6 De audiovisuele middelen worden aangepast aan de nieuwe opstelling

De nieuwe opstelling wordt voorzien van passende audiovisuele voorzieningen, zodat de functionaliteit behouden blijft. De bestaande audiovisuele voorzieningen kunnen grotendeels worden hergebruikt maar moeten worden uitgebreid en opnieuw worden afgesteld op de nieuwe inrichting.

1.7 De opstelling is afgestemd met de Raadsgriffier en Facilitaire Zaken

De wensen vanuit de Raadsgriffier en Facilitaire zaken zijn, mede op basis van bezoeken aan andere gemeenten. Dit zorgt voor een voorstel dat aansluit bij de praktijk.

Na het gecombineerde PO van 4 augustus jl. is de opstelling nog aangepast en hiermee ook de verwachte kosten (posities van wethouders, gemeentesecretaris, griffieondersteuning, management en pers). De aangepaste opstelling is zichtbaar in bijlage 1. Deze is wegens vakantie nog niet afgestemd met de Raadsgriffier.

Kanttelingen of risico's

1.1 De verwachte levertijd van het meubilair en installatie audiovisuele middelen is circa 4 maanden

Om tijdige realisatie vóór de verkiezingen van 2026 te waarborgen, moet uiterlijk 1 november worden besteld. Vertraging in besluitvorming kan leiden tot overschrijding van deze planning en mogelijk hogere kosten, doordat bij bestelling in 2026 rekening moet worden gehouden met prijsindexering.

1.2 De update van het conferentiesysteem valt buiten deze nota

De upgrade van het conferentiesysteem is reeds separaat in gang gezet via de afdeling ICT en maakt geen onderdeel uit van deze nota. Deze update omvat onder meer de mogelijkheid tot digitaal stemmen via de microfoon, gericht inzoomen camera en verbeterde weergave van sprekers in beeld. Hoewel de audiovisuele middelen in de nieuwe raadsopstelling worden meegenomen, wordt het conferentiesysteem zelfstandig en voorafgaand aan de uitvoering van dit voorstel gerealiseerd. In de bijlagen is een nadere toelichting op deze update opgenomen.

1.3 De nieuwe opstelling wijkt af van de huidige inrichting

De nieuwe opstelling is zichtbaar in bijlage 1. Daarnaast verandert de vorm van de raadsopstelling van een cirkel naar een open ovale vorm. Een ronde opstelling is niet langer passend vanwege de uitbreiding van het aantal zitplaatsen. De ovale vorm maakt uitbreiding mogelijk en zorgt ervoor dat de deelnemers goed zicht hebben op het grote scherm. Deze wijzigingen kunnen gewenning vragen van gebruikers en duidelijke communicatie en begeleiding bij de overgang.

1.4 Raadsleden zijn nog niet formeel betrokken bij de keuze

Hoewel de opzet is afgestemd met Raadsgriffier (m.u.v. laatste aanpassingen na PO van 4 augustus jl. wegens vakantie van Raadsgriffier) en Facilitaire Zaken, is er nog ruimte voor input van raadsleden voor het meubilair (maatwerk tafels en keuze stoelen). Dit kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp of vertraging in het proces. Op 26 augustus zullen we, in samenwerking met de Raadsgriffier, de conceptopstelling presenteren aan de raad en zullen we kanttekeningen en nog eventuele input op hoofdlijnen ophalen.

1.5 Het betreft uitsluitend het meubilair van de raadsopstelling

Het betreft uitsluitend het meubilair van de raadsopstelling (tafels, stoelen en bijbehorende audiovisuele middelen). Overig meubilair in de Raadszaal wordt meegenomen in het algemene vervangingsplan van het gemeentehuis.

Communicatie

- Na akkoord van B&W en Raad zullen we binnen 2 dagen de betrokkenen informeren.
- Nadat het meubilair en opstelling definitief is, gaan we het meubilair bestellen en een afspraak plannen met de leverancier van de audiovisuele middelen.
- Vanuit Facilitaire zaken houden we de Raadsgriffier op de hoogte over de voortgang. De Raad wordt geïnformeerd door de Raadsgriffier.
- Rondom de oplevering zullen we de medewerkers informeren via een nieuwsbericht op Vennet.

Financiële gevolgen

De totale verwachte kosten voor het vervangen van het meubilair van de Raadopstelling bedragen € 140.000 (excl. Btw). Hiervoor is een investeringskrediet benodigd, de kosten (kapitaallasten) betreffen:

2027: € 15.960

2028: € 15.764

2029: € 15.568

2030: € 15.372

Deze worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2027 en verder.

In de bijlagen is een overzicht opgenomen waarin de opbouw van de verwachte kosten is gespecificeerd.

Vervolgtraject besluitvorming

Na akkoord B&W en raad gaan we:

Het meubilair en opstelling definitief maken en over tot bestellen van het meubilair en afspraken maken over de levering.

Evaluatie

Team Facilitaire Zaken zal de oplevering begeleiden en openstaande acties afronden.

Na oplevering van het meubilair en de audiovisuele middelen zullen we het proces evalueren bij de raad via de Raadsgriffier.

Bijlagen

- Bijlage 1: Concept opstelling
- Bijlage 2: Programma van eisen meubilair
- Bijlage 3: overzicht verwachte kosten
- Bijlage 4: Uitleg upgrade conferentiesysteem

Naslagwerk

-

Onderwerp Vervangen meubilair raadsopstelling

Zaaknummer Z25001979

Steller Adviseur Facilitaire Zaken

Team Facilitaire Zaken

Raad datum 23 september 2025

Teammanager Teammanager Facilitaire Zaken

Portefeuillehouder M.C. Uitdehaag / W. de Schryver

Openbaarheid

Ja, Per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

Voorstel

1. Het meubilair behorend tot de raadsopstelling te vervangen voor een opstelling met een grotere capaciteit, die toekomstbestendig is en inspeelt op de huidige slijtage en dit te realiseren vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
2. Hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 140.000 in 2026 en de kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2027 en verder.

Raadsvoorstel

Inleiding

De huidige raadsopstelling in de Raadszaal biedt plaats aan 27 personen in de ring. Door recente wijzigingen in het aantal fracties en de verwachte toename van het aantal raadsleden vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, voldoet de huidige opstelling niet langer aan de benodigde capaciteit. Daarnaast is het meubilair technisch afgeschreven, vertoont het zichtbare slijtage en is het meubilair zwaar en log in gebruik. Omdat de Raadszaal regelmatig meerdere malen per week moet worden leeggemaakt voor andere bijeenkomsten, levert dit een fysieke belasting en tijdsdruk op voor team Facilitaire Zaken. Om de vergaderfunctie van de Raadszaal toekomstbestendig te maken en tijdig gereed te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, is besluitvorming over vervanging van het vergadermeubilair van de Raadszaal noodzakelijk.

Beoogd resultaat

Een toekomstbestendige raadsopstelling die aansluit bij de veranderende samenstelling van de raad en commissie. Na uitvoering is het vergadermeubilair in de Raadszaal vervangen door een opstelling met voldoende capaciteit, die lichter, flexibeler en representatief is.

Argumenten

1.1 Het nieuwe meubilair biedt voldoende capaciteit voor toekomstige raads- en commissie samenstellingen

De huidige opstelling biedt in de cirkel plaats aan 27 personen, wat onvoldoende is bij een toename van het aantal fracties of raadsleden. De nieuwe opstelling voorziet in voldoende zitplaatsen voor zowel raads- als commissievergaderingen.

1.2 Het huidige meubilair is technisch afgeschreven en vertoont slijtage

Het bestaande maatwerkmeubilair is aan het einde van zijn levensduur en vertoont zichtbare gebruikssporen. Vervanging is noodzakelijk om een representatieve en veilige vergaderomgeving te behouden. Het meubilair dat technisch gezien nog voldoet, zal indien mogelijk binnen het gemeentehuis elders ingezet worden (bijvoorbeeld als vervanging of reserve).

1.3 De nieuwe opstelling is lichter en handzamer voor Facilitaire Zaken

Het huidige meubilair is zwaar en log, wat leidt tot fysieke belasting bij het frequent ombouwen van de Raadszaal. Lichter meubilair vermindert deze belasting en verhoogt de efficiëntie.

1.4 De nieuwe opstelling is toekomstbestendig dankzij de vorm en uitbreidbaarheid

De gekozen ovale opstelling maakt het mogelijk om in de toekomst extra plekken toe te voegen, in tegenstelling tot de huidige ronde opstelling waarbij dit niet mogelijk is.

1.5 Het meubilair wordt als maatwerk uitgevoerd, afgestemd op representativiteit en functionaliteit

Standaardmeubilair voldoet niet aan de eisen van de ruimte en het gebruik. Maatwerk maakt het mogelijk om een ovale opstelling te realiseren, met geïntegreerd kabelmanagement en verplaatsbaarheid. Daarnaast draagt het bij aan een representatieve uitstraling van de Raadszaal, passend bij de formele en publieke functie van de ruimte.

1.6 De audiovisuele middelen worden aangepast aan de nieuwe opstelling

De nieuwe opstelling wordt voorzien van passende audiovisuele voorzieningen, zodat de functionaliteit behouden blijft. De bestaande audiovisuele voorzieningen kunnen grotendeels worden hergebruikt maar moeten worden uitgebreid en opnieuw worden afgesteld op de nieuwe inrichting.

Raadsvoorstel

1.7 De opstelling is afgestemd met de Raadsgriffier en Facilitaire Zaken

De wensen vanuit de Raadsgriffier en Facilitaire zaken zijn, mede op basis van bezoeken aan andere gemeenten. Dit zorgt voor een voorstel dat aansluit bij de praktijk.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De verwachte levertijd van het meubilair en installatie audiovisuele middelen is circa 4 maanden

Om tijdige realisatie vóór de verkiezingen van 2026 te waarborgen, moet uiterlijk 1 november worden besteld. Vertraging in besluitvorming kan leiden tot overschrijding van deze planning en mogelijk hogere kosten, doordat bij bestelling in 2026 rekening moet worden gehouden met prijsindexering.

1.2 De update van het conferentiesysteem valt buiten deze nota

De upgrade van het conferentiesysteem is reeds separaat in gang gezet via de afdeling ICT en maakt geen onderdeel uit van deze nota. Deze update omvat onder meer de mogelijkheid tot digitaal stemmen via de microfoon, gericht inzoomen camera en verbeterde weergave van sprekers in beeld. Hoewel de audiovisuele middelen in de nieuwe raadsopstelling worden meegenomen, wordt het conferentiesysteem zelfstandig en voorafgaand aan de uitvoering van dit voorstel gerealiseerd. In de bijlagen is een nadere toelichting op deze update opgenomen.

1.3 De nieuwe opstelling wijkt af van de huidige inrichting

De nieuwe opstelling is zichtbaar in bijlage 1. Daarnaast verandert de vorm van de raadsopstelling van een cirkel naar een open ovale vorm. Een ronde opstelling is niet langer passend vanwege de uitbreiding van het aantal zitplaatsen. De ovale vorm maakt uitbreiding mogelijk en zorgt ervoor dat alle deelnemers goed zicht hebben op het grote scherm. Deze wijzigingen kunnen gewenning vragen van gebruikers en duidelijke communicatie en begeleiding bij de overgang.

1.4 Aanpassingen in het ontwerp of vertraging in het proces na ophalen input raad

Hoewel de opzet is afgestemd met Raadsgriffier, college en Facilitaire Zaken, is op 26 augustus nog input opgehaald bij de raadsleden over de raadsopstelling. Deze input kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp of vertraging in het verdere proces.

1.5 Het betreft uitsluitend het meubilair van de raadsopstelling

Het betreft uitsluitend het meubilair van de raadsopstelling (tafels, stoelen en bijbehorende audiovisuele middelen). Overig meubilair in de Raadszaal wordt meegenomen in het algemene vervangingsplan van het gemeentehuis.

Communicatie

- Na akkoord van de raad zullen we binnen 2 dagen de betrokkenen informeren.
- Nadat het meubilair en opstelling definitief is, gaan we het meubilair bestellen en een afspraak plannen met de leverancier van de audiovisuele middelen.
- Vanuit Facilitaire zaken houden we de Raadsgriffier op de hoogte over de voortgang. De Raad wordt geïnformeerd door de Raadsgriffier.

Financiële gevolgen

De totale verwachte kosten voor het vervangen van het meubilair van de Raadsopstelling bedragen € 140.000 (excl. Btw). Hiervoor is een investeringskrediet benodigd, de kosten (kapitaallasten) betreffen:

2027: € 15.960

Raadsvoorstel

2028: € 15.764

2029: € 15.568

2030: € 15.372

Deze worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2027 en verder.

In de bijlagen is een overzicht opgenomen waarin de opbouw van de verwachte kosten is gespecificeerd.

Evaluatie

Team Facilitaire Zaken zal de oplevering begeleiden en openstaande acties afronden.


Na oplevering van het meubilair en de audiovisuele middelen zullen we het proces evalueren bij de raad via de Raadsgriffier.

Bijlagen

- Bijlage 1: Concept opstelling
- Bijlage 2: Programma van eisen meubilair
- Bijlage 3: overzicht verwachte kosten
- Bijlage 4: Uitleg upgrade conferentiesysteem

Naslagwerk

-



Bijlage 2 - Programma van eisen meubilair raadsopstelling

Opgesteld met Raadsgriffier en FZ

1. Maatwerk meubilair (maakt ronde vormen mogelijk, kabelmanagement en verplaatsbaarheid en representatief).
2. Ruimte in ring voor in ieder geval 29 raadsleden met tafels voor 1 persoon
3. Ronde of ovale opstelling.
4. Tafels Griffier en voorzitter
5. Tafels Wethouders rij (6x): wethouders, Gemeentesecretaris en Griffie ondersteuning
Locatie: nis aan rechterzijde. Rekening houden met mate van flexibiliteit zodat uitbreiding in toekomst mogelijks is.
6. Katheder (1x), in hoogte verstelbaar
7. Uitgangspunt is dat iedereen goed het grote scherm moet kunnen zien
8. Managementrij gaat weg. Managers komen op 1e rij bij publiek en pers
9. Geen wieltes onder de tafels (ervaring leert dat dit kwetsbaar is en snel defect is)
10. Verplaatsbaarheid tafels, licht in verplaatsen
11. Eenvoudig op te bergen en weinig ruimte voor opslag
12. Stopcontact in tafels met USB-C
13. MVI-systeem laten aanpassen aan nieuwe opstelling
14. Scherm voor de spreker (laptopformaat, zodat je kan zien wat er op het scherm staat)
15. Raadstoelen: duurzaam en vergelijkbaar
16. Tafel liften waarmee tafels eenvoudig te verplaatsen zijn
17. Mogelijkheid voor bescherming aanbrengen op tafels bij stapelen opbergen

Bijlage 3 - Overzicht verwachte kosten

Product	Aantal	Prijs per stuk	Totaal per product
Raadzaaltafels gesegmenteerd	24	€ 1.166,00	€ 27.984,00
Raadzaaltafels recht	20	€ 1.055,00	€ 21.100,00
Katheder	1	€ 4.851,00	€ 4.851,00
Zijwang	8	€ 417,00	€ 3.336,00
		Subtot. maatwerk	€ 57.271,00
Raadstoelen	46	€ 1.200,00	€ 55.200,00
Vloerbedekking (in 6 delen)	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Tafelliften (voor verplaatsen)	2	€ 1.250,00	€ 2.500,00
Stelpost electra (incl. aanpassen audiovisuele middelen)	1	€ 12.500,00	€ 12.500,00
		Totaal	€ 139.471,00

Bedragen zijn excl. Btw

Bijlage 4 - Uitleg upgrade conferentiesysteem

De upgrade van het conferentiesysteem is reeds separaat in gang gezet via de afdeling ICT en maakt geen onderdeel uit van deze nota.

De geplande upgrade van het conferentiesysteem in de Raadszaal omvat de volgende onderdelen:

- Invoering van digitaal stemmen via de knop op de microfoon.
- Weergave van stemresultaten op het grote scherm, per partij of per persoon.
- Eenvoudig bedienen van camera's en geluidsinstellingen per microfoon, wat resulteert in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit.
- Alleen de spreker wordt in beeld gebracht mét naam (geen naambordjes op tafels meer nodig), de omgeving blijft buiten beeld.
- Mogelijkheid tot het splitsen van camerabeelden, zodat bijvoorbeeld twee raadsleden gelijktijdig in beeld zijn, met digitale naamvermelding in beeld.
- Bediening via één overzichtelijk en gebruiksvriendelijk device met uitgebreide instelmogelijkheden.
- Vervanging van de huidige apparatuur kast door een grotere variant, in verband met de uitbreiding van hardware.