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B&W Adviesnota 

 

Onderwerp Water en rioleringsplan 2026-2029 

Zaaknummer  

B&W datum 28 oktober 2025 

Naam steller Medewerker team Openbare Ruimte 

Teammanager Teammanager team Openbare Ruimte 

Portefeuillehouder Wim de Schryver 

 

Besproken met portefeuillehouder? 

Ja, met Wim de Schryver op 18 augustus 2025 

Openbaarheid 

Ja, per direct. 

Bevoegd orgaan 

College B&W / Raad 

 

 

Advies  

1 Het Water en rioleringsplan 2026-2029 met uitzondering van het kostendekkingsplan vast te 

stellen en 

2 Het kostendekkingsplan van het Water en rioleringsplan 2026-2029 conform bijgaand 

raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

Inleiding 

Vier jaar geleden heeft de raad het Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025 (verder GRP) 

vastgelegd. Inmiddels is de Omgevingswet in werking getreden. Het Water en rioleringsplan 2026-

2029 (verder Wrp) is de opvolger van het GRP. Er is voor gekozen om het Wrp dezelfde omvang te 

geven als het GRP. Dit betekent dat een deel van het Wrp binnen de beslissingsbevoegdheid van 

het college van B&W valt (de omgevingsvisie en omgevingsplan) en een deel binnen die van de 

gemeenteraad (het kostendekkingsplan). 

 

Samenvatting Wrp 2026-2029 

Evaluatie GRP 2022-2025 

De belangrijkste punten uit de evaluatie: 

- Een groot deel van de voorgenomen projecten (afkoppelen, renovatie) en 

onderhoudsmaatregelen (schoonmaken en inspecteren) is uitgevoerd. Een aantal 

afkoppelprojecten is nog in voorbereiding. Daarnaast zijn enkele straten afgekoppeld die 

niet in de planning zaten. 

- In de winter van 2023 op 2024 zijn er erg veel klachten geweest over natte kelders. 

- Voor een aantal kernen is het verhard oppervlak geïnventariseerd. Ten opzichte van 2015 

is er in deze kernen circa 22 hectare afgekoppeld. Voor het geïnventariseerd gedeelte lopen 

we voor op het in het BRP 2015 genoemde schema. De overige kernen worden bij het 

opstellen van het SSW geïnventariseerd. 

- Verder zijn een aantal beheersystemen geactualiseerd (SAM) of vervangen (iAsset, 

Aquaweb). 

 

Beleid 
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Het beleid zoals dat in het GRP 2022-2025 is opgenomen wordt zonder grote wijzigingen 

voortgezet: 

- We gaan nog steeds uit van een waterberging van 60 mm bij nieuwbouw en reconstructie 

van de openbare ruimte; 

- Meer dan in vorige plannen gaan we bij in- en uitbreidingslocaties zoveel mogelijk 

aansluiten bij oude watersystemen (sloten/beken, laagtes in het landschap): bodem en 

water sturend. 

 

Projecten 

Voor de aanwezige riolering zijn beheer, onderhoud en vervanging in een planning opgenomen. 

Meer dan in het vorige GRP zoeken we nu de samenwerking op met wegenbeheer. Uitgangspunt is 

dat bij wegreconstructie een infiltratievoorziening wordt aangelegd. Bij elk wegreconstructieproject 

is bekeken of er een waterberging aangelegd moet worden. 

We zorgen voor het onderhoud en tijdige vervanging van de reeds aanwezige voorzieningen. 

In 2025/26 wordt het SSW opgesteld. Hierbij wordt voor de gehele gemeente een rioolberekening 

uitgevoerd. Op basis hiervan kan worden bepaald of en welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn dan met name gericht op water op straat en de 

ecologische toestand van de beken. 

 

Inspraak 

Het Wrp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft een ambtelijk 

overleg plaatsgevonden met het Waterschap Limburg. De samenvatting van de door het 

Waterschap ingebrachte punten is in bijlage 9 opgenomen. Verder zijn er geen zienswijzen 

ingediend. 

 

Beoogd resultaat  

Met het vaststellen van het Wrp wordt het riool- en waterbeleid beschreven en wordt vastgelegd 

hoe de uitvoering gefinancierd wordt. 

 

Argumenten  

1.1 Het Wrp ondersteund de toekomstvisie 2030 “Venray loopt voorop”: een goede werking van 

het rioolstelsel draagt bij aan een goede gezondheid van de inwoners en een gezonde 

omgeving. 

1.2 Het Wrp biedt de kaders waarbinnen het beheer en onderhoud van de riolering wordt 

uitgevoerd. 

1.3 Het Wrp biedt de kaders voor de ontwikkeling van in- en uitbreidingslocaties op het gebied van 

riolering en water. 

2.1 Het kostendekkingsplan geeft inzicht in de kosten van het beheer van de riolering en het 

hemelwater, en hoe deze worden gefinancierd. 

  

Kanttekeningen of risico’s 

Voor het financiële gedeelte zijn er enkele kleine risico’s. Deze hebben met name betrekking op de 

gehanteerde uitgangpunten zoals levensduur, rente en inflatie. Deze risico’s zijn grotendeels 

beperkt doordat het plan (en het kostendekkingsplan) periodiek wordt geactualiseerd. 

Het beleid wordt vastgesteld door het college, de benodigde financiën worden door de 

gemeenteraad vastgesteld. Bij afwijkende besluitvorming kan dit een risico vormen. 
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Communicatie  

Na vaststelling zal het Wrp op een aantal plaatsen bekend worden gemaakt, onder andere via de 

website en de Toetssteen Openbare Ruimte. 

 

Financiële gevolgen  

Het kostendekkingsplan valt onder de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad. Dit 

kostendekkingsplan is met name terug te vinden in hoofdstuk 5 en bijlage B7. 

Onderdeel van het kostendekkingsplan zijn de benodigde budgetten voor onderhoud en vervanging 

van bijvoorbeeld drukriolering, gemalen, kolken en rioolinspecties. Daarnaast zijn diverse projecten 

benoemd waarbij nieuwe infiltratieriolering wordt aangebracht. Deze projecten zijn in overleg met 

wegbeheer opgesteld. 

De rioleringskosten worden voor 100% gedekt door de rioolheffing. Voor de komende periode is 

geen stijging van de rioolheffing voorzien, behalve de geplande inflatiecorrectie. Dit levert de 

volgende tabel op: 

 

Jaar rioolheffing (prijspeil 2025) rioolheffing (met inflatie) 

2025 € 260,71 € 260,71 

2026 € 260,71 € 265,14 (+1,7%) 

2027 € 260,71 € 270,97 (+2,2%) 

2028 € 260,71 € 276,93 (+2,2%) 

2029 € 260,71 € 283,03 (+2,2%) 

De afwijkende stijging voor 2026 is nog een aanpassing uit het vorige GRP. 

 

Vervolgtraject besluitvorming  

De raad wordt in de vergadering van 9 december gevraagd het kostendekkingsplan vast te stellen. 

Daarmee is het Wrp 2026-2029 volledig vastgesteld en kan het worden gepubliceerd. 

 

Evaluatie  

In het Wrp is een evaluatie opgenomen van het GRP 2022-2025. Het Wrp 2026-2029 zal worden 

geëvalueerd in het Wrp 2030-2033. 

 

Bijlagen  

1. Concept Wrp 2026-2029 

 

Naslagwerk  

Niet van toepassing 



Raadsvoorstel 
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Onderwerp Water en Rioleringsplan 2026-2029 

 

Zaaknummer  Steller Medewerker team Openbare Ruimte 

  Team Openbare Ruimte 

Raad datum 9 december 2025 Teammanager Teammanager Openbare Ruimte 

  Portefeuillehouder Wim de Schryver 

 

Openbaarheid 

Ja, Per direct. 

Ter advisering/kennisneming/bespreking 

Ter bespreking  

    

 

Voorstel  

Het kostendekkingsplan behorende bij het Water en Rioleringsplan 2026-2029 vast te stellen. 

  



Raadsvoorstel 
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Inleiding 

Vier jaar geleden heeft uw raad het Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025 (verder GRP) vastgesteld. 

Inmiddels is de Omgevingswet in werking getreden. Het Water en rioleringsplan 2026-2029 (verder Wrp) is de 

opvolger van het GRP. Er is voor gekozen om het Wrp dezelfde omvang te geven als het GRP. Dit betekent dat 

een deel van het Wrp binnen de beslissingsbevoegdheid van het college van B&W valt (de omgevingsvisie en 

omgevingsplan) en een deel binnen dat van de gemeenteraad (het kostendekkingsplan).  

 

Samenvatting Wrp 2026-2029 

Evaluatie GRP 2022-2025 

De belangrijkste punten uit de evaluatie: 

- Een groot deel van de voorgenomen projecten (afkoppelen, renovatie) en onderhoudsmaatregelen 

(schoonmaken en inspecteren) is uitgevoerd. Een aantal afkoppelprojecten is nog in voorbereiding. 

Daarnaast zijn enkele straten afgekoppeld die niet in de planning zaten. Een evaluatie is opgenomen 

als bijlage B1 van het Wrp 

- In de winter van 2023 op 2024 zijn er erg veel klachten geweest over natte kelders. 

- Voor een aantal kernen is het verhard oppervlak geïnventariseerd. Ten opzichte van 2015 is er in deze 

kernen circa 22 hectare afgekoppeld. Voor het geïnventariseerd gedeelte lopen we voor op het in het 

BRP 2015 genoemde schema. De overige kernen worden bij het opstellen van het SSW 

geïnventariseerd. 

- Verder zijn een aantal beheersystemen geactualiseerd (SAM) of vervangen (iAsset, Aquaweb).  

 

Beleid 

Het beleid zoals dat in het GRP 2022-2025 is opgenomen wordt zonder grote wijzigingen voortgezet: 

- We gaan nog steeds uit van een waterberging van 60 mm bij nieuwbouw en reconstructie van de 

openbare ruimte; 

- Meer dan in vorige plannen gaan we bij in en uitbreidingslocaties zoveel mogelijk aansluiten bij oude 

watersystemen (sloten/beken, laagtes in het landschap): bodem en water sturend. 

 

Projecten 

Voor de aanwezige riolering zijn beheer, onderhoud en vervanging opgenomen in een planning. Meer dan in 

het vorige GRP zoeken we nu de samenwerking op met wegenbeheer. Uitgangspunt is dat bij wegreconstructie 

een infiltratievoorziening wordt aangelegd. Bij elk wegreconstructieproject is bekeken of er een waterberging 

aangelegd moet worden. We zorgen voor het onderhoud en tijdige vervanging van de reeds aanwezige 

voorzieningen. In 2025/26 wordt het SSW opgesteld. Hierbij wordt voor de gehele gemeente een 

rioolberekening uitgevoerd. Op basis hiervan kan worden bepaald of en welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn dan met name gericht op water op straat en de ecologische toestand 

van de beken. 

 

Inspraak  

Het Wrp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft een ambtelijk overleg 

plaatsgevonden met het Waterschap Limburg. De samenvatting van de door het Waterschap ingebrachte 

punten is in bijlage 9 opgenomen. Verder zijn er geen zienswijzen ingediend. 

 

Beoogd resultaat  

Met het vaststellen van het Wrp wordt het riool- en waterbeleid beschreven en wordt vastgelegd hoe de 

uitvoering gefinancierd wordt. 



Raadsvoorstel 
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Argumenten  

Het kostendekkingsplan geeft aan wat de kosten van het beheer van de riolering en het hemelwater zijn, en 

hoe dit wordt gefinancierd. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

Voor wat betreft het financiële gedeelte zijn er een aantal kleine risico’s. Deze hebben met name betrekking op 

de aangenomen uitgangpunten, zoals levensduur, rente en inflatie. Deze risico’s zijn voor een belangrijk deel 

beperkt doordat het plan (en kostendekkingsplan) periodiek wordt geactualiseerd. 

Het beleid wordt vastgesteld door het college, de benodigde financiën worden door de gemeenteraad 

vastgesteld. Bij afwijkende besluitvorming kan hier een risico ontstaan. 

 

Communicatie  

Na vaststelling zal het Wrp op een aantal plaatsen bekend worden gemaakt, onder andere via de website en 

de Toetssteen Openbare Ruimte. 

 

Financiële gevolgen  

Het kostendekkingsplan is een onderdeel dat onder de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad valt. Dit 

kostendekkingsplan is met name in hoofdstuk 5 en bijlage B7 terug te vinden. Onderdeel van het 

kostendekkingsplan zijn de benodigde budgetten voor onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld 

drukriolering, gemalen, kolken en rioolinspecties. Daarnaast zijn verschillende projecten benoemd waarbij 

nieuwe infiltratieriolering wordt aangebracht. Deze projecten zijn in overleg met wegbeheer opgesteld. 

De kosten worden voor 100% gedekt door de rioolheffing. Voor de komende periode is geen stijging van de 

rioolheffing voorzien anders dan de geplande inflatiecorrectie. Dit levert de volgende tabel op: 

 

Jaar rioolheffing (prijspeil 2025) rioolheffing (met inflatie) 

2025 € 260,71 € 260,71 

2026 € 260,71 € 265,14 (+1,7%) 

2027 € 260,71 € 270,97 (+2,2%) 

2028 € 260,71 € 276,93 (+2,2%) 

2029 € 260,71 € 283,03 (+2,2%) 

De afwijkende stijging voor 2026 is nog een aanpassing die voortkomt uit het GRP 2022-2025. 

 

Vervolgtraject besluitvorming 

Met vaststelling van het kostendekkingsplan is het gehele Wrp 2026-2029 vastgesteld en kan het gepubliceerd 

worden. 

 

Evaluatie  

In het Wrp is een evaluatie opgenomen van het GRP 2022-2025. Het Wrp 2026-2029 zal worden geëvalueerd 

in het Wrp 2030-2033. 

 

Bijlagen  

1 Concept Wrp 2026-2029 

 

Naslagwerk  

Niet van toepassing. 



Besluit van de raad 
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De raad van Venray,  

 

   

gelezen het advies van B en W,  

 

gelezen het advies van de commissie, 

 

besluit: 

 

Het kostendekkingsplan behorende bij het Water en Rioleringsplan 2026-2029 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2025 

 

 

 

De griffier, 

 

 

S.A. Boere 
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SAMENVATTING

Met de blik vooruit…
Voor u ligt het Water en Rioleringsprogramma (WRP) van onze gemeente voor de planperiode 2026
tot en met 2029. Vooruitkijken naar uitdagingen is essentieel in waterbeheer. We gebruiken dit WRP
om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader
voor nieuwe ontwikkelingen. Onze visie is gebaseerd op de omgevingsvisie van de gemeente Venray,
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en het landelijk beleid waarbij rekening gehouden wordt
met water en bodem.

…de volksgezondheid voorop…
De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten.
Volgens deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en
veiligheid, zorg voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van
afvalwater, hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot
maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de
inwoner niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.

…koersen we naar een duurzame, klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen…
Bij de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater zorgen we ervoor dat ons systeem zo
doelmatig mogelijk functioneert, dat we duurzame technieken inzetten en dat de volksgezondheid niet
in het geding komt.

Dat betekent dat we:
- Tenminste het huidige serviceniveau behouden.
- Het aanbod van afvalwater op de RWZI ten hoogste gelijk houden, maar streven naar minder.
- De vuilbelasting van het oppervlaktewater verminderen.
- Nieuwe foutaansluitingen voorkomen en bestaande foutaansluitingen opheffen.
- Door het uit uitvoeren van een systeemoverzicht stedelijk water (SSW) in combinatie met meten en

monitoring meer inzicht krijgen in het werkelijk functioneren van ons riolerings- en watersysteem.

Het veranderende klimaat en de verstedelijking brengen grote uitdagingen met zich mee. Regenbuien
worden steeds extremer en komen vaker voor, met veel overlast en schade tot gevolg. Ook het
vasthouden van het gewenste grondwaterpeil wordt moeilijker tijdens extreem lange droge of natte
perioden. Omdat het aantal warme dagen toeneemt wordt hittestress ook een probleem, vooral in een
gebouwde omgeving met weinig groen en veel verharding.

Het besef groeit dat wateroverlast en -onderlast niet langer is op te lossen door alleen maar het
aanpassen van de riolering. Om extreme buien doelmatig te verwerken moeten we de gehele
buitenruimte benutten. Bijvoorbeeld via de aanleg van meer groene voorzieningen, bergingsbassins en
oppervlaktewater. Maar ook het vergroenen van daken en tuinen, het opwaarderen van sloten en het
aanpassen van bestaande parken en pleinen zodat deze (meer) water kunnen bergen. Dit noemen we
klimaatadaptatie.
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We houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening met de verwerking van extreme
neerslaghoeveelheden. Hemelwater verwerken we zo lokaal mogelijk en benutten we voor het
aantrekkelijk maken van de leefomgeving.

Dat betekent dat we:
- Regenwater gebruiken daar waar het valt en waterstromen scheiden.
- Bij alle afkoppelplannen samen integraal werken en proberen zoveel mogelijk te ontstenen en te

vergroenen.
- Aan de slag gaan met een hemelwaterstructuurplan zodat niet alle afkoppelde

hemelwaterleidingen op zichzelf staan.
- De inrichting van de openbare ruimte benutten voor de opvang van overtollig hemelwater.
- Streven naar efficiënte en robuuste (collectieve) voorzieningen.
- Communiceren naar de inwoners dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om

wateroverlast te voorkomen, iedere druppel telt.
- Communiceren naar de inwoners dat we als gevolg van de zwaardere buien wat vaker water op

straat moeten accepteren en dat wat vaker water op straat hygiënisch verontreinigd kan zijn.

Een gezonde grondwaterhuishouding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel
particulieren, gemeente, waterschap en provincie. Samen streven we naar het voorkomen van
verdroging en grondwateroverlast en -onderlast. De invloed van menselijke ingrepen op het
grondwaterregime onderzoeken we vooraf, waarbij we er naar streven om de natuurlijke situatie intact
te laten.

Dat betekent dat we:
- Met ons grondwatermeetnet voldoende inzicht hebben in de grondwaterstanden binnen onze

gemeente.
- Bij nieuwe ontwikkelingen toetsen op voldoende ontwateringsdiepten en aandacht hebben voor

ontwikkelingen binnen voor ons grondwaterbeschermingsgebied en de boringsvrije zones.
- Bij het treffen van maatregelen rekening houden met de mogelijke effecten op de

grondwaterhuishouding.

In de gemeente Venray ligt voor circa € 495 miljoen aan infrastructuur (vrijverval riolen,
pompgemalen, drukriolering, bergingen, infiltratievoorzieningen) onder de grond om droge voeten en
schoon water te houden. De waarde hiervan en de impact bij falen rechtvaardigt een professionele
aanpak. Ook hier is het de kunst om een gezonde balans te vinden tussen het zo goed mogelijk
uitvoeren van de watertaken, het realiseren van ambities, het omgaan met risico’s en een betaalbare
rioolheffing.

Omdat gebieden niet altijd gelijk zijn aan elkaar biedt dit ruimte om te differentiëren in beheer en
onderhoud. We doen minder waar het kan en meer waar het moet. Hierbij houden we oog voor de
doelen waarvoor de riolering ooit is aangelegd: volksgezondheid en veiligheid. We zoeken de
speelruimte met name op het vlak van comfort, milieu en belevingswaarde. Dat betekent dat we:
- De kwaliteit van de uitvoering van watertaken behouden of vergroten (ook met het oog op de

toekomstige opgaven).
- Geen onaanvaardbare risico’s nemen als het gaat om volksgezondheid en veiligheid.
- Streven naar kostenefficiëntie en doelmatigheid.
- Streven naar regionale samenwerking om de personele kwetsbaarheid te verminderen.
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We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en water robuust maken.
Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke
ontwikkelingen om niet alleen (potentiële) problemen op te lossen, maar tevens de leefbaarheid van
de omgeving te verbeteren. Bovendien kunnen we dit niet alleen en hebben we onze inwoners en
bedrijven nodig.

…en naar een klimaatbestendig, schoon, geordend en beleefbaar watersysteem…
Samen met Waterschap Limburg werken we aan een klimaatbestendig watersysteem en
communiceren richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wat ze wel of niet
van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. De behoefte aan schoon en gezond
water zal er altijd zijn en blijven. Er is echter een sterke afhankelijkheid van andere gebiedspartners
om dit te kunnen bereiken. Wij dragen als gemeenten bij aan een watersysteem van goede kwaliteit.
Dit alles in lijn met de provinciale doelen. Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de stoffen in het
water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico’s.

Ons oppervlaktewater heeft nog niet overal een voldoende kwaliteit blijkt uit de ecologische toets die
het Waterschap Limburg heeft uitgevoerd. Overstorten vanuit de riolering hebben in verhouding met
de landbouw een vrij kleine invloed op de waterkwaliteit, toch proberen we door het minder
verharden en afkoppelen minder frequent overstorten te hebben. Daarnaast worden op een aantal
locaties nog buffers aangelegd om overstortend water tijdelijk te bergen zodat dit voor minder
belasting op het oppervlaktewater zorgt.

Aan water kleven verhalen, water inspireert en water geeft rust. Water leent zich goed om je mee te
kunnen onderscheiden en je daarmee een identiteit te verschaffen. We koesteren daarom ons water
en gebruiken het om de leefbaarheid te verhogen. We onderzoeken wat gebruikers (inwoners,
recreanten) aan water waarderen om hier effectief op in te kunnen spelen. We maken water
bereikbaar en zichtbaar. Al zijn we altijd ook alert om de natuur niet overal te storen.

De veelheid van functies die het watersysteem vraagt, rechtvaardigt een professionele aanpak. Hier is
het – net als in de waterketen – de kunst om een gezonde balans te vinden tussen het zo goed
mogelijk uitvoeren van de watertaken, het realiseren van ambities en betaalbare lasten. We
accepteren risico’s, maar zorgen voor beheersbaarheid en voorspelbaarheid. Dat betekent dat we
vanwege verschil in omstandigheden en risico’s bewust differentiëren in beheer en onderhoud.

…door voortvarend aan de slag te gaan…
Als gemeente voeren wij in de aankomende planperiode een groot aantal gevarieerde taken en
activiteiten uit om invulling te geven aan onze verplichtingen, doelen en ambities. We stellen nieuwe
plannen op of actualiseren ze, voeren onderzoeken uit naar de toestand en het functioneren van ons
watersysteem, en plegen tijdig onderhoud daar waar nodig. Ook zijn ingrijpendere maatregelen
nodig, zoals het vervangen of verbeteren van (delen van) onze boven- of ondergrondse
voorzieningen.

…tegen aanvaardbare kosten.
Voor het beheer van het watersysteem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de
komende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 5,4 miljoen per jaar uit. Geld dat inwoners en
bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen.
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Enerzijds besteden we de middelen aan het onderhoud van de riolering, de exploitatielasten,
anderzijds gaan we riolen vervangen, hemelwater- of infiltratieleidingen aanleggen en regenwater
afkoppelen, dit zijn investeringen voor de lange termijn zodat onze inwoners vaker droge voeten
houden en we dus een gezonde en veilige leefomgeving behouden.

Uit de analyse van de aanwezige formatie en de benodigde formatie, blijkt dat we het met de
huidige bezetting net redden met wat we allemaal op de planning hebben staan. Hierbij dient de
kanttekening te worden geplaatst dat interne projectbegeleiding in de kosten van projecten zijn
opgenomen. Dit komt niet tot uitdrukking in de manuren. Er moet wel voldoende personeel aanwezig
zijn of worden ingehuurd om de projecten te kunnen begeleiden.

Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de toegerekende rente ten opzichte van de
voorgaande berekening van 1,60% naar 1,40% bijgesteld. De inflatie stijgt van 1,70% naar 2,20%
in dit nieuwe plan. Omdat dit over een rekenperiode van 80 jaar wordt meegenomen, heeft deze
aanpassing een grote invloed op de uitgaven. Ook afwijkingen op de geprognotiseerde percentages
hebben een grote invloed op de uitkomst van de berekening.

Om de riolering kostendekkend te houden is stijging van de heffing noodzakelijk. De
kostendekkendheid wordt berekend over een periode van 80 jaar (gemiddelde levensduur van de
vrijverval riolering), waarbij door middel van sparen en zo nodig kapitaliseren de rioolheffing zo
constant mogelijk wordt gehouden. Om uiteindelijk een kostendekkende heffing te hebben aan het
einde van de rekenperiode, komen we de eerstkomende 11 jaar uit met het huidige tarief van
€ 265,14 voor de categorie meerpersoons huishouden. Daarna stijgt de heffing tot 2063 tot
€ 462,14. Dit is nodig om op enig moment de piek aan vervangingen te kunnen bekostigen.
Rekening houdend met de hoogte van de voorziening, kan ik de periode vanaf 2082 het tarief
geleidelijk weer omlaag naar € 332,14 helemaal aan het einde van de rekenperiode van 80 jaar.
Voor de categorie eenpersoons huishouden en niet-woningen verschillen deze componenten.

Aan het einde van de rekenperiode is de voorziening tot ca. € 0,8 miljoen gereduceerd.
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Verloop voorziening rioleringen
Het verloop van de uitgaven en de heffing is onderstaand grafisch weergegeven.

Totale uitgaven Hoogte heffing basistarief meerpersoons huishouden

De uitgaven nemen in de tijd toe als gevolg van vervanging van het areaal. In de grafiek zijn zowel
de heffing prijspeil 2025 als de heffing inclusief inflatie zichtbaar gemaakt.
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1 INLEIDING

In dit Water- en Rioleringsprogramma (WRP) wordt beschreven hoe we als gemeente Venray omgaan
met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater.
Daarbij gaan we ook in op de zorg voor het oppervlaktewater.
Dit WRP omvat de periode 2026 - 2029 en is de opvolger van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP)
Venray 2022 - 2025.

1.1 Doel water- en rioleringsprogramma
Het stedelijk watersysteem is een samenhangend systeem, bestaande uit stedelijk afvalwater,
afvloeiend hemelwater, grondwater en oppervlaktewater.

Ons stedelijk watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door vuilwater af te voeren
naar de rioolwaterzuivering (RWZI). Daarnaast is het systeem ingericht om wateroverlast zoveel
mogelijk te voorkomen, maar ook om genoeg hemelwater vast te houden voor de functies die hiervan
afhankelijk zijn.

Ook streven we naar een zo natuurlijk mogelijk grondwaterniveau, zonder grondwateroverlast- of
-onderlast. Het stedelijk watersysteem is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving,
waarbij er een directe relatie is met andere disciplines in de boven- en ondergrondse openbare
ruimte.

Samenvattend is het doel van ons stedelijk watersysteem:
- Het beschermen van de volksgezondheid
- Het beschermen van het milieu
- Het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Dit WRP geeft aan hoe we deze doelen willen bereiken in Venray.

1.2 De zorgplichten
Vanuit de wet- en regelgeving hebben we zorgplichten ten aanzien van het stedelijk watersysteem. In
dit WRP geven we aan hoe we deze invullen. Hieronder gaan we per onderdeel kort in op de
verschillende zorgplichten:

- Stedelijke afvalwater: Op grond van de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-3 is elke
gemeente verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat
vrijkomt bij de in de gemeente gelegen percelen. Alle percelen binnen de bebouwde kom
zijn daarom aangesloten op de (vrijverval) riolering. Buiten de bebouwde kom zijn alle
percelen waar afvalwater vrij komt aangesloten op de drukriolering of een geoorloofd
alternatief. Het waterschap heeft op grond van de Omgevingswet artikel 2.17 lid 1a-2 de
verplichting om het afvalwater te zuiveren (of te laten zuiveren door een andere partij). Zie
hiervoor paragraaf 4.1.

- Hemelwater: Vanuit de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-1 zijn gemeenten verplicht om zorg
te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, maar
alleen als degene die zich ervan wil ontdoen niet redelijkerwijs het water zelf kan verwerken
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op eigen perceel, door het in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Zie hiervoor
paragraaf 4.2.

- Grondwater: In de Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-2, is bepaald dat de gemeente zorg
heeft om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Dit doet de gemeente door
maatregelen te treffen in het openbaar gemeentelijk gebied voor zover deze doelmatig zijn
en niet tot de zorg van de (grondwater) beheerder of de provincie behoort. Zie hiervoor
paragraaf 4.3.

- Drinkwater: De gemeente draagt samen met Rijk, provincie en waterschap zorg voor een
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet, artikel 2).

- Oppervlaktewater: Uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.16) volgt dat de gemeente
er zorg voor draagt dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen, aangelegd en
onderhouden dat:1) het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en
hoeveelheid van het afvalwater, 2) lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en 3) het
aantal overstortingen op oppervlaktewater zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van
afvalwater mogelijk is. In paragraaf 4.4 lichten wij dit toe.

De water- en rioleringstaken hebben een sterke relatie met het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
dat loopt binnen de gemeente Venray. Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt in het
najaar van 2025 geactualiseerd.

Afbeelding 1 Kringloop van water
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1.3 Proces
Riolering is samen met de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) onderdeel van de afvalwaterketen en
heeft via overstorten en uitlaten veel relaties met het watersysteem. Voor het nieuwe WRP geldt als
belangrijk vertrekpunt dat we verder gaan op de basis die reeds in het GRP 2022 - 2025 zijn
vastgelegd. Hiervoor hebben we door middel van een evaluatie kritisch gekeken naar alle ambities en
doelstelling uit het GRP 2022 - 2025 en bepaald welke wij willen behouden, welke om
aanscherping vragen en welke kunnen komen te vervallen. De resultaten zijn verwerkt in voorliggend
WRP en concreet vertaald naar een uitvoeringsprogramma waarvoor de middelen in het
kostendekkingsplan (KDP) zijn opgenomen.

1.4 Leeswijzer
In Afbeelding 2 staat de opbouw van dit WRP en de relatie die er ligt met de Omgevingswet.
Dit programma is uit verschillende delen opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 - Terugblik  -  Wat hebben we afgelopen planperiode gedaan?
- Hoofdstuk 3 - Visie   -  Wat willen we?
- Hoofdstuk 4 - Programma  -  Wat is daarvoor nodig?
- Hoofdstuk 5 - Middelen  -  Wat gaat ons dit kosten?

Afbeelding 2 WRP in relatie tot Omgevingswet

Terugblik
In de terugblik kijken we naar hetgeen we in de afgelopen planperiode hebben gerealiseerd.

Visie
In het visiedeel geven we aan wat onze ambities zijn voor de lange termijn. Voor een deel komen
deze voort uit het actuele GRP 2022 - 2025 en zijn deze al integraal opgenomen in de
Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we in op de samenwerking en de invulling van de zorgtaken.
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Programma
In het uitvoeringsprogramma hebben we concrete invulling gegeven aan onze ambities.
We maken onderscheid naar:

- Afvalwater
- Hemelwater
- Grondwater
- Oppervlaktewater
- Systeem op orde
- Regionale samenwerking

Ieder thema komt terug in de hoofdstukken en is volgens de volgende structuur opgebouwd:
- Uitwerking van onze doelstellingen; wat willen we?
- Toetsing huidige situatie: Voldoen we?; waar staan we?
- Benodigde strategie/maatregelen; wat gaan we doen om deze doelen te halen?

Middelen
Tot slot is bepaald welke middelen benodigd zijn voor het uitvoeren van dit programma. We hebben
hierbij onderscheid gemaakt tussen personele en financiële middelen en dit is doorgerekend in het
kostendekkingsplan.
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2 TERUGBLIK

In het GRP 2022 - 2025 waren het beleid en de ambities voor water en riolering van de
gemeente Venray omschreven. Gedurende de looptijd van het GRP is het beheer en onderhoud niet
helemaal uitgevoerd volgens de planning. Binnen het GRP zijn veel projecten opgenomen om
wateroverlast in stedelijk gebied te beperken. Hiervoor zijn in het verleden middelen beschikbaar
gesteld met als opdracht dat de projecten voor 2027 gereed zouden zijn. Binnen de planning is
geschoven met het uitvoeringsjaar zodat projecten integraal (met de disciplines verkeer en wegen)
konden worden uitgevoerd, maar de genoemde projecten zijn wel grotendeels gerealiseerd.
Ongeveer 15% van de projecten is momenteel nog in voorbereiding/uitvoering. Daarnaast hebben
we ook een aantal straten afgekoppeld die niet in de detailplanning stonden. Deze werkzaamheden
hebben hun positieve uitwerking gehad op het voorkomen van wateroverlast.

Afbeelding 3 Rioolvervanging en aanleg infiltratieriolering Albionstraat Leunen
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De kwaliteit van de riolen is voldoende waardoor het risico op falen vanwege de aangepaste
planning beperkt is. Door middel van inspecties wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden.
In de winterperiode van 2023/2024, waarbij we te maken hadden met extreem hoge
grondwaterstanden, is wel sprake geweest van een aantal sinkholes. Deze zijn ontstaan door een
extremiteit en hadden we niet kunnen voorkomen. Inmiddels wordt samen met de disciplines wegen,
verkeer en groen gewerkt aan een integrale planning voor de komende jaren. Deze vormt input voor
het maatregelenprogramma van dit WRP.

Er zijn veel infiltratieriolen aangelegd waarbij voornamelijk openbare verharding is afgekoppeld. Door
middel van subsidie aan particulieren hebben zij ook verhard oppervlak afgekoppeld. De gemeente is
afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan blijkt uit de inventarisatie van het verhard oppervlak
dat is aangesloten op de riolering. In 2025 is voor een deel van de gemeente, op verzoek van het
waterschap, een inventarisatie gemaakt van het actuele verhard oppervlak, zie Tabel 1. Hieruit blijkt
dat er circa 21 ha minder verharding aangesloten is op de gemengde riolering. Dit leidt tot minder
overstortingen vanuit de gemengde riolering en heeft daarmee een positief effect op de waterkwaliteit.
Voor de overige kernen volgt later nog een inventarisatie van het verhard oppervlak, dit wordt gedaan
bij de hydraulische herberekeningen die in het kader van het opstellen van het Systeemoverzicht
Stedelijk Water (SSW) worden gemaakt.

Tabel 1 Gedeeltelijke inventarisatie aangesloten verhard oppervlak op gemengde riolering

Kern BRP 2015 Inventarisatie 2025

Aangesloten op
gemengd (ha)

Aangesloten op
gemengd (ha)

Blitterswijck 11,00 7,94

Castenray 4,50 5,88

Heide 2,80 3,42

Leunen 16,50 13,61

Merselo 6,30 6,61

Oostrum 19,00 19,66

Vredepeel 0,00 0,00

Wanssum 38,80 18,24

Ysselsteyn 13,60 14,70

Veulen 1,60 2,50

Totaal 114,10 92,56

De gemeente voert iedere 10 jaar een hydraulische herberekening uit van het rioolstelsel. De resultaten
werden vastgelegd in een BasisRioleringsPlan (BRP) en dit vormde de basis voor afspraken met het
waterschap over geaccepteerde overstortfrequenties en de afnameverplichting. Voor de gemeente
Venray is het BRP in 2015 voor het laatst opgesteld. Het SSW is de opvolger van het BRP en kijkt
verder dan alleen het rioolstelsel. In een SSW wordt rekening gehouden met al het water binnen de
scope van de gemeentelijke zorgplichten. Oorspronkelijk was het plan om voor het eind van de
planperiode van het GRP een actueel SSW te hebben. De hydraulische herberekening geeft een
actueler beeld van te verwachten wateroverlastlocaties voor de toekomst met het oog op
klimaatverandering. Daarnaast ontstaat ook een actueler beeld van overstortfrequenties van de
gemengde overstorten. Dit draagt bij in het bepalen van maatregelen rondom de overstorten in relatie
tot de waterkwaliteit. Doelstelling van de gemeente Venray is om het SSW in 2026 af te ronden.
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Het waterschap heeft in 2024/2025 een ecologische toets uitgevoerd. Op basis van de resultaten
van de ecologische toets die is uitgevoerd kan niet gesteld worden dat er bij bepaalde overstorten
maatregelen noodzakelijk zijn. Wel is hieruit gekomen dat de waterkwaliteit nog niet bij alle
waterlopen voldoende is en dat maatregelen nodig zijn ter verbetering van de waterkwaliteit.
Overigens dragen niet alleen overstorten uit de gemengde riolering bij aan de mindere waterkwaliteit,
maar zijn andere bronnen hier ook voor verantwoordelijk. Als gemeente sluiten we onze ogen hier niet
voor, maar kiezen we in basis voor het afkoppelen van bestaand stedelijk gebied om op deze wijze
minder rioolwater te laten overstorten naar oppervlaktewater. In de ecologische toets zijn de basis-
gegevens uit 2015 gebruikt terwijl in de tussentijd al veel is afgekoppeld, zie Tabel 1. Als gemeente
gaan we eerst een herberekening van het rioolstelsel uitvoeren en als daaruit blijkt dat op korte termijn
werkelijk maatregelen vanuit de riolering een positief effect hebben op de frequentie van overstorten
dan kan het zijn dat we hiervoor maatregelen gaan uitvoeren anders dan afkoppelen van bestaande
riolering.

In de planperiode is de achterstand voor het verwerken van revisiegegevens ingelopen. Met de komst
van het nieuwe beheerpakket is het uitdraaien van gegevensbestanden een uitdaging, terwijl dit wel
noodzakelijk is om regulier onderhoud uit te voeren. De gemeente maakt momenteel een start met
omzetting van de beheergegevens naar de GWSW-standaard. Dit gaat meer eenduidigheid geven
over de type voorzieningen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente.
De gemeente heeft ook een slag gemaakt met het beter inzichtelijk krijgen van de duikers die
aanwezig zijn binnen de gemeente. Het blijkt dat er zo’n 3.000 duikers binnen de gemeente Venray
aanwezig zijn. De financiële impact van de aanwezigheid van deze duikers is voor de gemeente
beperkt omdat 95% van de duikers niet in beheer is bij de gemeente, maar bij de initiatiefnemer van
het leggen van de duiker. Het inzicht van de aanwezige duikers helpt wel bij calamiteiten in het
watersysteem om knelpunten aan te wijzen en maatregelen al dan niet in overleg met particulieren te
treffen.

Binnen het samenwerkingsverband Waterpanel Noord zijn afgelopen jaren verschillende projecten
opgepakt zoals opgenomen in het waterketenplan 2021 - 2025. Zo heeft het actieplan Waterklaar
opgeleverd dat we met onze Waterklaar bus lokaal aandacht vragen voor het afkoppelen van de
regenpijp van woningen. De watercoach komt daarmee naar onze inwoners toe en helpt hen hoe ze
dit op de juiste wijze kunnen realiseren.

Door de invoering van het SSW en de actualisatie van de module hydraulisch rekenen van de
Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED was een actualisatie van de Uniforme
Rekenmethode en het BRP-format gewenst. Het Bestuurlijk Regio Overleg Limburg voor de
samenwerking in de waterketen (BROL), heeft deze actualisatie in Limburg laten uitvoeren. Dit heeft
eind 2023 geresulteerd in ‘De Uniforme rekenmethode 2.0 voor het opstellen van een
systeemoverzicht stedelijk water’ (URM 2.0). De URM 2.0 vormt de basis voor de hydraulische
berekeningen en het opstellen van het SSW.
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Afbeelding 4 Watercoach op de Hiltobeurs

Ook zijn we actief aan de slag gegaan met blauw-groene schoolpleinen en dat heeft al een paar
mooie schoolpleinen opgeleverd, zoals bij De Hommel in Venray, zie ook Afbeelding 5. Een van de
projecten, relevant voor het gemeentelijke waterbeleid, is het opstellen van bouwstenen voor water en
riolering om op te nemen in het omgevingsplan. Dit WRP sluit aan op de regels die zijn opgenomen
in de bouwstenen.

Afbeelding 5 Blauw-groene schoolpleinen De Hommel - Venray (voor en na)

In bijlage B1 vindt u een uitgebreidere terugblik op de resultaten van de vorige planperiode.
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3 VISIE

Op basis van de opgenomen waarden in de omgevingsvisie van de gemeente Venray is onze visie
opgesteld. Belangrijk vertrekpunt hierin is dat met de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA) is ingestoken op water als een ruimtelijke opgave. Onder de Omgevingswet laat zich dit
vertalen in een veilige (water als ruimtelijke opgave) en gezonde (inzameling en transport door
riolering) leefomgeving. De uitdagingen die op ons afkomen zijn groot en vragen dat er nog meer
rekening gehouden moet worden met water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het kabinet
in haar beleidsbrieven in 2022 en 2024 ook heeft verwoord. Innovaties, een blik op het verleden en
het boerenverstand helpen ons de uitdaging de baas te blijven.

3.1 Omgevingsvisie Venray
De Omgevingswet zet de fysieke leefomgeving, waar water en riolering een onderdeel van is, veel
meer centraal. Belangrijke transities in Venray vragen om slim te combineren op ‘de vierkante meter’.
In de omgevingsvisie komen de verschillende opgaven samen in vier integrale hoofdambities voor de
komende 10 à 20 jaar. Met de ambities geven we duidelijk aan waar we voor staan en waar we in
de toekomst naar toe gaan. In dit WRP lichten we toe in hoeverre we vanuit water en riolering een
bijdrage kunnen leveren om de integrale ambities te realiseren. Daarnaast plaatsen we onze ambities
in regionaal perspectief.

Groen wonen voor iedereen
In Venray is het fijn wonen in een groene omgeving. Toch zien we ook uitdagingen. We krijgen te
maken met een groei van de bevolking en een sterke vergrijzing. Onze groeiende en veranderende
bevolking woont in 2030 groen, gezond en veilig in Venray. Vanuit het WRP dragen we hieraan bij
door het realiseren van enkel noodzakelijke verharding en overbodige verharding te vervangen door
groen. Hierdoor beperkt het risico van wateroverlast en wordt het risico van hittestress kleiner. Bij het
afkoppelen van verhard oppervlak zoeken we ruimte voor waterberging in het groen. Samen met de
groenbeheerder passen we de vegetatie daar waar noodzakelijk aan zodat beplanting ook onder
natte omstandigheden kan uitgroeien tot volwassen beplanting. Hoe we dat doen is toegelicht in
paragraaf 4.2 en 4.3.

Een gezond Venray heeft de toekomst
We bereiden ons voor op de toekomst. We staan voor grote opgaven als klimaatadaptatie,
energietransitie en een circulaire economie. We zetten in op een goede milieukwaliteit, duurzame
energiebronnen, kringlooplandbouw en het stimuleren van innovatie in de agrarische sector. Als
gemeente hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame maatregelen.
Vanuit het WRP dragen we hieraan bij door het stimuleren van afkoppelen van verharde oppervlaktes
en het realiseren van groene daken (vanuit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie). Dit draagt bij
aan het verduurzamen van bestaande gebouwen, het verminderen van wateroverlast en het beperken
van verdroging. Voor nieuwe bebouwing gaan we kijken of innovatieve maatregelen als het
hergebruik van hemelwater voor toiletspoeling een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het
gebruik van drinkwater zodat dit bijdraagt aan het behoud van de zoetwatervoorraden. Hoe we dat
doen is toegelicht in paragraaf 4.1 en 4.2.
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Venray bloeit, bruist en boeit
Op naar een bruisend Venray. We richten ons op een toekomstig Venray waar het aantrekkelijk is
voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen. Bedrijventerreinen maken we aantrekkelijk door het
versterken van de samenwerking tussen ondernemers, een groen/blauwe uitstraling en een betere
bereikbaarheid. Ons centrum is het hart van onze gemeente waar veel te beleven valt. De uitstraling
en sfeer die het centrum uitstraalt draagt bij aan de beleving van onze bezoekers. Onze centra maken
een sterke verandering door; de focus verandert van minder nadruk op winkelen naar meer nadruk op
horeca, beleving en wonen. Vanuit het WRP zorgen we voor goede uitgangspunten om een
aantrekkelijk bedrijventerrein te realiseren waar voldoende ruimte is voor water en groen ondanks de
grote verharde oppervlaktes en wateroverlast bij bedrijven wordt voorkomen. Ook zorgen we bij
herinrichtingen van onze centra dat water en groen ruimte krijgen voor een betere beleving en
woongenot. Hoe we dat doen is toegelicht in paragraaf 4.2.

Natuurlijk Venray!
We zijn trots op wat Venray allemaal te bieden heeft. Onze natuur en groene omgeving is daarbij
een belangrijke kwaliteit. We willen de kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur, water,
bodem en cultureel erfgoed zoveel mogelijk versterken en de belevingswaarde hiervan verhogen.
Vanuit het WRP dragen we door het scheiden van waterstromen bij aan het beperken van verdroging
wat ten goede komt aan onze natuur. De waterbergende voorzieningen worden zoveel mogelijk
natuurlijk ingericht wat bijdraagt aan de belevingswaarde. Hoe we dat doen is toegelicht in
paragraaf 4.2 en 4.4.

Afbeelding 6 Waterbeleving bij Groote Molenbeek
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Ambities in regionaal perspectief
Venray is de tweede stad van Noord-Limburg. Dankzij ons groot aanbod aan voorzieningen (op het
vlak van winkelen, zorg en cultuur), de vele bedrijvigheid en de goede bereikbaarheid staan we
regionaal stevig op de kaart. Om onze regionale positie te versterken werken we samen met onze
partners binnen en buiten de regio. Vanuit het WRP dragen we hieraan bij door in het Waterpanel
Noord onze waterbijdrage te leveren. Samen komen we verder dan alleen. Hoe we dat doen is
toegelicht in paragraaf 4.6.

3.2 We geven invulling aan de gemeentelijke zorgtaken
De gemeentelijke zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn met de inwerkingtreding
van de Omgevingswet opgenomen in artikel 2.16 van de Omgevingswet. Naast de gemeentelijke
zorgtaken werken we vanuit het WRP ook aan oppervlaktewater als verlengde van onze riolering,
zorgen dat het rioleringssysteem op orde is en blijft en we zetten in op regionale samenwerking.

Afvalwater
De doelen voor afvalwater formuleren we als volgt:

- We verwerken het huishoudelijk afvalwater in onze kernen op een doelmatige wijze
- We verwerken het huishoudelijk afvalwater in het buitengebied op een doelmatige wijze
- We gaan door met minder vuilbelasting op oppervlaktewater

Hemelwater
De doelen voor hemelwater formuleren we als volgt:

- We streven naar het scheiden van waterstromen
- We streven naar ruimtelijke opgaven waarbij (hemel)water en bodem sturend zijn
- We streven naar een klimaat robuuste leefomgeving, als aspect van een gezond Venray zoals

benoemd in de Omgevingsvisie
- We streven naar het hergebruik van hemelwater

Grondwater
De grondwatertaak heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat willen zeggen dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied, maar alleen een
regierol vervullen. De taak werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus niet leiden tot
aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden.

De doelen voor grondwater formuleren we als volgt:
- We zorgen dat grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert
- We faciliteren bij grondwaterproblemen
- We zorgen voor een nauwkeurig meetnet in onze dorpskernen

Oppervlaktewater
In tegenstelling tot eerdere rioleringsplannen gaan wij bij het uitvoeren van onze water- en
rioleringstaken uit van het natuurlijk, historisch oppervlaktewatersysteem. De natte periode in
2023/2024 heeft laten zien dat oude watersystemen in een natte periode ineens weer ‘boven water’
komen. Het is om die reden belangrijk om ook te kijken naar het oorspronkelijke watersysteem in een
gebied alvorens gestart wordt met ontwerp van een nieuw watersysteem.
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De doelen voor oppervlaktewater formuleren we als volgt:
- We zorgen voor droge voeten in onze dorpskernen
- We gebruiken onze sloten, watergangen en waterpartijen optimaal om water vast te houden
- We zorgen voor tijdelijke plekken om water te bergen bij extreme neerslag
- We zorgen voor goed beheer van de waterlopen die niet in beheer zijn bij het waterschap

Rioleringssysteem op orde
Om proactief te kunnen beheren en in te springen op veranderende situaties zoals het klimaat houden
wij ons rioleringssysteem op orde.

De doelen om het rioleringssysteem op orde te houden formuleren we als volgt:
- We houden het beheer van de objecten op orde;
- We houden de beheergegevens op orde en actueel;
- We meten en monitoren waar nodig en houden hiermee een vinger aan de pols.

Er komt een nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater met nieuwe verplichtingen voor gemeenten
met betrekking tot monitoren en rapporteren. In de komende planperiode zal hier invulling
aan worden gegeven.

3.3 We geven invulling aan de regionale samenwerking
We werken in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord samen met de omliggende
14 gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg. In 2023 is het
vernieuwde samenwerkingsverband tussen de convenantpartners van Waterpanel Noord getekend. In
het convenant staan afspraken over samenwerking tussen de convenantpartners op het gebied van
waterketenbeheer. Daarnaast vormt dit samenwerkingsverband de werkregio in het kader van het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin maatregelen worden voorbereid die ervoor gaan zorgen dat
Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Door samen te werken met
gemeenten/partners wordt onderlinge kennis met elkaar gedeeld, het netwerk optimaal ingezet en
kan worden ingespeeld op regionale ontwikkelingen. Daarnaast ontstaan kansen voor uniformiteit in
het beleid en gezamenlijke uitvoering van regionale projecten.

De doelen in de regionale samenwerking zijn als volgt geformuleerd:
- Samen met onze regionale partners verduurzamen we de afvalwaterketen
- We werken samen met onze regionale partners aan projecten, aanbestedingen en voor

kennisuitwisseling
- We actualiseren het afvalwaterketenplan voor een doelmatige afvalwaterketen
- We werken samen met Waterschap Limburg als één van onze belangrijkste stakeholders
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4 PROGRAMMA

We geven concrete invulling aan onze visie en ambities door per thema aan te geven wat willen we?
Waar staan we? Wat moeten we nog doen? We hebben dit uitgewerkt voor de volgende thema’s:
afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater, systeem op orde en regionale samenwerking.

4.1 Afvalwater
Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied moeten voorzien zijn van een rioolaansluiting
tenzij lokale zuivering doelmatiger is. Om invulling te geven aan de afvalwaterzorgtaak richten we
ons op de volgende doelstellingen:

- We zorgen voor doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater
- We gaan door met het reduceren van de vuilbelasting op oppervlaktewater

Afbeelding 7 Type lozingen op de gemeentelijke riolering

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s).
Uitgangspunt hierbij is: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen
oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Gemeenten hebben de mogelijkheid om
regels aangaande lozingen op de riolering op te nemen in hun omgevingsplan.

4.1.1 Wat hebben we te onderhouden?
Ons rioolstelsel bestaat uit onder meer 338 km vrijvervalriolering. Het grootste deel bestaat nog uit
gemengde riolering, zie Afbeelding 8. Binnen dit stelsel zijn 48 grotere rioolgemalen aanwezig en
30 overstorten waarvan 12 voorzien van een bergbezinkvoorziening. Daarnaast liggen er in het
buitengebied 657 pompunits van de drukriolering en die verpompen het afvalwater via 193 km
drukleidingen naar de vrijvervalriolering in onze kernen. De verwachte levensduur van de riolering in
onze kernen bedraagt 80 jaar. Bijlage B2 geeft een compleet overzicht van het areaal dat wij in
beheer en onderhoud hebben.
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Afbeelding 8 Leidingen binnen het stedelijk watersysteem

Rioolwaterzuivering
Nagenoeg al ons afvalwater wordt naar de rioolwaterzuivering aan de Metaalweg in Venray
getransporteerd. Een klein deel van het afvalwater van Smakt voert af richting de gemeente
Land van Cuijk. De rioolwaterzuivering is in eigendom van Waterschap Limburg.

Toetsing huidige situatie
Doelen, functionele eisen en maatstaven zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld om
de rioleringszorg toetsbaar te maken. Ze worden nog steeds veelvuldig gebruikt en hebben dan ook
een belangrijke plaats in het WRP. Het toetsen van de doelen aan de maatstaven vormt de basis voor
de evaluatie van de prestaties die in de afgelopen periode zijn geleverd en de verantwoording van
de middelen die benodigd zijn voor de komende planperiode.

Het areaal dat wij in beheer en onderhoud hebben wordt structureel onderhouden. Daarin hanteren
we een cyclus zodat we per jaar een gedeelte van het stelsel nader bekijken. Op basis van inspecties
worden maatregelen gepland en uitgevoerd om bijvoorbeeld schades te voorkomen.

Bijlage B2 geeft een inzicht in het totale areaal dat we hebben en wat de toestand is van de
aanwezige riolering.

Strategie / maatregelen
Structureel onderhoud uitvoeren: We blijven structureel onderhoud uitvoeren aan ons areaal om
ervoor te zorgen dat we het stedelijk afvalwater kunnen blijven transporteren naar de RZWI en dit
ten goede komt aan de volksgezondheid van onze inwoners.
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4.1.2 We verwerken het huishoudelijk afvalwater in onze kernen op doelmatige wijze
Binnen de dorpskernen en bedrijventerreinen zijn alle percelen aangesloten op de riolering. Lozers
dienen te voldoen aan de regels uit de lozingenbesluiten. Nieuwe riolering leggen we aan volgens de
geldende richtlijnen. We houden hierbij vast aan de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van
afvalwater zoals opgenomen in artikel 2.16 Omgevingswet (lid 1a).

Voorkeursvolgorde voor de verwijdering van huishoudelijk afvalwater
a) Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.
b) Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.
c) Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden.
d) Huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater wordt ingezameld en naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) getransporteerd.

Bij nieuwe (bedrijfs-) afvalwaterlozingen op vrijvervalriolering geldt dat de gemeente afvalwater dat
qua biologische afbreekbaarheid verglijkbaar is met huishoudelijk afvalwater, inzamelt. Ook ander
bedrijfsafvalwater dat niet lokaal kan worden teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit
ten koste gaat van het doelmatig functioneren van de vuilwaterriolering of de rioolwaterzuivering. De
gemeente kan in overleg met het waterschap nadere voorwaarden verbinden aan nieuwe of
bestaande aansluitingen van bedrijven of deze weigeren of beëindigen.

Rioolaansluitingen
Aansluitingen op gemeentelijke rioleringsvoorzieningen geschiedt altijd door of in opdracht van de
gemeente en is bij nieuwe aansluiting/aanleg altijd volledig voor kosten van de lozer. Dit geldt ook
voor aansluiting buiten onze dorpskernen. Afvalwateraansluitingen voor appartementen dienen op
eigen terrein verzameld te worden met één centrale aansluiting als overnamepunt.

Omgaan met rioolvreemd water en foutieve aansluitingen
Rioolvreemd water is water dat niet direct te herleiden is naar een lozer. Bronneringen die niet bekend
zijn, bedrijfslozingen, infiltratie van grondwater of instroom van oppervlaktewater kunnen een oorzaak
zijn. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen accepteren we dat er een beperkte hoeveelheid grondwater
als gevolg van lekke voegen de riolering binnen stroomt. Op het moment dat riolen worden
gerepareerd of vervangen krijgt dit aspect aandacht. We streven hierbij naar de meest optimale
balans tussen afvoer naar een zuiverende voorziening en afvoer naar oppervlaktewater/bodem. De
hoeveelheid rioolvreemd water in Venray is laag volgens Waterschap Limburg.

Op het vlak van opsporen van foutaansluitingen (aangesloten hemelwater op vuilwater en visa versa)
willen we in de planperiode actiever inspecteren op foutieve aansluitingen. Gevonden
foutaansluitingen heffen we op in samenspraak met de lozer op basis van de zorgplicht stedelijk
afvalwater (doelmatigheidsbeginsel).

Toetsing huidige situatie
Alle percelen in het stedelijk gebied zijn aangesloten op de riolering. Bij nieuwbouw scheiden wij
afvalwater en hemelwater bij de bron. Daarnaast heeft de hoeveelheid rioolvreemd water hierbij de
aandacht. Veel rioolvreemd water leidt tot een niet doelmatige bedrijfsvoering van de riolering,
opvoergemalen en rioolwaterzuivering. Op basis van de resultaten van het nog af te ronden SSW
bepalen we of hiervoor nader onderzoek noodzakelijk is.
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4.1.3 We verwerken het huishoudelijk afvalwater in het buitengebied op een doelmatige wijze
We kiezen voor een efficiënt transport van huishoudelijk afvalwater. In het buitengebied zijn de
afstanden te groot om hiervoor vrijvervalriolering toe te passen. In het buitengebied zijn alle percelen
waar huishoudelijk afvalwater vrijkomt dan ook aangesloten op de drukriolering. Drukriolering is enkel
bedoeld voor de afvoer van huishoudelijk- en in beperkte mate bedrijfsafvalwater. Hemelwater mag
voor het goed functioneren van het rioolsysteem niet worden aangesloten op de drukriolering.

Nieuwbouwwoningen in het buitengebied vallen onder de zorgtaak van de gemeente. Hierbij horen
de volgende uitgangspunten:

- Iedere woning heeft maximaal een aansluiting op de drukriolering.
- Alle perceelsgrenzen gelegen tot maximaal 40 meter afstand van de bestaande

(druk)riolering sluiten we aan op de gemeentelijke riolering.
- Is het perceel gelegen buiten deze 40 metergrens en is de aanleg van een decentrale

zuivering zoals bijvoorbeeld een IBA doelmatiger dan aansluiting op de bestaande (druk)
riolering, dan gaan wij in gesprek met de perceeleigenaar. Mocht de perceeleigenaar toch
willen aansluiten op de drukriolering, en dit is technisch qua hoeveelheid en samenstelling
van afvalwater mogelijk, dan worden de werkelijke aanlegkosten in rekening gebracht.

- Bij de keuze van een IBA komt deze vooralsnog in beheer en eigendom van de
perceeleigenaar. Het waterschap toetst de voorziening indien geloosd wordt op
oppervlaktewater. De gemeente toetst de voorziening als deze loost op de bodem.

(Agrarische) bedrijven dienen voor het lozen van afvalwater te voldoen aan het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) en mogelijke regels in de bruidsschat. We hanteren hierbij de volgende
voorwaarden:

a) Elk bedrijf wordt gevraagd de bedrijfsmatige afvalwaterstromen te specificeren in hoeveelheid
en samenstelling, en in eerste instantie lokaal te zuiveren conform onze
circulariteitsdoelstellingen.

b) Elk bestaand bedrijf mag als dit niet lukt maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de
drukriolering lozen.

c) Elk bedrijf heeft maximaal een aansluiting op de drukriolering.

Strategie / maatregelen
Afronden SSW: In 2026 wordt het SSW afgerond op basis van actuele data, waarin ook het
intensief afkoppelen van de afgelopen jaren is verwerkt. Op basis daarvan worden opnieuw
overstortfrequenties bepaald en aan de hand daarvan kan in overleg met het waterschap bekeken
worden of en waar de gemeente nog maatregelen zou moeten treffen om de waterkwaliteit te
verbeteren.
Scheiden afvalwaterstromen: We blijven inzetten op het scheiden van afvalwater en hemelwater
door het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit combineren we uit efficiëntie met de
onderhoudsplanning van wegen. Door het afkoppelen en het systeem te optimaliseren met
maatregelen uit het SSW zorgen we voor minder en ‘schonere’ overstortingen.
Foutieve aansluitingen opsporen: Opsporen en oplossen van foutaansluitingen gaan we in de
planperiode meer aandacht geven.
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d) Elk bedrijf heeft een zorgtaak op het voorkomen van afvalwater en circulariteit en dient aan te
tonen hoe en wanneer het afvalwater circulair behandeld wordt/gaat worden.

e) Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient afvalwater op eigen terrein te worden
gebufferd.

f) Wanneer buffering niet mogelijk is, kan de capaciteit van de drukriolering worden vergroot,
of wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de
perceeleigenaar.

g) Indien de samenstelling van het afvalwater schade kan veroorzaken en het functioneren van
het stelsel in gevaar brengt, dient naar decentrale oplossingen te worden gezocht.

Toetsing huidige situatie
Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op de drukriolering. De drukriolering is
aangelegd sinds 2000. Veel pompinstallaties zijn aan renovatie toe en momenteel wordt jaarlijks een
deel van het areaal gerenoveerd. Bekend is dat bij de lozingspunten van de persleidingen op de
gemengde riolering sprake is van aantasting van leidingen en putten.

Afbeelding 9 Renovatie pompunits drukriolering

Strategie / maatregelen
Renovatie pompunits: We blijven inzetten op het renovatie van pompunits van de drukriolering om
daarmee het aantal storingen terug te dringen.
Actualiseren aansluitverordening: We gaan de aansluitverordening actualiseren zodat deze ook
aansluit op de lozingsregels zoals we die gaan opnemen in het omgevingsplan.
Inspectie lozingspunten drukriolering: We gaan de lozingspunten van de drukriolering actiever
meenemen in de inspectierondes zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen ter voorkoming
van grotere schades.
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4.1.4 We gaan door met minder vuilbelasting op oppervlaktewater
We gaan door met het terugdringen van de vuilemissie uit de riolering via overstorten door het blijven
afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering. Zie bijlage B8 voor de ligging van de
huidige overstorten. Als gemeente hebben we een inspanningsverplichting voor het realiseren van de
KRW-doelen in 2027 waarbij de waterkwaliteit van het oppervlaktewater op orde moet zijn.
Aandachtspunt is de reductie van de impact van indirecte lozingen op de riolering. Hierbij vindt
afstemming en samenwerking plaats tussen de gemeente, RBOM (Regionaal Bestuurlijk Overleg
Maas), BROL (Bestuurlijk Regionaal Overleg Limburg) en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) als
vergunning verlenende instantie. Vanuit RBOM/BROL wordt hiervoor een gezamenlijke aanpak
uitgewerkt.

Gemengde riool overstorten
Vroeger werd het oppervlaktewater als riool gebruikt. Dat is gelukkig niet meer zo. Tegenwoordig
komt afvalwater zelden in onze leefomgeving terecht. Alleen bij hoosbuien raakt het riool soms zo vol,
dat er niets meer bij past. Het teveel aan water stort dan via riooloverstorten op oppervlaktewater. Dit
overstortwater is een mengsel van heel veel regen met afvalwater. Overstorten werden in het verleden
vaak aan de randen van de dorpskernen aangelegd om stankoverlast en gezondheidsrisico’s te
beperken. Omdat veel nieuwbouwplannen steeds vaker aan de randen van de dorpen worden
gerealiseerd en dus ook in de buurt komen van de overstorten stellen we hier regels aan.

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling wordt in overleg met de waterbeheerder gekeken of de overstort
verplaatst kan worden buiten het gehele plangebied, met tenminste 50 m buiten de plangrenzen.

Meten is weten
In het verleden is er gemeten aan de riooloverstorten. Dit gaan we in de komende periode weer
oppakken om meer inzicht te krijgen in het functioneren van het rioleringssysteem. Op basis van de
resultaten van de metingen kunnen we dan met het waterschap bepalen wat de impact is van de
overstorten op het totale systeem. Waar de impact marginaal is treffen we niet direct maatregelen.
Waar de impact groter is maken we afspraken over de te treffen maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit.

Toetsing huidige situatie
Uit de ecologische toets die het waterschap heeft uitgevoerd blijkt dat de waterkwaliteit van het
oppervlaktewater binnen de gemeente Venray nog niet overal voldoende is. Naast de gemeentelijke
gemengde overstorten heeft ook het gedrag van inwoners, bedrijven, agrariërs en de RWZI impact op
het realiseren van de KRW-doelen. Om inzicht te geven in de mate waarin gemengde riooloverstorten
een rol spelen op de waterkwaliteit is Afbeelding 10 toegevoegd. Deze afbeelding laat zien dat er
verschillende manieren zijn om de waterkwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren. Bronaanpak
door reductie van de emissie is hier zeker een belangrijke in. Ook nieuwe stoffen zoals pfas en
medicijnresten kunnen op de langere termijn voor vervuiling van ons oppervlaktewater en de bodem
zorgen.
Vanuit de gemengde riooloverstorten is sprake van een relatief beperkte belasting op het gehele
oppervlaktewatersysteem. Dit neemt niet weg dat we daarvoor onze verantwoordelijkheid moeten
nemen. Ook overstorten in de zomer kunnen voor vissterfte zorgen in verband met de plotselinge
zuurstofdaling in het oppervlaktewater. We houden landelijke innovaties in de gaten en stemmen af
met onze buurgemeenten.
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Afbeelding 10 Palet van instrumenten die invloed hebben op de waterkwaliteit

Als gemeente zetten we vooralsnog voornamelijk in op het afkoppelen van bestaand stedelijk gebied
zodat de overstortfrequentie van de gemengde overstorten afneemt. We hebben afspraken gemaakt
over het realiseren van twee bergingen voor gemengd water aan de Ossendijk en bij Vlakwater
(verwachte realisatie in 2026), maar vinden het duurzamer om in te zetten op afkoppelen van
bestaand stedelijk gebied.

4.2 Hemelwater
Landelijk valt er in Nederland gemiddeld 875 mm per jaar. De verwachting is dat deze hoeveelheid
in 2050 is gestegen naar ongeveer 1.000 mm per jaar. De uitdaging is dat deze hoeveelheden
steeds minder gelijkmatig verspreid worden over de maanden. In het eerste scenario zullen tijdens de
droge zomermaanden enkele extreme buien in korte tijd vallen en voor tijdelijke wateroverlast gaan
zorgen, gepaard met storm. En in de wintermaanden zal de hoeveelheid neerslag sterk gaan
toenemen. Een ander scenario is dat de droogte sterk toeneemt waarin de winters licht vernatten en
de zomers sterk verdrogen.

Strategie / maatregelen
Afkoppelen verhard oppervlak reconstructies: Bij reconstructies leggen we een infiltratieriool aan. Het
bestaande gemengde riool blijft een gemengd riool vanwege de afvoer van hemelwater van de
woningen.
Versneld afkoppelen ‘eenvoudige’ locaties: We koppelen tegen relatief lage kosten af door banden
te verlagen en grasvelden te verlagen. Hierdoor worden ook minder materialen gebruikt dan bij
volledige afkoppeling.
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Het jaar 2023 gaat de boeken in als het natste jaar ooit sinds de metingen zijn gestart in 1906 met
1.060 mm. Deze situatie is dus een voorbode voor de toekomst. In de volgende paragrafen gaan we
dieper in op de rollen, verantwoordelijkheden, kansen en bedreigingen.

Om invulling te geven aan de hemelwaterzorgtaak richten we ons op de volgende doelstellingen:
- We streven naar het scheiden van waterstromen
- We streven naar een klimaat robuuste leefomgeving, als aspect van een gezond Venray

zoals benoemd in de Omgevingsvisie
- We stimuleren het hergebruik en de infiltratie van hemelwater

4.2.1 We streven naar het scheiden van waterstromen
We kiezen ervoor om bij nieuwbouw (uitbreidingslocaties grenzend aan bestaande kernen) een
gescheiden (afval- en hemelwater)rioolsysteem aan te leggen. Bij inbreidingslocaties wordt hemelwater
binnen de ontwikkeling geborgen en vuilwater aangesloten op de gemengde riolering. De
perceeleigenaar moet 60 mm hemelwater per m2 verhard oppervlak op eigen perceel kunnen
verwerken, daarna mag een bovengrondse zichtbare overloop naar de openbare ruimte worden
gerealiseerd. Bij grote uit- of inbreidingen heeft de gemeente de voorkeur om centrale waterbergende
voorzieningen in de openbare ruimte binnen de ontwikkeling te realiseren. Deze voorzieningen zijn
robuuster dan individuele waterbergende voorzieningen.

Voor bestaande situaties met gemengde riolering gaan wij door met zoveel mogelijk hemelwater van
de gemengde riolering afkoppelen. Binnen de gemeente Venray koppelen we bij ieder project in de
openbare ruimte waar nog gemengde riolering ligt de openbare verharding af. Is de gemengde
riolering nog niet aan vervanging toe, maar de wegconstructie wel, dan leggen we een
hemelwaterleiding erbij en kiezen we ervoor om in een latere fase de gemengde riolering te relinen.
Belangrijk is dat we ernaar streven om integraal met de andere beheerdisciplines aan de slag te gaan
met werkzaamheden in de openbare ruimte.

Hemelwater infiltreren
We zien hemelwater als grondstof en streven ernaar zoveel mogelijk hemelwater in ons gebied vast te
houden. Dit doen wij door hemelwater waar mogelijk te infiltreren in de bodem en dit maken we
zichtbaar in onze woonwijken, zie Afbeelding 11. Tegenwoordig is het streven om hemelwater
bovengronds te verwerken zodat het zichtbaar is. Door groen en water te combineren draagt het bij
aan de biodiversiteit en kunnen we verdroging van groenvoorzieningen tegengaan. Waar dit
technisch niet mogelijk is gebruiken wij robuuste beheersbare bergings- en infiltratievoorzieningen.

We houden hierbij voor de openbare ruimte de volgende voorkeursvolgorde conform het
“Stroomschema verantwoord afkoppelen regenwater”(BROL, 2024) aan:

a) Water zoveel mogelijk vasthouden waar het valt
b) Infiltreren, als de bodemsituatie en de waterberging voldoet aan de volgende voorwaarden

en de ledigingstijd van de infiltratievoorziening maximaal 24 uur is:
o Bodemtype: zand (met minimale bijmenging van leem)
o Infiltratiecapaciteit (k-waarde) van tenminste 0,1 m/dag
o Enkel de waterschijf boven de GHG mag worden geteld als berging van 60 mm

c) De wadi/bergingsvijver moet goed zijn te onderhouden
d) Water mogelijk bovengronds afvoeren
e) Geleidelijke (vertraagde) afvoer naar oppervlaktewater of elders waar het verwerkt kan

worden
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Afbeelding 11 Zichtbaarheid voor inwoners over infiltratiegebieden

Hemelwaterstructuurplan
Bij ieder project koppelen we hemelwater af van de gemengde riolering. Om een structuur te krijgen
in het toekomstig hemelwatersysteem wordt een hemelwaterstructuurplan opgesteld. Hierbij houden we
onder andere rekening met:

- De resultaten uit het SSW
- De leeftijd en kwaliteit van de bestaande riolering en bovengrondse inrichting
- De gewenste groene en blauwe structuren binnen de gemeente

Foutieve hemelwateraansluitingen drukriolering
Drukriolering is niet bedoeld voor het transport van hemelwater. Uit een inventarisatie in 2018/2019
is naar voren gekomen dat er op verschillende locaties ook hemelwater is aangesloten op de
drukriolering. Om de drukriolering te ontlasten wordt actief ingezet op het afkoppelen van hemelwater
van de drukriolering. Inwoners hebben hier zelf een rol, maar zijn zich niet altijd bewust van de
hemelwaterlozing op de riolering. De gemeente spoort de foutieve lozers op en adviseert de inwoners
om maatregelen te treffen. Zie paragraaf 4.1.2 voor foutieve aansluitingen op het vrijverval stelsel en
paragraaf 4.5 voor de kosten om deze op te lossen.

Toetssteen Openbare ruimte
Binnen de gemeente gebruiken we de toetssteen openbare ruimte (TOR), versie 2022. In de TOR zijn
technische uitvoeringseisen opgenomen voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze komen
ook voort uit het eerdere rioleringsbeleid en worden met dit WRP nog wat aangescherpt. Belangrijk is
dat hierin staat opgenomen wat voor type waterbergende voorzieningen de gemeente accepteert in
de openbare ruimte. Is er aanleiding om de TOR te actualiseren dan wordt dat gedaan. Verwachting
is dat dit in 2026 zal gebeuren.
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Toetsing huidige situatie
Bij bijna alle reconstructies is een hemelwaterleiding aangelegd naast de gemengde riolering. Hierop
zijn de straatkolken aangesloten. Het gemengde rioolsysteem blijft in tact en de woningen lozen hier
hun hemelwater nog op tenzij de eigenaren zelf besluiten om hemelwater af te koppelen. Bij deze
projecten is zoveel mogelijk infiltratieriolering toegepast waar de grondwaterstanden het toelaten.
Particulieren worden bij uitvoering van projecten ook gestimuleerd om hemelwater af te koppelen om
zo ook een steentje bij te dragen, immers iedere druppel telt voor een leefbaar Venray.

4.2.2 We streven naar een klimaatbestendige leefomgeving
Klimaatbestendig betekent voor de gemeente Venray dat:

- Normale regenbuien (eens per 1-2 jaar) geen overlast veroorzaken
- Extreme regenbuien (eens per 10-100 jaar) niet leiden tot uitval van belangrijke functies
- Waterschade bij extreme piekbuien zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bij normale buien vangen we hemelwater zoveel mogelijk ondergronds op. Bij extreme buien laten we
het gecontroleerd bovengronds afstromen, bijvoorbeeld via verlaagde groenstroken. Waar mogelijk
laten we hemelwater infiltreren in de bodem als aanvulling op het grondwater.

Niet meer alles in rioolbuizen
Wij vinden het niet doelmatig om de capaciteit van de riolering oneindig te vergroten. De extreme
buien passen simpelweg niet in het ondergrondse stelsel. Daarom gebruiken we de hele openbare
ruimte om water tijdelijk op te vangen, zoals het tijdelijk bergen van hemelwater tussen de
straatbanden, op parkeerplaatsen en in groenvoorzieningen. Dit betekent een verbreding ten opzichte
van de traditionele en sectorale aanpak omdat oplossingen voor hemelwater niet meer alleen in de
ondergrond plaatsvindt, maar ook in de leefruimte. We combineren deze werkzaamheden waar
mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte en nemen de mogelijkheid tot particuliere
afkoppeling mee in de communicatie tijdens projecten.

Omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied
Klimaatbestendig zijn wil niet zeggen dat er nooit ernstige hinder of overlast (schade) op kan treden,
dit kunnen wij niet garanderen. Bovendien hebben inwoners en bedrijven hierin ook eigen
handelingsperspectief en verantwoordelijkheid omdat zij tussen de 60 en 70% van het bebouwd
gebied bezitten/beheren.

Strategie / maatregelen
Opstellen hemelwaterstructuurplan: Na het afronden van het SSW gaat de gemeente aan de slag
met een hemelwaterstructuurplan zodat op een gestructureerde en toekomstgerichte manier wordt
omgegaan met hemelwater, vooral in het licht van klimaatverandering.
Foutieve hemelwateraansluitingen op drukriolering opsporen: De gemeente spoort foutieve lozers op
en adviseert inwoners hoe zij de foutieve lozing ongedaan kunnen maken.
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Wij streven de volgende ambities na en hanteren de volgende uitgangspunten:

Afvalwater op straat:
- We hebben de ambitie om geen afvalwater uit de (gemengde) riolering op straat te hebben

bij een T=5 (bui 09) uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED.
- Bij het ontwerp van een hemelwaterstructuur (bij afkoppelen van bestaand stedelijk gebied) en

maatregelen voor knelpunten ontwerpen we op composietbui T = 10. Tijdens het ontwerp
bepalen we welk klimaatscenario passend is.

Hemelwater op straat:
- Wij streven er naar dat een bui die 1 keer per 100 jaar voorkomt geen schade aan

gebouwen veroorzaakt.
- We toetsen dit bij het maken van het SSW en bepalen tijdens de toetsing welk

klimaatscenario passend is voor deze toetsing.

Afbeelding 12 Hemelwater dat uit de riolering stroomt ter hoogte van Kempweg
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Omgang met verschillende vormen van wateroverlast
Wateroverlast wordt verschillend ervaren. Voor het bepalen van maatregelen maken we onderscheid
in hinder, ernstige hinder en overlast. Wat we daaronder verstaan en wanneer we actie ondernemen
is opgenomen in Tabel 2.

Tabel 2 Overlast gebeurtenissen

Gebeurtenis Omschrijving Strategie/maatregelen
Hinder Kortdurende periode (< 1 uur) en < 10 cm

water op straat, geen materiele schade en
beperking voor verkeer in woonstraten /
bedrijventerreinen zijn marginaal.

Wij ondernemen geen actie,
maar vragen inwoners hun
gedrag aan te passen (bijv.
rijgedrag).

Ernstige hinder Forse hoeveelheden water op straat
(10-25 cm; < 1 uur), opdrijvende
putdeksels, geen materiele schade. Ernstige
beperking voor verkeer in woonstraten /
bedrijventerreinen. Beperking voor verkeer
op hoofdverkeerroutes, winkelstraten,
dorpscentra en bij publieke diensten.

Wij liften mee bij andere
maatregelen in de openbare
ruimten en treffen maatregelen
zodat de kans op het optreden
van ernstige hinder aanzienlijk
kleiner wordt.

Overlast Water op straat' (> 25 cm) met als gevolg
water in woningen of winkels, materiele
schade en een ernstige beperking van het
verkeer en hulpdiensten op hoofd-
verkeersroutes, winkelstraten, dorpscentra
en bij publieke diensten.

Om de acute risico’s op schade
te beperken treffen wij zo nodig
eerst tijdelijke bovengrondse
kostenefficiënte maatregelen.

Afbeelding 13 Water op straat ter plaatse van Zevenblad
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Hemelwater bij (her)inrichting van de openbare ruimte
- Wij richten de openbare ruimte zo in dat deze voldoet aan onze uitgangspunten.
- We combineren dit met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.
- Daar waar mogelijk benutten we overvloedig hemelwater op locaties die gevoelig zijn voor

droogte.

- We zoeken oplossingen die ook bijdragen aan: minder hittestress, meer biodiversiteit en een
hogere belevingswaarde van de openbare ruimte.

Hemelwater bij nieuwbouw ontwikkelingen
Als ontwerpnorm voor waterberging hanteren wij de volgende beleidsregels bij de realisatie van
nieuw verhard oppervlak bij in/uitbreidingsgebieden:
- Een statische/absolute berging van hemelwater in de boven- en/of ondergrond en binnen het

plangebied van 60 mm per m2 verhard oppervlak. Voor de berekening van de berging wordt
geen rekening gehouden met infiltratie.

- Minimale waking van 0,25 m in een wadi (en dus eigenlijk extra capaciteit bij extreme situaties).
- Bouwpeilen liggen 0,25 m hoger dan de kruin van de weg om wateroverlast bij extreme neerslag

te voorkomen.
- Nieuwe hemelwaterriolering bij ontwikkeling van gebieden dimensioneren we op T = 10

composietbui klimaatscenario 2085 (Hydrogram C_10_2085_H) uit de Kennisbank Stedelijk
Water van Stichting RIONED.

- Geen afwenteling van de overlast: geef inzicht in wat er gebeurt bij 100 mm neerslag. Waar
blijft het surplus van 60 mm en leidt dat tot overstroming binnen of buiten het plangebied? Bij een
dergelijke bui mag in principe geen schade optreden aan eigendommen en/of mogen geen
essentiële gebruiksfuncties uitvallen.

- Wij toetsen het ontwerp van het watersysteem in de openbare ruimte bij composietbui T = 100
klimaatscenario 2085 (Hydrogram C_100_2085_H) uit de Kennisbank Stedelijk Water van
Stichting RIONED. Bij deze toetsing mag geen water in de woningen komen.

- Bij elke activiteit mag de reeds aanwezige totale hoeveelheid (hemel)waterberging op het perceel
van de eigenaar niet afnemen.

- Om bij extreme situaties wateroverlast te voorkomen mag er na realisatie van waterberging op
particuliere percelen wel een bovengrondse overstort van hemelwater worden gerealiseerd naar
de openbare ruimte.

Is er sprake van een overstort naar oppervlaktewater dan gelden de beleidsregels zoals opgenomen in
de Waterschapsverordening van Waterschap Limburg. Het Waterschap Limburg hanteert een norm
van 100 mm berging per m2 verhard oppervlak voor hemelwater, waarbij het waterschap wel
rekening houdt met infiltratie. De bergingsnorm is wat betreft Waterschap Limburg afhankelijk van de
situatie (bestaand of nieuw verhard oppervlak). Als het een nieuw verhard oppervlak betreft is de norm
100 mm. Betreft het bestaand verhard oppervlak dat wordt afgekoppeld dan is 100 mm de richtlijn
en zijn maatwerkafspraken mogelijk.

De gemeente Venray maakt bij nieuwbouw onderscheid in soort nieuwbouw. Het onderscheid is terug
te lezen in het stroomschema van de handreiking hemelwaterbeleid (zie Afbeelding 14) en deze is in
bijlage B5 nader toegelicht. De eisen die de gemeente stelt aan het realiseren van waterbergende
voorzieningen is opgenomen in bijlage B6.
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Afbeelding 14 Handreiking hemelwaterbeleid gemeente Venray

Afbeelding 15 Wadi in Vlakwater
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Waterbergingsfonds
Het blijkt met name bij inbreidingslocaties soms lastig te zijn om de benodigde waterberging te
realiseren volgens de normen. De gemeente wil in de planperiode van het WRP onderzoeken of zij
kan gaan werken met een waterbergingsfonds. Mocht het vanwege de beperkte aanwezige ruimte
niet mogelijk zijn om binnen een ontwikkeling waterberging te realiseren dan zou dit onder
voorwaarden kunnen worden afgekocht zodat de gemeente op een andere locatie in de nabijheid
van de ontwikkeling een collectieve waterberging kan realiseren.

Toetsing huidige situatie
Binnen de systeemanalyse van het SSW vindt een verdere verdieping plaats op het thema
wateroverlast waarbij bepaald wordt waar bij hevige neerslag water op straat komt te staan. Deze
inzichten gebruiken we voor het bepalen van maatregelen. Deze gegevens zijn op dit moment nog
niet beschikbaar, maar komen in de loop van het eerste jaar van de planperiode beschikbaar.

We proberen zoveel mogelijk hemelwater vast te houden. Dit doen we door het aanleggen van
waterbergingen bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook door het afkoppelen van bestaand stedelijk
gebied. Onder afkoppelen wordt ook het verwijderen van bestrating beschouwd, waardoor droogte
wordt tegengegaan en dit water niet meer naar de RWZI afstroomt. Venray neemt deel aan de
Stichting Steenbreek.

4.2.3 We stimuleren hergebruik en infiltratie van hemelwater op particulier terrein
Belangrijk vertrekpunt in de wetgeving is dat de zorgtaak in eerste instantie bij de inwoners ligt. De
inwoner draagt zelf zorg voor het verwerken van hemelwater op het eigen perceel. Dit kan door
hergebruik, doorzagen van de regenpijp en infiltreren in de tuin of bergen in bijvoorbeeld een vijver of
op een groen dak. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet de gemeente de zorgtaak op een
doelmatige manier overnemen op de erfgrens.

Met onze stimuleringsregelingen voor het afkoppelen van hemelwater en het realiseren van groene
daken proberen we onze inwoners te stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Daarbij voorziet onze
watercoach onze inwoners van advies.

Strategie / maatregelen
Afkoppelmaatregelen: We blijven inzetten op het verder afkoppelen van verhard oppervlak van de
gemengde riolering. In het Kostendekkingsplan (KDP) is voor de planperiode budget opgenomen om
de gemengde riolering te vervangen door gescheiden riolering of een hemelwaterriool aan te
leggen naast de gemengde leiding.
Onderzoeken mogelijk waterbergingsfonds: We streven er naar om in de planperiode een
waterbergingsfonds in te stellen. Hiermee kunnen we in situaties waar het, bij inbreidingslocaties niet
mogelijk is om waterberging binnen de nieuwe ontwikkeling te realiseren, toch ruimte bieden om
elders de waterberging te realiseren. Op deze wijze vormt het wateraspect geen belemmering voor
het realiseren van de ontwikkeling.
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4.3 Grondwater
Deze zorgtaak heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de gemeente
niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied, maar alleen een
regierol vervult. De zorgtaak werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus niet leiden tot
aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden.

De gemeente is voor haar inwoners aanspreekpunt voor grondwateroverlast. Inwoners en bedrijven
zijn in eerste instantie op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen de
nadelige gevolgen van grondwater. We verwachten van perceeleigenaren dan ook dat hun panden
voldoen aan de geldende bouwregelgeving. Dit betekent in hoofdzaak dat de verblijfsruimten
waterdicht zijn. De perceeleigenaar is als eerste aan zet om verbetermaatregelen te treffen bij
grondwateroverlast. Als van perceeleigenaren niet kan worden verlangd dat zij op eigen terrein
maatregelen treffen, zijn we als gemeente aan zet. In dat geval beoordelen we de situatie en treffen
maatregelen in het openbaar gebied mits dit praktisch haalbaar en doelmatig is.

Om invulling te geven aan de grondwatertaak richten wij ons op de volgende doelstelling:
We zorgen dat grondwater de bestemming van een gebied niet structureel nadelig belemmert en
faciliteren bij grondwaterproblemen.

Via ons grondwatermeetnet houden we een vinger aan de pols met betrekking tot het
ontwateringsniveau. Bij langdurige droogte kan het grondwater wegzakken. Bij langdurig natte
perioden kan het grondwaterpeil stijgen. Er zal altijd sprake zijn van een bepaalde mate van
fluctuatie. Met name als gevolg van klimaatverandering of grote ingrepen in het gebied kan het
fluctuatiepatroon veranderen en mogelijk structurele grondwater-onder- of overlast ontstaan. In geval
van structureel nadelige onder- en overlast komen we mits dit doelmatig is als gemeente in actie. Het
jaar 2023/2024 was een heel nat jaar, waarbij het grondwater op sommige plekken wel bijna
1,5 m hoger stond dan normaal, maar dat het op veel plekken ook nog steeds minimaal 2 m onder
maaiveld stond. Uit de metingen van de gemeentelijke peilbuizen blijkt dat dit echt incidenteel is, zie
ook de grafiek in Afbeelding 16 van een van de peilbuizen in het centrum van Venray.

DEFINITIE STRUCTUREEL NADELIG
De gemeentelijke taakopvatting ten aanzien van de begrippen structureel en nadelig vullen we als
volgt in:

Structureel
- Regelmatig terugkerende of blijvende gebeurtenissen (geen incident)
- en een grondwaterstand ter plaatse van bebouwing/infrastructuur die minimaal vier

aaneengesloten weken hoger is dan 70 cm onder maaiveld of hoger is dan in een lokaal
waterhuishoudingsplan vastgelegd.

Nadelig
- Significante belemmering van het normale gebruik van de bestemming zoals vastgelegd in het

bestemmingsplan/omgevingsplan
- of chronische gezondheidsklachten
- of schade aan gebouwen of infrastructuur.
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Afbeelding 16 Grafiek monitoring peilbuis centrum van Venray

Ontwatering bij nieuwbouw
Voor nieuwbouw geldt dat wij hydrologisch neutraal ontwikkelingen. Tijdens de initiatieffase
beoordelen wij de ontwateringssituatie om ‘natte voeten’ te voorkomen.
Waar onvoldoende ontwatering beschikbaar is hanteren wij de volgende voorkeursvolgorde:
- Niet bouwen
- Ophogen met behoud van bestaande (kavel) sloten en greppels inclusief onderhoud pad: deze

zones zijn kwetsbaar voor (grond) wateroverlast en dienen als groen/blauw te worden ingericht.
- Oppervlakkige ontwatering met behoud van bestaande (kavel) sloten en greppels inclusief

onderhoud pad: deze zones zijn kwetsbaar voor (grond) wateroverlast en dienen als
groen/blauw te worden ingericht.

- Draineren

Wij hanteren een ontwateringsdiepte van 0,80 m ten opzichte van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand voor wegpeilen. Bij uitbreidingsplannen ligt het bouwpeil 0,25 m boven de kruin
van de weg om het risico op (grond)wateroverlast bij extreme neerslag te verkleinen. Bij
inbreidingsplannen geldt een inspanningsverplichting voor de ontwateringsdiepte en het te hanteren
bouwpeil omdat dit niet altijd mogelijk is vanwege bestaande hoogten waarop wordt aangesloten.

Bronneringen
Bij een bronnering wordt tijdelijk grondwater aan de bodem onttrokken om de grondwaterstand te
verlagen (voor het droog uit kunnen voeren van werkzaamheden zoals de aanleg van bouwwerken en
kabels en leidingen). Voor zowel het onttrekken als het lozen van opgepompt grondwater op
oppervlaktewater geldt dat het waterschap hiervoor het bevoegd gezag is. Voor lozingen van
bronneringswater op de riolering geldt dat de gemeente hiervoor bevoegd gezag is. Bij grote
lozingen vanaf 50 m3/uur op de gemengde riolering wordt het Waterschap betrokken. Uitgangspunt
is dat schoon bronneringswater niet op het vuilwaterriool wordt geloosd, maar wordt teruggebracht in
de bodem of afgevoerd (via hemelwaterleidingen) naar oppervlaktewater. Bij grotere projecten is
daarom een omgevingsvergunning verplicht.

Drainagewater
Binnen de gemeente Venray is maar op enkele locaties sprake van hoge grondwaterstanden
waardoor drainage een uitkomst biedt om grondwateroverlast te voorkomen. Uitgangpunt is dat er in
basis geen drainagesystemen meer worden aangelegd. Blijkt dit wel noodzakelijk voor het gebruik
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van percelen dan wordt peilgestuurde drainage aangelegd. Hiervoor dienen afspraken gemaakt te
worden met het waterschap.
Voor de afvoer van drainagewater uit drainagesystemen hanteren wij de volgende voorkeursvolgorde:
- Afvoer naar bodem elders
- Afvoer van drainagewater op oppervlaktewater (in overleg met het waterschap)
- Als er geen oppervlaktewater in de buurt is, dan het drainagewater afvoeren via de

hemelwaterriolering (in overleg tussen gemeente en waterschap)
- Als er geen hemelwaterriolering aanwezig dan kan het drainagewater worden geloosd op de

gemengde riolering (in overleg tussen gemeente en waterschap)
- Waar mogelijk treffen wij voorzieningen om op een later tijdstip alsnog te kunnen aansluiten op

oppervlaktewater/hemelwaterriolering

Grondwaterbeschermingsgebieden
Binnen onze gemeente is ten zuiden van Venray een grondwaterbeschermingsgebied aanwezig, zie
ook Afbeelding 17. Provincie Limburg onderzoekt de mogelijkheden voor het aanpassen van de
grenzen van het grondwaterbeschermingsgebied om de drinkwaterzekerheid te kunnen blijven
waarborgen. Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels voor het infiltreren van
hemelwater.

Naast de grondwaterbeschermingsgebieden zijn binnen de gemeente Venray ook
grondwaterafhankelijke natuurgebieden aangewezen. In deze gebieden gelden weer andere regels
die duidelijke gevolgen hebben voor agrariërs, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. In
Afbeelding 17 is zichtbaar gemaakt welke gebieden het betreft.

In de provincie Limburg zijn boringsvrije zones ingesteld om het diepgelegen grondwater van hoge
kwaliteit te beschermen tegen vervuiling. De Venloschol, die ook binnen de gemeente Venray ligt, is
een van die boringsvrije zones, zie Afbeelding 17. Doel van deze boringsvrije zones is:
- Bescherming van drinkwaterbronnen: 75% van het Limburgse drinkwater komt uit grondwater.
- Voorkomen van doorboring van beschermende kleilagen die het grondwater afschermen tegen

verontreiniging.
- Beperken van risico’s door menselijke activiteiten zoals:

• Gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Diepe grondbewerkingen
• Installatie van WKO-systemen
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Afbeelding 17 Grondwaterbeschermingsgebied binnen Venray

Toetsing huidige situatie
We beschikken als gemeente over een grondwatermeetnet dat is ontsloten via de BRO. Dit vormt de
basis voor toetsing van grondwateroverlast situaties. Met deze informatie kunnen onze inwoners zien
wat het grondwater in hun omgeving doet en zo nodig zelf maatregelen treffen.

Bij nieuwe ontwikkelingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden toetsen wij of de juiste
maatregelen worden getroffen om de drinkwaterzekerheid te kunnen blijven waarborgen.

Strategie / maatregelen
Grondwatermeetnet uitbreiden: Er is al een goed basisnetwerk van peilbuizen aanwezig. Binnen de
planperiode zien wij een uitbreiding van het meetnet zodat we ook meer informatie hebben voor de
toekomstige uitbreidingen binnen onze gemeente.
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4.4 Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater staat in verbinding met het grondwater. Als het heel hard regent komt rioolwater
in het oppervlaktewater terecht. Waterschap Limburg en gemeente Venray zijn verantwoordelijk voor
de waterstand en de waterkwaliteit van oppervlaktewater voor zover deze in openbaar gebied
liggen. Planten en dieren die in oppervlaktewater leven zijn gevoelig voor vervuiling. Het is daarom
belangrijk dat iedereen het oppervlaktewater schoonhoudt.

4.4.1 Bodem en watersysteem Venray
Al het oppervlaktewater en grondwater staat met elkaar in verbinding. Daarom wordt dit een
watersysteem genoemd. Venray kent een karakteristiek beekdallandschap dat van west naar oost door
het gebied loopt. Deze beekdalen zijn van oorsprong laaggelegen en nat, en spelen een belangrijke
rol in de waterhuishouding. Ze zijn gevoelig voor hoogwater en worden daarom benut voor
waterberging. In het verleden zijn veel beken gekanaliseerd, maar er is nu een beweging richting
hermeandering en herstel van natuurlijke structuren. Het rivierdal van de Maas loopt van zuid naar
noord.

Afbeelding 18 Beken in de gemeente Venray
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De belangrijkste beken door Venray zijn de Loobeek, Oostrumsebeek, de Groote Molenbeek en
Wolterskamp. De beekdalen:
 Verbinden natuurgebieden en hebben een hoge ecologische waarde.
 Zijn belangrijk voor klimaatadaptatie, zoals het vasthouden van water in droge periodes.
 Worden ingezet voor vernatting en omvorming van landbouwgrond naar kruidenrijke graslanden.
 Zijn grotendeels onbebouwd, met bebouwing alleen aan de randen op hoger gelegen gronden.

Venray ligt grotendeels op zandgronden wat een gunstig effect heeft voor de verwerking van
hemelwater. De hoge zandgronden zijn over het algemeen goed doorlatend, ze zijn geschikt voor
landbouw en bebouwing en kunnen water goed infiltreren. De lagere zandgronden bevinden zich in
de beekdalen en zijn natter en gevoeliger voor wateroverlast en worden daarom vaak ingezet voor
natuurontwikkeling en extensieve landbouw. In het oosten van Venray ligt het Peelgebied, dat bestaat
uit veenachtige en kleiige bodems, deze gebieden worden ingezet voor natuur en waterberging.

Toetsing huidig watersysteem
De afgelopen planperiode kampte ons watersysteem in de kernen vooral met droogte en droogval.
Sinds 2018 zijn er meerdere jaren geweest met langdurige droogte, waaronder in 2022 en ook dit
jaar. Deze droogtes hebben geleid tot lage grondwaterstanden en verminderde afvoer in beken. Het
waterschap heeft hierop gereageerd door stuwen te verhogen om water vast te houden. Daarnaast is
vanaf eind september 2023 tot en met mei 2024 de (grond)waterstand vanwege de vele regen nog
nooit zo hard gestegen sinds het begin van de landelijke tellingen (1906). Door deze gebeurtenissen
hebben we zowel met een stresstest droogte als een stresstest wateroverlast te maken gehad.

4.4.2 Waterkwaliteit
Stedelijk water heeft een belangrijke functie in de berging, verwerking en afwatering van ons
overtollige hemelwater. Het beheer en onderhoud van de watergangen, waterbergingen en wadi’s
maken onderdeel uit van onze hemelwaterzorgtaak. Zorgvuldig beheer draagt bij aan een goede
kwaliteit van de oppervlaktewateren.

Waterschap en gemeente hebben een gezamenlijke rol in het verbeteren van de waterkwaliteit van
het oppervlaktewater. In het kader van de (Europese) Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen zijn er
reeds diverse waterbuffers aangelegd nabij overstorten om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater
te verbeteren. De enige momenteel bekende KRW maatregel die Venray nog zou moeten doen is de
aanleg van twee bergingen (Ossendijk en vlakwater) en bij deze overstorten een positief effect op de
waterkwaliteit te realiseren. Aan de hand van de resultaten van het SSW wordt bekeken welke
maatregelen er aan de riolering nog nodig zijn in het kader van KRW-maatregelen.

Strategie / maatregelen
Beheer en onderhoud oppervlaktewater: Vanuit het taakveld water en riolering dragen wij jaarlijks
bij aan het beheer en onderhoud van de sloten en waterpartijen, voor het behouden van de afvoer-
en bergingscapaciteit in relatie tot de afval- en hemelwaterzorgtaak. De uitvoering vindt grotendeels
plaats via het groenbeheer.
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Meten is weten
De gemeente wil graag een beter inzicht krijgen in de frequentie van overstorten uit de gemengde
stelsels. Met deze informatie kan in de toekomst een betere validatie plaatsvinden het rioleringsmodel
en krijgt de gemeente beter inzicht in het werkelijk functioneren van het rioleringssysteem. Het meten
van de frequentie van overstorten zegt niets over de kwaliteit van het overstortende water, daarom
bekijkt te gemeente bij het opstellen van het meet- en monitoringsplan in hoeverre er ook
mogelijkheden zijn om informatie te verkrijgen over de kwaliteit van het overstortende water.

Toetsing huidige waterkwaliteit
Het waterschap controleert de waterkwaliteit bij meldingen en licht de gemeente in voor mogelijke
maatregelen (bijvoorbeeld blauwalg/vissterfte). Op dit moment beschikt vrijwel alleen het waterschap
over gegevens van de waterkwaliteit Een enkel keer is er sprake van blauwalgen in de jachthaven van
Wanssum. Over het algemeen ontvangen we weinig klachten over de staat van ons
oppervlaktewater.

Om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit heeft het waterschap een ecologische toets uitgevoerd
welke gebaseerd is op hetgeen in het veld is aangetroffen en datgene wat uit rioolberekeningen komt.
De gebruikte berekeningen zijn verouderd waardoor de overstortfrequenties niet juist zijn. De
gemeente is momenteel bezig met een update van de rioolberekeningen. Met de input van het nieuwe
SSW vindt samen met de resultaten uit de ecologische toets een beoordeling plaats van welke
maatregelen noodzakelijk zijn in het kader van verbetering van de waterkwaliteit (randvoorzieningen
versus afkoppelen).

4.5 Rioleringssysteem op orde
Om het functioneren van de riolering te waarborgen voeren we beheer- en onderhoudsmaatregelen
uit. Onder functioneren wordt tevens verstaan het oplossen van foutaansluitingen. De benodigde
budgetten maken onderdeel uit van de exploitatielasten.
Vervangingen en verbetermaatregelen pakken wij integraal en projectmatig op, afstemming hierover
vindt plaats met de disciplines wegen, verkeer en groen. Deze budgetten vallen onder dit programma.

Voor de afweging tussen instandhouding (renovatie middels relinen) en vervangingen kiezen we voor
relinen mits het bestaande riool aan de volgende voorwaarden voldoet:
- Het riool heeft een goede afstroming
- De oorspronkelijke vorm van het riool is behouden
- Er zijn geen hydraulische aanpassingen nodig
- Afkoppelen is bovengronds mogelijk
- De aansluitingen op het hoofdriool zijn nog in voldoende staat.

Strategie / maatregelen
Meet- en monitoringsplan opstellen en uitvoeren: De gemeente gaat in 2026 aan de slag met een
meet- en monitoringsplan en dit tot uitvoering brengen zodat er in de planperiode ook meer inzicht
komt in het functioneren van het rioleringssysteem. De overstorten worden dan nauwkeuriger
gemeten.
Realisatie buffers: We gaan in 2026 nog twee buffers realiseren achter gemengde overstorten om
ervoor te zorgen dat minder vervuild water het oppervlaktewater bereikt.
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Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kiezen wij voor de traditionele aanpak en
vervanging en nemen we dit op in de integrale aanpak. De praktijk is dat 70% van de gemengde
riolen in aanmerking komt om te relinen, 30  wordt traditioneel vervangen. Het ondergronds
afkoppelen van het verhard oppervlak maakt hier dan onderdeel van uit.

Vervangingsprojecten
Voor de periode 2026 - 2029 voorzien we voornamelijk bijleggen van hemelwaterriolen of
infiltratieriolen en enkele vervangingen of relining van riolen. De projecten worden zoveel mogelijk
integraal uitgevoerd waarbij de disciplines wegen, verkeer en groen hun inbreng leveren. De
investeringen voor de riolering en water maatregelen zijn opgenomen in het kostendekkingsplan.

Op basis van de technische leeftijd van de gemalen is een deel van de gemalen mechanisch en
elektrisch aan vervanging toe. Op basis van inspectie word bepaald wat werkelijk wordt vervangen.

Door het verder afkoppelen van verhard oppervlak zijn wij er in het kostendekkingsplan vanuit gegaan
dat we de randvoorzieningen aan het einde van de bouwkundige levensduur niet vervangen. In het
kostendekkingsplan is wel rekening gehouden met mechanische en elektrische vervanging van deze
randvoorzieningen.

Beheer en onderhoud
We hanteren de volgende uitgangspunten voor beheer en onderhoud:
- Inspectie en onderhoud rioolleidingen    - 6 á 7% per jaar
- Inspectie en onderhoud gemalen en bergbezinkvoorzieningen - 2 x per jaar
- Inspectie en onderhoud pompunits    - een keer per 2 jaar
- Inspectie en onderhoud hoofdgemalen   - 2x per jaar
- Straatvegen       - 2x per jaar
- Kolkenzuigen      - 2x per jaar
- Maaien wadi’s      - 1 x per jaar

Afbeelding 19 Waterberging bij de nieuwe Overloonseweg
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Beheergegevens
We houden de beheergegevens op orde en actueel. De Omgevingswet schrijft voor dat wij onze
rioleringsvoorzieningen in beeld hebben en dat wij weten in welke staat zij verkeren. Ook de
Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) schrijft dit
voor. De gegevens in ons beheersysteem zijn voor ongeveer 95% compleet, actueel en inzichtelijk. Bij
nieuwe opleveringen hanteren wij de gemeentelijke standaard zodat uniformiteit van de gegevens
ontstaat.

Grondslag rioolheffing
De middelen voor het beheer en onderhoud komen binnen via de rioolheffing. Vanuit bedrijfsvoering is
de vraag gekomen om de heffingsgrondslag voor het innen van de rioolheffing minder complex te
maken. Belangrijk hierin is dat de totaalinkomsten gelijk blijven en er geen grote verschillen ontstaan
ten opzichte van de huidige bedragen. Binnen de planperiode van het WRP wordt een voorstel
gedaan voor een minder complexe grondslag voor het innen van de rioolheffing.

Toetsing huidige situatie
Het algemene beeld is dat de kwaliteit van het rioleringssysteem redelijk tot goed is, dit geldt ook voor
de oudere riolen. In bijlage B4 hebben wij onze doelen geformuleerd en hoe wij toetsen of we de
doelen hebben behaald. De beheergegevens zijn op dit moment voor 95% op orde. Het streven is om
dit bij te gaan werken in de komende planperiode zodat dit naar 100% toe gaat.
De huisaansluitingen zijn gedigitaliseerd en opgenomen in het beheerssysteem en voor onze inwoners
zichtbaar via de website van de gemeente Venray onder ‘Venray op de kaart’.

4.6 Regionale samenwerking
Binnen de regio wordt op verschillende wijzen samengewerkt met onze waterpartners. We werken in
de regio samen binnen het samenwerkingsverband Waterpanel Noord waarbij we gezamenlijke
projecten uitvoeren met de samenwerkingspartners.

Strategie/maatregelen
Op orde brengen en houden van gegevens: De komende planperiode richten wij ons op het verder
op orde brengen en houden van de beheergegevens. Wij geven hier op de volgende manier
invulling aan:
- Verwerken revisiegegevens: conform WIBON verwerken wij revisiegegevens uiterlijk 30 dagen

naar aanlevering. Het verwerken van revisiegegevens pakken wij volledig op binnen onze
eigen organisatie.

- Beheergegevens standaardiseren (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water, GWSW-proof
maken) nemen wij mee in ons dagelijks beheer.

- Ontbrekende gegevens laten wij inmeten door onze landmeters.
Heffingsgrondslag voor rioolheffing aanpassen: Binnen de planperiode van het WRP wordt intern
onderzocht hoe de heffingsgrondslag voor de rioolheffing kan worden versimpeld.
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Waterketenplan
In 2021 is het Waterketenplan 2021 - 2025 opgesteld vanuit het Waterpanel Noord. Hierin staan
acties die samen met de regio worden uitgevoerd. Het waterketenplan wordt momenteel
geactualiseerd en naar verwachting begin 2026 vastgesteld. De hieruit voortkomende activiteiten
worden zoveel als mogelijk binnen het samenwerkingsverband opgepakt. De benodigde middelen
voor het realiseren van de acties worden bepaald en naar rato verdeeld over de deelnemende
gemeenten. Vooruitlopend wordt een bedrag hiervoor opgenomen bij de exploitatielasten.

Concrete uitwerkingen uit het waterketenplan zijn voor inwoners te herkennen aan projecten onder de
vlag van Waterklaar; zoals afkoppelen van hemelwater en projecten op het gebied van
klimaatadaptatie. Ook is onder de vlag van Waterpanel Noord een start gemaakt met het
(ver)groenen van schoolpleinen. De uitwerking hiervan is onderdeel van het uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie. Het opstellen van bouwstenen water en klimaat in het omgevingsplan, het uitvoeren
van risicodialogen en het coördineren van klimaatstresstesten worden ook in dit
samenwerkingsverband opgepakt.

Bouwstenen omgevingsplan
De bouwstenen vanuit water en riolering die opgenomen kunnen worden in de gemeentelijke
omgevingsplannen zijn een concreet resultaat dat we als gemeente gaan gebruiken bij het opstellen
van het omgevingsplan. Op deze wijze kunnen belangrijke regels als het gaat om water en riolering
ook worden vastgelegd.

Verantwoord afkoppelen van regenwater
Parallel is vanuit het BROL, waaraan Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterleiding
Maatschappij Limburg en de gemeenten in Limburg deelnemen, gezamenlijk beleid gemaakt voor het
verantwoord afkoppelen van regenwater. Het stroomschema bevat veel keuzes van maatregelen voor
waterbergende voorzieningen in verschillende situaties. De gemeente onderschrijft een groot deel van
deze maatregelen, maar accepteert niet alle maatregelen. Voor de gemeente blijft haar TOR leidend
voor wat betreft het accepteren en in beheer nemen van waterbergende voorzieningen in de
openbare ruimte.

Toetsing huidige situatie
We hebben binnen de regio al veel samen bereikt en zien de voordelen van het regionaal oppakken
van projecten die verder gaan dan de gemeentegrenzen. Via Waterklaar en de watercoachen
bereiken wij onze inwoners zodat zij zich bewust worden om zelf, door hemelwater af te koppelen of
groene daken aan te leggen, een bijdrage te leveren aan een leefbaar Venray.

Strategie/maatregelen
Samenwerkingen voortzetten: In de planperiode blijven wij samenwerken binnen het Waterpanel
Noord en de regio Limburg om gezamenlijk projecten uit te voeren die gemeente overstijgend zijn.
Door deze samenwerking komt er meer uniformiteit in aanpak wat ten goede komt aan onze
inwoners en bedrijven.
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5 BENODIGDE MIDDELEN

Dit hoofdstuk beschrijft de middelen die nodig zijn om onze rioleringszorg vorm te geven. Middelen
bestaan zowel uit personele middelen als de financiële middelen. Hierbij is ingegaan op de
kostendekking, waarbij het verloop van de voorzieningen en de benodigde rioolheffing is berekend.
Wij streven hierbij naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van onze strategie. Het
financieel beleid is gericht op een goede instandhouding van de bestaande assets en de vervanging
hiervan op de lange termijn, rekening houdend met nieuwe inzichten en klimaatveranderingen.
Uitgangspunt is om dit tegen een kostendekkend tarief aan te bieden.

Bij de kostendekkingsplanberekening zijn de laatste actuele areaalgegevens van de gemeente
gebruikt. Vervangingskosten zijn gebaseerd op kostenkengetallen van Stichting RIONED en waar
nodig aangepast aan de hand van kengetallen van de gemeente.

Ten opzichte van het vigerend plan ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Venray 2022 - 2025’ zijn voor de
herberekening van het kostendekkingsplan een aantal uitgangspunten gewijzigd welke van invloed
zijn op de uitkomsten:

Tabel 3 Analyse uitgangspunten GRP 2022 - 2025 en WRP 2026 - 2029
Onderdeel GRP 2022-2025 WRP 2026-2029
Prijspeil 2021 2025
Rekenrente nieuwe kapitaallasten 1,60% 1,40%
Inflatiepercentage 1,70% 2,20%
Areaalgegevens Anno 2022 Anno 2025
Aantal equivalente heffingen per 01/01/2026 19.229 20.000

5.1 Personele middelen
In regionaal verband is de formatiescan van Stichting RIONED uitgevoerd ter controle wat onze
organisatie aan formatie minimaal nodig heeft om alle taken op het gebied van rioleringen uit te
kunnen voeren. Wij beschikken over circa 3,8 fte.
Wanneer er sprake is van investeringen worden de uren van de projectleiders/werkvoorbereiders
binnen die projecten geboekt, waardoor deze niet drukken op de structurele formatie voor water en
riolering. Daarnaast zijn middelen gereserveerd binnen de exploitatie voor inhuur in piekperiodes of
specifieke projecten. Afgelopen periode hebben we achterstanden zoveel mogelijk weggewerkt.
Inmiddels zijn we bezig met de dagelijkse rioleringstaken. Wanneer er sprake is van pieken, zijn dat
momenten om tijdelijk iemand in te huren voor het uitvoeren van die taken.
Alhoewel dit minder is dan de uitkomst dan de formatiescan aangeeft, is de beschikbare formatie toch
voldoende.

5.2 Uitgaven rioleringen
In de kostendekkingsberekening zijn aan de hand van de totale uitgaven (kosten) de benodigde
inkomsten (baten) berekend om kostendekkend te zijn. De uitgaven bestaan uit exploitatielasten en
kapitaallasten van gerealiseerde projecten (oude kapitaallasten), nieuwe operationele investeringen en
vervangingsinvesteringen of renovatie van het areaal.
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Daarnaast hebben we een voorziening waaruit toekomstige pieken in de vervanging van het
rioolstelsel worden betaald.
De totale uitgaven zijn in Afbeelding 20 grafisch weergegeven en in de volgende paragrafen nader
toegelicht. Dit om een beeld te krijgen van de uitgaven.

Afbeelding 20 Totale uitgaven inclusief inflatie

5.2.1 Exploitatielasten
De voor het beheer en onderhoud benodigde middelen zijn overgenomen uit de programmabegroting
en waar nodig in nauwe samenwerking met de beheerder bijgesteld. Er wordt op rioleringen rekening
gehouden met de kosten voor plannen en onderzoek, beheer en onderhoud riolen en gemalen, kolken
en overige voorzieningen, maar ook kosten voor kwijtschelding, subsidies, bijdragen en
personeelskosten. Aan de begroting zijn posten toegevoegd die nog niet waren voorzien. Deze
hebben te maken met nieuwe uitgaven. De exploitatielasten zijn gespecificeerd in de berekening van
het kostendekkingsplan opgenomen. Ook worden periodieke plannen zoals SSW (voorheen BRP) en
hert WRP uit de exploitatiebegroting betaald. De exploitatielasten inclusief btw bedragen binnen de
planperiode 2026 - 2029 en zonder inflatie gemiddeld circa € 3,15 miljoen per jaar. Na de
planperiode vanaf 2029 bedragen deze zonder inflatie gemiddeld circa € 3,3 miljoen per jaar. Zie
bijlage B7.1.3.

5.2.2 Kapitaallasten reeds gerealiseerde projecten
Onder kapitaallasten worden de afschrijvingsbedragen tezamen met de rente bedoeld van
rioleringsprojecten die in het verleden door de gemeente zijn uitgevoerd. Deze projecten worden op
lineaire basis afgeschreven.
Investeringen in nieuwe rioolaanleg bij nieuwe ontwikkelingen/omgevingsplannen vallen hier buiten
en de kosten daarvan worden betaald via de exploitatie van het project.
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Na verloop van tijd zullen nieuw aangelegde riolen onderhouden en uiteindelijk ook vervangen
moeten worden. Deze kosten worden op dat moment wel gedekt uit de rioolheffing.

Bij projecten die tot en met 2002 zijn uitgevoerd is de btw in de investeringsbedragen inbegrepen.
Met de invoering van het btw-compensatiefonds heeft de gemeente de keuze om de teruggaaf van de
btw ten goede te laten komen aan rioleringen (afschrijven op de netto investeringsbedragen) of naar
de Algemene Middelen te laten vloeien (afschrijving op het investeringsbedrag inclusief btw).
Ter compensatie van het verdwijnen van het gemeentefonds laat de gemeente de teruggaaf van de
btw naar Algemene Middelen vloeien. Dat betekent dat bij de investeringen de btw-component is
meegenomen in de kapitaallasten, dus over de afschrijving inclusief rente.

In 2026 bedragen de kapitaallasten van projecten uit het verleden afgerond € 1,5 miljoen inclusief
btw. Deze lasten lopen geleidelijk af naar € 0 totdat in 2105 de laatste betalingen zijn verricht. Zie
bijlage B7.1.1.

5.2.3 Operationele (nieuwe) investeringen
Doel van de nieuwe investeringen is het creëren van een goed werkend systeem voor de afvoer van
hemel- en afvalwater. Het grootste deel van de nieuwe investeringen komt voort uit afkoppelen van
verhard oppervlak. Riolering lift wat dat betreft mee met het wegbeheer. Wanneer projecten vanuit
wegbeheer op de planning staan, wordt er vanuit rioleringen een hemelwater- of infiltratieriool gelegd.
Als kostenverdeelsleutel geldt dat ongeveer een derde van de totale projectkosten voor rekening van
rioleringen zijn.

Afbeelding 21 Operationele investeringsbedragen

De operationele projecten zijn in bijlage B7.1.2 in detail opgenomen. Het gaat voornamelijk om
projecten vanuit het wegbeheer waar vanuit rioleringen hemelwaterriolen of infiltratieriolen bijgelegd
worden om verhard oppervlak af te koppelen.
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5.2.4 Vervanging bestaande voorzieningen (bestaand areaal)
Bij het bepalen van de vervangingsplanning met kosten van het bestaande areaal is uitgegaan van de
laatste areaalgegevens van de gemeente. De bedragen geven de gemiddelden aan over een periode
van 5 jaar.

Afbeelding 22 Investeringskosten vervangen bestaand areaal inclusief relinen

Zie bijlage B7.1.4 voor de vervangingskosten en reliningskosten van het areaal.

5.2.4.1 Vrijvervalriolen
Bij gemengde stelsels worden openbare verhardingen afgekoppeld en worden deze stelsels op termijn
omgebouwd naar gescheiden stelsels. Bij het afkoppelen worden particulieren gestimuleerd om ook af
te koppelen.
De vervangingskosten zijn gebaseerd op sleufherstel. Dat wil zeggen dat alleen de benodigde
verharding boven de rioolsleuf wordt vernieuwd en niet de gehele verharding van de rijbaan of zelfs
van gevel tot gevel.

Tevens is rekening gehouden dat een deel van de riolering middels relinen wordt gerenoveerd. Mocht
een gemengd riool relined zijn, dan kan ombouw naar een gescheiden stelsel alsnog op een later
tijdstip plaatsvinden door hier een hemelwaterriool naast te leggen.
Uitgangspunten kostenberekening vrijvervalriolering:
- Volledig (100%) relinen van de vuilwaterriolering (droogweerafvoer of DWA-riolering) en van de

hemelwaterriolering (HWA-riolering)
- Van de gemengde riolering wordt 70% relined
- Infiltratieriolen worden volledig vervangen en niet relined
- Bemalingskosten bij 50% van de leidingen tot en met leidingen met een diameter 600 mm
- Bemalingskosten bij alle leidingen vanaf leidingen met een diameter 700 mm
- Stempeling bij alle leidingen vanaf diameter 1250 mm
- Er is gerekend met gemiddelde vervangingskosten per 5 jaren.
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5.2.4.2 Drukriolering
De vervangingskosten van persleidingen en drukriolering volgen uit de beheerdata en de
kostenkengetallen van de gemeente. Persleidingen liggen voornamelijk in verharding en drukleidingen
voornamelijk in bermen. Er is bij drukriolering rekening gehouden met wegkruisingen.

5.2.4.3 Bergbezinkvoorzieningen
Omdat we als gemeente zeer actief verhard oppervlak van de riolering afkoppelen, verwachten we
dat de BergBezinkBassins (BBB’s) in de gemeente op termijn komen te vervallen. We hebben in de
exploitatiebegroting wel rekening gehouden met beheer en onderhoud van deze objecten, maar niet
meer met de vervanging ervan.

5.2.4.4 Rioolgemalen, pompputten en pompunits
Met ingang van 2026 zijn de budgetten voor het vervangen van de rioolgemalen, pompputten en
pompunits aangepast naar huidig prijspeil. Bij de uitgaven zijn we uitgegaan van een vast bedrag
per jaar over de gehele rekenperiode van 80 jaar. Dit budget wordt jaarlijks gebruikt, doch op
voorhand is niet aan te geven welke rioolgemalen, pompputten en pompunits aan vervanging toe zijn.
Het budget wordt in de planperiode geëvalueerd en indien nodig in 2030 bijgesteld.

5.3 Kostendekkingsplanberekening
Op basis van de uitgaven is een op termijn kostendekkende rioolheffing berekend. Uitgangspunt is dat
de heffing over de gehele looptijd zoveel mogelijk gelijk blijft (exclusief inflatie) en dat de heffing aan
het einde van de rekenperiode van 80 jaar kostendekkend is. Tussentijdse stabilisatie en stijging of
zelfs daling van de heffing zijn wel mogelijk.

Bij de kostendekkingsberekening zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De exploitatielasten volgen uit de gemeentelijke meerjarenbegroting. Waar nodig zijn de

bedragen aangepast en aangevuld.
- De rente over de afschrijving van operationele investeringen en vervangingsinvesteringen

bedraagt 1,4%.
- In geval van het afsluiten van een lening wordt op investeringen en vervangingen lineair

afgeschreven.
- Er is rekening gehouden met 2,20% inflatie. De werkelijke inflatie rekenen wij jaarlijks bij het

vaststellen van de nieuwe begroting toe aan de heffing. De bedragen in de berekening zijn
prijspeil 2025.

- De restant boekwaarde van oude investeringsprojecten schrijven wij overeenkomstig de
meerjarenbegroting, afhankelijk van het object in verschillende afschrijvingstermijnen, af tot nul.

- Om de stand van zaken per 01-01-2026 te kunnen ramen, starten we met de berekening van het
kostendekkingsplan op peildatum 01-01-2025. De getallen van die peildatum zijn immers
bekend.

- De stand van de voorziening bedraagt € 8.915.169 per 01-01-2025.
- De modelberekening geeft de uitkomst van de heffingsinkomsten weer per jaar. Het aantal

equivalente aanslagen op basis van een meerpersoons huishouden bedraagt 20.000 stuks in
2025. Er is geen rekening gehouden met woninggroei. Wanneer dit aan de orde is, dienen ook
de beheer en onderhoudskosten voor deze areaaluitbreiding te worden meegenomen in de
kostendekkingsplan berekening. Dit controleren we periodiek telkens een maal halverwege de
planperiode.

- Voor 2026 is de hoogte van de heffing vastgesteld door de raad en bedraagt € 265,14.
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- Vanaf 2027 is de benodigde heffing opnieuw berekend en is deze afgestemd op zowel de
uitgaven als de omvang van de voorziening.

- De compensabele btw komt ten goede van Algemene Middelen. Dat betekent dat in de
berekening van de heffing waar van toepassing rekening gehouden is met btw.

Zie bijlage B7.2.1 voor het parameterblad met de uitgangspunten behorende bij de
heffingsberekening.

5.4 Uitkomsten berekening rioolheffing
De heffingsberekening is gebaseerd op prijspeil 2025, waarbij we uitgaan van 2,20% inflatie per
jaar. Dat betekent niet alleen 2,20% prijsstijging bij de uitgaven, maar ook 2,20% stijging aan de
inkomstenzijde.

Bij de heffingsberekening letten we erop dat de voorziening niet teveel in omvang toeneemt. Omdat
we tussen 2050 - 2059 een piek in vervangingen verwachten, zal de heffing eerst moeten stijgen om
deze vervangingskosten te kunnen dekken. Daarna nemen de jaarlijkse vervangingen weer af en is de
heffing op een peil dat deze meer dan kostendekkend is.
De consequentie is dat de heffing na verloop van tijd weer kan ‘dalen’. In de modelberekening komt
het erop neer dat de heffing niet daalt, maar met minder dan de volledige inflatie ten opzichte van het
jaar daarvoor hoeft te stijgen.

Afbeelding 23 Heffingsverloop prijspeil 2025 en inclusief inflatie
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De berekende heffing per jaar inflatie leidt tot onderstaand verloop van de voorziening in de tijd. Met
deze heffing voorkomen we dat de voorziening enerzijds teveel oploopt en anderzijds niet negatief
wordt.

Afbeelding 24 Verloop voorziening inclusief inflatie
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B1 TERUGBLIK PLANPERIODE 2022 - 2025

De gemeenteraad heeft in 2021 conform artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer het ‘Gemeentelijk
Rioleringsplan Venray 2022 - 2025’ vastgesteld. In dit GRP zijn 6 speerpunten opgenomen waarmee
de gemeente aan de slag is gegaan. In de planperiode zijn maatregelen uitgevoerd om invulling te
geven aan deze speerpunten. In deze terugblik laten we zien wat we hebben bereikt bij de
verschillende speerpunten en waar we nog voor aan de lat staan.

Speerpunt 1: Duurzame waterketen
In de planperiode is veel gemengde riolering afgekoppeld waardoor het aanbod afvalwater op de
RWZI aanzienlijk minder is geworden. Dit afkoppelen heeft ook een positief effect op
overstortfrequenties van de gemengde overstorten. In 2025 heeft een inventarisatie van het verhard
oppervlak plaatsgevonden voor een gedeelte van de kerkdorpen. Tijdens de inventarisatie is
onderscheid gemaakt tussen openbare verharding en inritten. Daaruit komt naar voren dat op
straatniveau zichtbaar minder verharding is aangesloten op de gemengde riolering dan in 2015. Er is
geen inzicht in het aantal inritten dat in 2015 was aangesloten op de gemengde riolering.

Het opsporen van foutaansluitingen heeft onvoldoende aandacht gehad in de planperiode. Er heeft
wel onderzoek plaatsgevonden in het buitengebied en het is bekend dat er hemelwater is aangesloten
op de drukriolering. Het vervolg om de mensen aan te schrijven is niet gedaan vanwege vertrek van
een medewerker. Het zou goed zijn om hier in de komende planperiode meer aandacht aan te
geven. Foutieve aansluitingen op drukriolering leveren meer draaiuren op voor de pompinstallaties,
maar er zijn geen overlastklachten waardoor het in de praktijk minder prioriteit heeft gekregen als
vooraf bedacht.

De verwachting was dat we in de planperiode al een SSW als vervanger van het BRP 2015
opgesteld zouden hebben. Doordat pas in 2025 gestart is met de inventarisatie van het verhard
oppervlak en doordat de gemeente is overgestapt op een nieuw beheerpakket wat impact heeft
gehad op de beschikbare data kan pas eind 2025 een start worden gemaakt aan het opstellen van
het SSW.

Binnen de planperiode was incidenteel sprake van stankoverlastklachten bij een aantal lozingspunten
van de drukriolering. Hierbij was het actief koolfilter niet op tijd vervangen waardoor de stankoverlast-
klachten ontstonden.

Speerpunt 2: Aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie)
Venray wil in 2035 klimaatadaptief zijn. Dit wordt bereikt door actief in te spelen op
klimaatveranderingen en ruimte te maken voor water en hemelwater af te koppelen. Daarnaast
hebben we in projecten ook oog voor het vergroenen in de openbare ruimte en op daken van
gebouwen zodat dit bijdraagt aan het voorkomen van hittestress. De gebouwde omgeving wordt
daarmee steeds bestendiger tegen extreme situaties.

Doordat we als gemeente actief aan de slag zijn gegaan met het uitvoeringsprogramma om
wateroverlastlocaties aan te pakken heeft dit er in de planperiode toe geleid dat er beperkt klachten
van wateroverlast zijn geweest.
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Bij hevige hoosbuien zijn wel veel meldingen binnengekomen, maar het was voor (bijna) iedereen wel
duidelijk dat dit iets is wat inwoners moeten accepteren in een dergelijke situatie.
De geplande werkzaamheden uit het BRP 2015, die zijn opgenomen in het GRP 2022 - 2025 laten
zien dat deze een positief effect hebben. Er wordt minder wateroverlast in stedelijk gebied ervaren.
Wel is bekend dat we bij een doorrekening van het SSW met toekomstige te verwachten regenbuien
gaan rekenen en dit kan leiden tot nieuwe risicolocaties voor wateroverlast. Voortschrijdend inzicht
zorgt ervoor dat we altijd bezig zullen zijn met waterveiligheid in onze bebouwde omgeving.

In de planperiode hebben we op heel wat plekken een hemelwaterleiding aangelegd. Het overzicht
in Tabel 4 laat zien op welke plekken hemelwater is bijgelegd en we daarmee verhard oppervlak
hebben afgekoppeld. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zijn een aantal straten
omgewisseld met elkaar, omdat deze wegtechnisch aangepakt moesten worden. Uit een
rioolberekening bleek dat we deze straten konden inwisselen voor andere straten met daarbij een
gelijk effect. De aanleg van hemelwaterleidingen staat los van vervangingen van de gemengde
riolering.

Tabel 4 Gerealiseerde projecten planperiode GRP 2022 - 2025
Volgnr Bijleggen hemelwater riool/IT-riool

zonder vervangen bestaand
Oorspr.
Jaar

Status Verwacht
jaar
gereed

1 Blitterswijck fase 4 2021 Uitgevoerd
2 Blitterswijck fase 5 2021 Uitgevoerd
3 Afkoppelen flats Veltum 2021 Uitgevoerd
4 Overloonseweg 2021 Uitgevoerd
5 Stationsomgeving Oostrum 2021 Vervallen, is opgenomen in

wegenplanning voor 2025 (proj. 75
wegbeheer)

2032

6 Stayerhofweg 2021 Uitgevoerd
7 Renovatie riool Leunseweg 2021 Uitgevoerd
8 Wanssum Brugstraat/Venrayseweg 2021 Uitgevoerd
9 Antoniusveldweg 2021 Uitgevoerd
10 Afrekening SOK Loobeekdal buffer

de Hiept
2021 Uitgevoerd

11 Blitterswijck fase 6 2022 Uitgevoerd
12 Penningkruid e.o. 2022 Vervallen, niet opgenomen in

wegenplanning, maar bij extra
toevoeging (€ 250.000 per jaar)

13 Pavanestraat 2022 Uitgevoerd
14 Klarinetstraat 2022 Voorbereiding in 2025 gestart,

uitvoering 2026
2026

15 Luitstraat/Marimbastraat  Voorbereiding in 2025 gestart,
uitvoering 2026

2026

16 Spinetstraat/Tamboerijnstraat  Voorbereiding in 2025 gestart,
uitvoering 2026

2026

17 Penningkruid  Gedeeltelijk opgepakt in 2025 2026

18 Dagoberthof 2022 Vanwege complexiteit voorlopig
uitgesteld

2034
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Volgnr Bijleggen hemelwater riool/IT-riool
zonder vervangen bestaand

Oorspr.
Jaar

Status Verwacht
jaar
gereed

19 Silvesterweg 2022 Vervallen, niet opgenomen in
wegenplanning, maar bij extra
toevoeging (€ 250.000 per jaar)

20 Venray Stationsweg 2022 Uitgevoerd
21 Oostrum Geijsterseweg 2022 Uitgevoerd
22 Venray parkeerterrein Wetteling 2022 Uitgevoerd
23 Ossendijk 2022 Overleg waterschap of deze er

werkelijk moet komen
2026

24 Aanleg buffer vlakwater 2022 Uitvoering overgedragen aan
projectontwikkelaar, bedrag blijft

2026

25 Lamersveld 2023 Vervallen, niet opgenomen in
wegenplanning, maar bij extra
toevoeging (€ 250.000 per jaar)

26 Venray rondweg Brukske 2023 Uitgevoerd
27 Venray Eindstraat 2023 Uitgevoerd
28 Ysselsteyn (Veenmos, Grauwveen

Timmermansweg etc.)
2023 Voorbereiding in 2025 gestart,

uitvoering 2026
2026

29 Venray Merseloseweg (Vie Curie) 2024 Vervallen, opgenomen in
wegenplanning voor 2029 (proj. 48
wegbeheer)

2029

30 Venray Merseloseweg (centrum) 2025 Vervallen, opgenomen in
wegenplanning voor 2029 (proj. 50
wegbeheer)

2029

31 Bergkwartier (Vogezen, Eiffellaan,
Oeral etc.)

2025 Vervallen, opgenomen in
wegenplanning voor 2025/2026
(proj. 17 wegbeheer)

2026

32 Oostrum Vlasaker 2025 Uitgevoerd
33 Wanssum Geijsterseweg 2025 Uitgevoerd
34 Albionstraat 2025 Uitvoering gaande, oplevering 2025
35 Hertekruid 2026 Uitgevoerd
36 Wanssum (Pastoorstraat) 2026 Opgenomen in wegenplanning

2024/2025 (proj. 5 wegbeheer)
2026

37 Wanssum Postbaan 2026 Opgenomen in wegenplanning 2027
(proj. 36 wegbeheer)

2027

38 Venray Maasheseweg 2026 Opgenomen in wegenplanning
2027/2028 (groter) (proj. 33
wegbeheer)

2028

39 Venray Oostsingel 2027 Opgenomen in wegenplanning 2026
(proj. 24 wegbeheer)

2026

40 Venray Ambachtskwartier 2027 Opgenomen in wegenplanning 2028
(wijk noord west) (proj. 44
wegbeheer)

2028

41 Weg in den Berg 2029 Uitgevoerd
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Bij het realiseren van nieuwbouwlocaties blijkt dat het steeds een uitdaging is om een goede balans te
vinden voor ruimte voor water, groen, verkeer en parkeren en spelen. Door combinaties te maken van
ruimte voor groen en water benutten we de kansen die er zijn om samen te zorgen voor een leefbaar
Venray.

Speerpunt 3: Grondwaterhuishouding in balans
Dat de grondwaterhuishouding soms tot overlast kan leiden laat de natte winter van 2023/2024 wel
zien. Toen stonden grondwaterstanden substantieel hoger en dit heeft ook wel hier en daar geleid tot
grondwateroverlast. We hebben veel meldingen gehad van natte kelders en veel water in sloten. Bij
kelders ligt een eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners om hun bouwkundige constructie in
goede staat te hebben om grondwateroverlast te voorkomen. Hier hoeft de gemeente geen actie te
ondernemen. Bij de volle sloten is gekeken of duikers voldoende konden afvoeren en zijn maatregelen
getroffen als dat niet zo was. Zulke situaties laten wel weer zien dat het belangrijk is om voor
nieuwbouwlocaties zeker de ontwateringsnorm te hanteren. Bestaande situaties kun je minder
makkelijk aanpakken, maar voor nieuwbouwlocaties wil je toekomstige overlast zoveel mogelijk
voorkomen.

Met het aanwezige grondwatermeetnet hebben we een goed beeld van wat de grondwaterstanden
binnen de gemeente doen en dit gebruiken we bij de realisatie van eigen projecten en wordt gebruikt
door initiatiefnemers om meer inzicht te krijgen in de gebiedskenmerken. Door een faillissement zijn
we overgestapt naar een andere partij die voor ons het grondwatermeetnet beheert en zorgt dat
meetdata voor ons beschikbaar is. Inmiddels wordt de data van de peilbuizen ontsloten via de
landelijke BRO zodat deze voor een breed publiek toegankelijk is.

De grondwaterstanden worden goed bijgehouden, maar eventuele droogte situaties zijn niet in kaart
gebracht en daarmee niet specifiek bekend.

Speerpunt 4: Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
Vanwege het structureel afkoppelen bij maatregelen in de openbare ruimte hebben we ons steentje
bijgedragen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn geen waterkwaliteitsproblemen geweest
binnen de planperiode van het GRP.

Speerpunt 5: Water als ordenend principe
Binnen de planperiode hebben we bij nieuwe ontwikkelingen steeds gekeken dat water een mede-
ordenend principe is in het ontwerp. De ervaring leert dat water steeds beter wordt ingepast in de
ontwerpen, maar dat het vanwege de bouwopgave steeds zoeken is naar een goede balans van
aantal woningen en beschikbare openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid van Venray.

Speerpunt 6: Verder professionaliseren van de watertaken
De hoofdpost voor de gemalen is in de planperiode vervangen vanwege veroudering. De nieuwe
hoofdpost staat in de cloud en functioneert nu naar behoren. De hoofdpost is een centrale besturings-
en monitoringslocatie voor alle rioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen binnen de gemeente. Het
doel van de hoofdpost is om het beheer van het rioolstelsel efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te
maken. De nieuwe hoofdpost sluit weer aan bij de huidige tijd en helpt onze beheerders enorm.
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Binnen het samenwerkingsverband Waterpanel Noord zijn in de planperiode verschillende projecten
uitgevoerd waarbij wij samen hebben gewerkt zodat niet iedere gemeente zelf het wiel hoeft uit te
vinden. Er is daarbij gewerkt met projectgroepen en hebben wij al dan niet in geparticipeerd. Vanuit
het waterketenplan zijn onder andere de volgende projecten gerealiseerd:

- Watercoach in combinatie met Waterklaar bus
- Groen-blauwe schoolpleinen
- Bouwstenen water en klimaat voor in het omgevingsplan
- Stroomschema verantwoord omgaan met regenwater
- Uitrol gezamenlijk grondwatermeetnet

Als het voor de gemeente Venray interessant is werken we samen in de projecten. Venray heeft
bijvoorbeeld niet deelgenomen aan de uitrol van het gezamenlijk grondwatermeetnet omdat zij
gewoonweg al een eigen grondwatermeetnet had. Daarentegen is bijvoorbeeld wel samengewerkt
om groen-blauwe schoolpleinen te realiseren en hebben we hier mooie resultaten in geboekt.
Binnenkort worden de bouwstenen water en klimaat voor het omgevingsplan vastgesteld. Dit is een
product waaruit we bijvoorbeeld de lozingsregels overnemen in ons eigen nog op te stellen
omgevingsplan.
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B2 AREAALKENMERKEN EN TOESTAND AREAAL

Onze gemeente telt 44.810 inwoners (1 januari 2025, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van
165 km². Daarvan is 16.318 ha land en 182 ha water.

Areaalkenmerken
Tabel 5 geeft een overzicht van de objecten die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente.

Tabel 5 Kenmerken areaal in beheer bij riolering

Voorziening Hoeveelheid Eenheid

Riolering in stedelijk gebied

Vrijvervalriolering totaal 338 km

Vrijverval riool gemengd 183 km

Vrijverval riool vuilwater 37 km

Vrijverval riool hemelwater / infiltratie 117 km

Rioolgemalen in het vrijvervalstelsel in beheer bij de gemeente 48 stuks

Persleidingen (exclusief drukriool) 15 km

Bergbezinkvoorzieningen 12 stuks

Gemengde overstort zonder BBV 18 stuks

Interne overstorten gemengd / RWA / IT 84 stuks

Externe overstorten RWA 30 stuks

Inspectieputten 7.545 stuks

Kolken 20.207 stuks

Rioolaansluitingen (woningen, bedrijven en overig) 20.323 stuks

Riolering in buitengebied

Persleidingen (drukriolering) 193 km

Pompen en verdeelkasten 693 stuks

 - Pompunits drukriolering 657 stuks

 - Centrale verdeelkasten 36 stuks

Luchtinblaasunits 18 stuks

Actief koolfilters 13 stuks

Overig

Lijngoten 3.280 m1

Infiltratiekratten 1.100 m3

Waterpasserende verharding* 1.200 m2

Wadi's en infiltratievelden 3 ha

Waterlopen 225 km

Drainageleidingen 4 km

Peilbuizen grondwater 56 stuks

* wordt omgebouwd naar traditionele verharding
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Toestand areaal
De afgelopen jaren is de kwaliteit van de vrijvervalriolering in beeld gebracht middels camera-
inspecties. Op basis van de beelden worden reparaties aan de riolering uitgevoerd en wordt de
degradatie van de riolering in de gaten gehouden. Bij de beoordeling van de toestand van de
riolering, wordt onderscheid gemaakt tussen waterdichtheid, stabiliteit en afstroming.

Object Toestand
Putten Over het algemeen goed

Leidingen Leidingen gaan langer mee dan 60 jaar. Prognose is 80 jaar. Buizen uit jaren ‘80
zijn van mindere kwaliteit. Aandachtspunt voor lozingspunten drukriolering.

Gemalen

Worden 2x per jaar geïnspecteerd en zo mogelijk onderhouden. Voorzien van
telemetrie en aangesloten op hoofdpost. Toestand is redelijk, bij sommige gemalen
is het besturingssysteem verouderd waardoor deze niet aan te sluiten zijn op de
hoofdpost. Van deze gemalen wordt de besturing in de komende planperiode, via
lopende renovatiebestekken, vervangen.

Overstorten
Redelijk. Binnen de planperiode is door het waterschap een ecologische toets
uitgevoerd bij de overstorten, de resultaten worden eind 2025 verwacht. Op een
aantal locaties is extra aandacht nodig voor sloten waar overstorten in uitkomen.

Bergbezinkvoorzieningen Worden 2x per jaar geïnspecteerd en zo mogelijk onderhouden. Voorzien van
telemetrie en aangesloten op hoofdpost. Toestand is redelijk.

Bijzondere constructies: doorlaten,
terugslagkleppen, wervelventielen

Geen speciale aandacht voor deze voorzieningen. Wordt bij storingen aandacht
aan gegeven.

Drukrioolunits

Worden een keer per 2 jaar geïnspecteerd en zo mogelijk onderhouden. Voorzien
van telemetrie en aangesloten op hoofdpost. Toestand is redelijk. Niet alle
minigemalen zijn voorzien van telemetrie en dat is ook niet nodig. Nu is ongeveer
50% van de minigemalen gerenoveerd. De overige 50% volgt de komende jaren.

IBA’s Geen gemeentelijke IBA's

Hemelwatervoorzieningen: wadi’s,
infiltratiekratten

Onderhoud wadi's redelijk. Gras wordt gemaaid. Lange termijn onderhoud
ontbreekt. Wadi's worden onderhouden binnen groenbeheer met financiële
bijdrage vanuit WRP. Weinig infiltratiekratten of waterdoorlatende verharding.
Voorkeur voor infiltreren met permeabele betonnen buizen zonder doek. Buis bij
voorkeur omhullen met drainzand zoals ook opgenomen in de TOR.

Grondwatervoorzieningen: drainage
(Nauwelijks) drainage aanwezig. Grondwatermeetnet wordt daar waar nodig
onderhouden, maar en hiervoor wordt in de komende planperiode meer geld
beschikbaar gesteld.

Waterdichtheid
De waterdichtheid is van belang om te voorkomen dat afvalwater infiltreert in de bodem
(bodemverontreiniging) dan wel dat grondwater in de riolering stroomt. Binnenstromend grondwater
leidt tot een onnodige belasting van de RWZI, maar kan ook de oorzaak zijn van een zogenaamd
‘zinkgat’. Bij rioolinspecties wordt voor de waterdichtheid gelet op instekende/defecte inlaten,
afdichtingsmateriaal tussen de buizen, verplaatste verbindingen of hoekverdraaiingen, defecte in de
buiswand.
Vaak zijn dergelijke ‘schadebeelden’ al aanwezig vanaf de aanleg van het riool en vormt het
schadebeeld geen probleem. Dit wordt veelvuldig waargenomen, maar gaan we niet over tot
reparatie. Zolang er geen zand mee spoelt met instromend grondwater, leidt waterdichtheid niet tot
grote problemen.
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Stabiliteit
De stabiliteit van de riolering is erg belangrijk om instorting van het riool te voorkomen. Deformatie,
scheuren, breuken en oppervlakteschade zijn de kenmerken waarop gelet wordt. Scheuren nabij
inlaten komen veel voor. Deze zijn in het verleden vaak ontstaan tijdens het maken van de inlaat bij
aanleg van het riool. Reparatie is vaak niet noodzakelijk.

Scheuren in de lengterichting van het riool zijn wel essentieel. Het riool dient dan vervangen of relined
te worden om instorting te voorkomen. Naar mate de riolering Venray ouder wordt, gaat
oppervlakteschade een belangrijkere rol spelen. Nu zien we een toename van de aantasting van de
riolering. De vorming van H2S-gas in afvalwater kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar ook de
bedrijfsmatige lozingen. Met name bij lozingspunten van de drukriolering is er sprake van H2S
problemen en zijn de leidingen en putten snel aangetast.

Afstroming
Een goede afstroming is van belang om stilstaand afvalwater te voorkomen, waardoor weer bezinking
kan plaatsvinden. Nog belangrijker is het voorkomen van verstoppingen of het beperken van de
hydraulische capaciteit van het riool. Te denken valt aan bezonken/aangehechte afzettingen (zoals
specie). Zeker op locaties waar geklust wordt, worden kolken gebruikt als afvalput om materialen
schoon te maken. Dat is niet goed voor de riolering.

Boomwortels kunnen ook een probleem vormen wanneer zij de kans krijgen om de riolering binnen te
dringen op zoek naar lucht en water. Zodra wortels een gaatje hebben gevonden om het riool binnen
te komen, dan kunnen ze snel groeien door de grote hoeveelheden voedingsstoffen en vocht in het
riool. De problemen met boomwortels zijn beperkt.

Drukriolering
De leidingen van de drukriolering zijn nog niet zo oud dat de toestand van de leidingen een
probleem gaat vormen. Elektromechanisch begint wel al een en ander te slijten, maar gezien de
leeftijd is dat ook de verwachting. Dankzij renovatie blijven problemen in de drukriolering redelijk
binnen de perken. Maar er is wel aandacht nodig voor de lozingen van verhard oppervlak op de
riolering. Hierdoor draaien pompen onnodig en het beperkt op sommige momenten de beschikbare
capaciteit van de drukriolering.

Daarnaast zijn er wel knelpunten bekend bij de lozingspunten van de persleiding vanwege H2S
vorming, enerzijds gaat het om stankoverlast anderzijds om aantasting van de betonnen lozingsputten
en de veelal betonnen vrijverval leidingen. Momenteel maken we gebruik van luchtinblaasunits om
stankoverlast te voorkomen en hebben we 13 actief koolfilters in beheer.
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B3 AANWEZIGE RIOOLOVERSTORTEN VENRAY

Binnen de gemeente Venray zijn 30 gemengde riooloverstorten aanwezig. In Tabel 6 is een overzicht
opgenomen van de namen van de overstorten, in welke kernen deze liggen en of ze wel of niet
voorzien zijn van een randvoorziening. In het vorige GRP hadden we meer overstorten opgenomen.
Het bleek dat een aantal overstorten interne overstorten waren en geen externe en een overstort is
gesaneerd.

Tabel 6 Overzicht gemengde riooloverstorten

Putnummer Straatnaam Plaatsnaam BBB Aanwezig
1 MW3134 Kasteellaan Blitterswijck nee
2 8036 Horsterweg Castenray nee
3 MW1072 Dorpstraat Geijsteren ja
4 8533 Begijnhofweg Heide nee
5 2863 Albionstraat Leunen ja
6 2758 Albionstraat Leunen nee
7 M4 Enge Steeg Leunen ja
8 4167 N270 Leunen ja
9 2498 Steegse Peelweg Leunen ja

10 7057 Haag Merselo nee
11 7501 Boddenbroek Oirlo ja
12 6100 Geijsterseweg Oostrum nee
13 6201 Ghünenbeek Oostrum ja
14 6467 Mgr. Hanssenstraat Oostrum nee
15 6035 Stationsweg Oostrum nee
16 6575 Stationsweg Oostrum ja
17 9013 Ellerbecklaan Venray nee
18 M3418 Maasheseweg Venray nee

19 165 Makkenpad Venray nee
20 1745 Rosmolenbaan Venray nee

21 V131 Smakterweg Venray nee

22 V135 Smakterweg Venray nee

23 M1906 Tureluur Venray ja

24 9501 Brugpas Veulen nee

25 MW2265 Peddepoel Wanssum ja

26 D8001 Venrayseweg Wanssum nee

27 D8054 Brugstraat Wanssum ja

28 5178 Ringweg Ysselsteyn nee

29 5163 Ysselsteynseweg Ysselsteyn ja

30 Metaalweg * Venray nee

 * Overstort naar achterzijde RWZI, uitlaat V144
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B4 DOELEN-FUNCTIONELE EISEN-MAATSTAVEN-
MEETMETHODEN (DOFEMAME)

De DoFeMaMe geven structuur aan de formulering van het rioleringsbeleid in het water- en
rioleringsprogramma. Deze opzet en de begrippen zijn ontleend aan de Kennisbank van
Stichting RIONED, waarin de begrippen als volgt zijn gedefinieerd:

Doelen
De doelen geven aan wat we willen bereiken met de invulling van de drie gemeentelijke watertaken.

Functionele eisen
Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die voor de gemeentelijke watertaken zijn
geformuleerd. Ze geven aan, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe de eventuele
voorzieningen moeten functioneren om de doelen te kunnen bereiken. Functionele eisen worden in het
algemeen uitgedrukt in een kwalitatieve maat, zoals ‘voldoende’, ‘acceptabel’ of ‘adequaat’.

Maatstaven
Maatstaven zijn de getalsmatige precisering van de functionele eisen. Ze zijn nodig om te kunnen
bepalen in hoeverre aan de functionele eisen wordt voldaan. Maatstaven maken de functionele eisen
in kwantitatieve zin toetsbaar.

Meetmethoden
Meetmethoden zijn methoden waarmee de toestand of het functioneren van de voorzieningen aan de
gestelde eis kan worden getoetst (berekeningsmethoden).

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater
 Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
1a Alle percelen op het gemeentelijk gebied

waar afvalwater vrijkomt moeten van
een rioleringsaansluiting zijn voorzien,
uitgezonderd bij specifieke situaties
waar lokale behandeling een zelfde
graad van milieubescherming biedt.

Het afvalwater dient te worden
ingezameld zonder dat dit risico’s met
zich meebrengt voor de
volksgezondheid en het milieu.

Alle percelen binnen of buiten
bebouwde kom moeten
aangesloten zijn op riolering of op
een lokale behandeling van het
afvalwater (IBA) als dit eenzelfde
graad van milieubescherming
biedt.

Registratie van lozingssituatie
van de percelen binnen en
buiten de bebouwde kom.

1b Er dienen geen ongewenste lozingen op
de riolering plaats te vinden.

Geen overtredingen van de
lozingsvoorwaarden bij of
krachtens de Wet milieubeheer en
geen foutieve aansluitingen.

Controle, handhaving en
registratie

1c De aansluitleidingen moeten in goede
staat zijn.

Geen meldingen over functioneren
aansluitleidingen.

KCS (Klant Contact Systeem)

1d Riolen en andere objecten dienen in
hoge mate waterdicht te zijn, zodanig
dat de hoeveelheid uittredend rioolwater
en intredend grondwater beperkt blijft.

Waterdichtheid en stabiliteit
(conform NEN-EN 13508-1)
komen in acceptabele mate voor.

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011).

1e Schonen tracé watergang achter
gemengde overstort na optreden
overstortgebeurtenis.

Geen visuele verontreinigingen of
geuroverlast in de watergang.

Visuele inspectie
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Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater
 Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
2a De afstroming dient gewaarborgd te

zijn.
De afstroming voldoet aan de
verwachtingen.

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011).

2b De afvoercapaciteit van de riolering
moet voldoende zijn om bij droog weer
het aanbod van stedelijk afvalwater
binnen zekere grenzen te kunnen
verwerken.

Optimaal stelselontwerp, volgens
landelijke normen (o.a.
NPR 3218).

Hydraulische berekeningen

2c De afvoercapaciteit van de riolering voor
afvalwater moet toereikend zijn om het
aanbod bij hevige neerslag te kunnen
verwerken, uitgezonderd bij bepaalde
buitengewone omstandigheden.

Gemiddeld maximaal éénmaal per
2 jaar water op straat (theoretisch).

Hydraulische berekeningen
conform Kennisbank Stichting
RIONED bij een gebeurtenis
met een herhalingstijd van T=2
jaar .

2d De objecten moeten in goede staat zijn. Waterdichtheid en stabiliteit
(conform NEN-EN 13508-1) is
acceptabel.

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011).

2e Geen langdurige afvoer van
drainagewater op vuilwater riolering.

Drains zijn niet op gemengde
en/of dwa-riolen aangesloten.

Waarnemingen en metingen.

2f De vuiluitworp door overstortingen op
oppervlaktewater dient beperkt te zijn.

Vanuit waterkwaliteit geen
aantoonbare knelpunten.

Berekenen en meten van
effecten van vuiluitworp.
Uitvoeren
redeneerlijn/ecologische toets

2g Overstortingen mogen niet leiden tot
inundaties.

Voldoende afvoercapaciteit van
het ontvangende
oppervlaktewater.

Overstort mag niet verdronken
zijn bij een bui T =2.

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater
 Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
3a Alle percelen binnen het gemeentelijk

grondgebied waar hemelwater vrijkomt
en waar afvalwater wordt afgevoerd
door middel van een riolering, zijn
voorzien van een aansluiting op de
riolering, tenzij men zich niet van het
hemelwater wil/mag ontdoen doch het
voor lokale waterhuishouding of andere
doeleinden wil gebruiken of wanneer
indirecte lozing geoorloofd is.

Hemelwater wordt op doelmatige wijze
ingezameld

Alle percelen aangesloten op
riolering tenzij:
- Lozing van hemelwater

geoorloofd is met het oog op
milieu en duurzaamheid.

- Het afvalwater van het
betreffende perceel wordt
afgevoerd door middel van
drukriolering.

Hemelwater wordt op eigen terrein
verwerkt of naar een hemelwater-
voorziening afgevoerd zonder dat
dit tot hinder, overlast of schade
aan andere percelen leidt.

Visuele waarnemingen,
geluidsgolven, tracers,
tracervloeistof en een
rookmachine alsmede een
meldingenregistratie.

3b De instroming in riolen via de kolken
dient ongehinderd plaats te vinden.

Plasvorming bij kolken dient
beperkt te zijn.

Visuele waarnemingen en
meldingenregistratie.

3c De objecten moeten in goede staat zijn. De mate van waterdichtheid en
stabiliteit is acceptabel

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011).

3d Geen (langdurige) afvoer van
drainagewater via (V)GS.

Drains zijn niet op (V)GS
aangesloten.

Waarneming en metingen
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Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater
 Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
4a De ondergrondse afvoercapaciteit van

de riolering voor hemelwater moet
toereikend zijn om het aanbod bij
ontwerpbui te kunnen verwerken.

Acceptabele hoeveelheid water op
straat bij ontwerpbui (T=2).

Hydraulische berekeningen
conform kennisbank RIONED.

4b De bovengrondse verwerkingscapaciteit
is toereikend om extreme hoeveelheden
neerslag te kunnen verwerken.

Laag risico op uitval van vitale
infrastructuur of schade aan
gebouwen.

Stresstest riolering.

4c De vuiluitworp door hemelwaterlozingen
op oppervlaktewater dient beperkt te
zijn.

Vuiluitworp mag geen
belemmering vormen voor de
waterkwaliteit.

Berekenen en meten van
vuiluitworp conform richtlijnen
waterkwaliteitsbeheerder.

4d De vervuilingstoestand van de riolering
dient acceptabel te zijn.

De mate van afstroming (conform
NEN-EN 13508-1) is acceptabel.

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011) en hydraulische
berekening.

4e Overstortingen en hemelwaterlozingen
mogen niet leiden tot inundaties.

Voldoende verwerkingscapaciteit
van het ontvangende
oppervlaktewater (T = 100
situatie).

Berekenen en meten in overleg
met waterschap.

4f Overstortwater moet ongestremd kunnen
lozen op oppervlaktewater

Voldoende verwerkingscapaciteit
van het ontvangende
oppervlaktewater (bui 8).

Maatwerk in overleg met
waterschap.

4g Riolen en andere objecten dienen in
hoge mate waterdicht te zijn, zodanig
dat de hoeveelheid uittredend water
beperkt blijft (m.u.v. IT-riolen).

Waterdichtheid en stabiliteit
(conform NEN-EN 13508-1) is
acceptabel.

Visuele inspectie volgens
NEN-EN 13508-2+A1
(2011).

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel
belemmert.

 Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden
5a Nieuwbouw: adequaat ontwerp van de

ontwatering voor bebouwing en wegen
(beheerfase).

GHG > 0,8 m-mv (bebouwing en
wegen).

Peilbuizenregistratie,
kenmerken boorprofiel.

5b Bestaande bebouwing: adequaat
ontwerp.

GHG > 0,6 -0,8 m-mv
(bebouwing en wegen).

Peilbuizenregistratie

5c De afvoercapaciteit van relevante
drainageleidingen is voldoende om het
drainagewater te kunnen verwerken.

Geen grondwateroverlast als
gevolg van gebrekkig onderhoud
aan drainageleidingen.

Inspecties

5d Actuele en publiektoegankelijke
informatie.

Verloop grondwaterstand en
functioneren voorzieningen is
opvraagbaar via de gemeente.

Toetsen
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Doel 6: Zorgen voor een goede bedrijfsvoering
 Voorwaarden Maatstaven en meetmethoden
6a Het rioleringsbeheer dient zo goed

mogelijk te worden afgestemd op
andere gemeentelijke taken.

In operationele plannen samenhang aangeven. Jaarlijks vindt afstemming
plaats met de disciplines wegen, verkeer en groen om gezamenlijk
projecten uit te voeren.

6b De gebruikers van de riolering dienen
bekend te zijn en ongewenste lozingen
dienen te worden voorkomen.

Eenmaal per jaar rioleringsbestand controleren.
Geen illegale of foutieve aansluitingen.

6c Inzicht in kosten op langere termijn. Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in beeld.
6d Er dient inzicht te bestaan in de

toestand en het functioneren van de
riolering (onderscheiden in gemengde
en gescheiden riolering).

Direct toegankelijkheid en beschikbaarheid rioleringsgegevens.
Na aanleg van de riolering vindt er ten behoeve van oplevering een
inspectie plaats.
Riolering jonger dan 30 jaar dient steekproefsgewijs geïnspecteerd te
worden.
Riolering ouder dan 30 jaar wordt eenmaal in de 12 jaar
geïnspecteerd.
Verwerking revisiegegevens binnen 3 maanden.
Periodieke hydraulische controle vindt gemiddeld, eenmaal per 10 jaar
plaats, maar slechts indien dit zinvol is (bijvoorbeeld bij grootschalige
wijzigingen van verhard oppervlak of grootschalige nieuwbouw).
Verwerken van meetgegevens riolering.

6e Er dient een klantvriendelijke
benadering te worden nagestreefd.

Op ernstige meldingen moet binnen 24 uur worden gereageerd.
Op overige meldingen moet binnen 5 werkdagen worden gereageerd.
Voldoende voorlichting en informatie naar belanghebbenden.

6f De samenwerking tussen de gemeente
en het waterschap dient effectief
ingericht te worden.

Periodiek overleg tussen gemeente en waterschap.

6g De bedrijfszekerheid van objecten moet
gewaarborgd zijn.

Het aantal storingen per object dient zo klein mogelijk te zijn.

6h De riolering dient zodanig te worden
ont- en belucht te zijn dat overlast door
stank wordt voorkomen.

Geen meldingen over overlast door stank vanuit de openbare riolering.

6i Overlast tijdens werkzaamheden aan
de riolering dient beperkt te zijn.

Goede afstemming van rioolwerken op werkzaamheden andere diensten
en nutsbedrijven, bereikbaarheid percelen zoveel mogelijk handhaven.

6j Inzicht in de grondwatersituatie en
grondwatervoorzieningen.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid gegevens
grondwatervoorzieningen.

6k Duidelijke procedures voor het omgaan
met (grond)watermeldingen.

Meldingen dienen snel en effectief afgehandeld te worden.

6l Een loketfunctie voor alle soorten
wateroverlast waaronder grondwater.

Aansluiten bij het KCS (Klant Contact Systeem) en 'labelen' van
meldingen.
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B5 TOELICHTING HANDREIKING
HEMELWATERBELEID

Om te streven naar een klimaatbestendige leefomgeving is een handreiking hemelwaterbeleid
opgesteld. De handreiking geeft duidelijkheid over te hanteren normen ten aanzien van waterberging.
In de handreiking zijn vijf categorieën opgenomen, in deze bijlage worden de categorieën
verduidelijkt en is een vergrote versie in deze bijlage toegevoegd.

1. Bestaand (ongewijzigd)
Bij bestaande bebouwing waar niets verandert, wordt geen (extra) waterberging geëist, ook niet als
een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk is vanwege een functiewijziging. Soms zijn er wel
kansen. Daarom stimuleert de gemeente initiatieven van particulieren, bedrijven en instellingen voor
duurzame omgang met water. De gemeente geeft daarnaast voorlichting over het bewuster omgaan
met (hemel)water.

Wij stimuleren inwoners om verhard oppervlak af te koppelen van de riolering door o.a. een subsidie
beschikbaar te stellen. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:
- Bij het doen van de subsidie aanvraag is het af te koppelen oppervlak nog aangesloten op het

openbare gemengde riool (vrijvervalriool).
- Het af te koppelen verhard oppervlak is niet eerder afgekoppeld.
- Er is alleen subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van dakoppervlaken. Voor het afkoppelen

van verhardingen zoals terrassen, opritten, etc. is geen subsidie te verkrijgen.
- Er wordt aangetoond hoe overlast in de omgeving wordt voorkomen.
- Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt minimaal 30 m2 afgekoppeld.
- Afgekoppeld verhard oppervlak mag niet meer op het openbaar gemengd riool worden

aangekoppeld.
- Het hemelwater dat wordt afgekoppeld wordt verwerkt op eigen terrein.
- Het afkoppelen mag geen negatief effect (overlast) hebben op de omgeving.
- Nieuwbouw woningen van na 2001 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor kan geen

subsidie worden ontvangen.

Voor de actuele voorwaarden dient altijd gekeken te worden naar de actuele subsidieregeling. De
huidige subsidieregeling voorziet in een bijdrage wanneer hemelwater wordt afgekoppeld van het
vuilwater.
- Tot 200 m2 dakoppervlak                       € 8,- per m2

- Vanaf 200 m2 dakoppervlak                   € 4,- per m2

De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 5.000,- Het totaal bedrag van de
subsidieaanvragen wordt jaarlijks in de exploitatie van het WRP meegenomen.
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Binnen de gemeente zijn er ook mogelijkheden om een subsidie klimaatadaptatie aan te vragen.
Hierin wordt de realisatie van groene daken gestimuleerd. Omdat deze subsidieregeling niet via de
exploitatie van het WRP loopt wordt deze hier niet nader toegelicht.

2. Drukriool buitengebied
Hier geldt een algeheel verbod om hemelwater af te voeren op de drukriolering. De drukriolering is
bedoeld voor huishoudelijk- en in beperkte mate bedrijfsafvalwater. Via het activiteitenbesluit (voor
bedrijven) en het Besluit lozing afvalwater huishoudens kan worden afgedwongen dat hemelwater niet
op de drukriolering mag worden geloosd. Het belemmert immers de goede werking van de riolering.

3. Nieuwbouw (uit- en inbreidingslocaties en bijgebouwen > 40 m2), herbouw, aanbouw van 40 m2 of meer.
Het betreft nieuwbouw van gebouwen, parkeerplaatsen, trottoirs en andere verhardingen. Nieuwe
bebouwing wordt voorzien van een gescheiden afvoer/verwerking van schoon hemelwater en
afvalwater. Voor nieuwbouw vereist de gemeente een waterbergingsvoorziening van 60 mm/m2

verhard oppervlak.

Onder herbouw verstaan we het oppakken van bestaand verhard oppervlak en weer opnieuw
terugplaatsen. Bij herbouw bestaat voldoende flexibiliteit om ruimte voor wateropvang te creëren. Om
de afvoer naar de riolering en/of het watersysteem te reduceren, dient een waterbergingsvoorziening
van 60 mm/m2 verhard oppervlak te worden aangebracht op eigen terrein. Hierbij geldt een
minimum berging van 0,5 m3.

Bij grote gebiedsontwikkelingen bekijken gemeente en waterschap samen met de initiatiefnemer of er
kansen zijn om gelijktijdig met de invulling van de wateropgave de kwaliteit en/of belevingswaarde
van de leefomgeving te vergroten, bijvoorbeeld door vergroening, verdrogingsbestrijding en recreatie.
Voor nieuwbouwontwikkelingen zijn de beleidsregels vanuit Venray leidend wanneer er geen lozing
op oppervlaktewater van Waterschap Limburg plaats vindt, dan wordt de norm van 60 mm/m2

verhard oppervlak voor waterberging gehanteerd. Wanneer een waterberging wel een overstort op
oppervlaktewater heeft dan is conform de keur van het waterschap Limburg de norm van 100 mm/m2

verhard oppervlak voor waterberging van toepassing.

Alleen bij herbouw/herinrichting in combinatie met hoge grondwaterstanden en/of kabels, leidingen
of boomwortels is het mogelijk om af te wijken van deze norm, indien dit technisch niet haalbaar is.
Een groen dak behoort ook tot de mogelijkheden voor het realiseren van waterberging. Het is aan de
ontwikkelende partij om aantoonbaar te maken dat deze eis niet haalbaar is.

4. Verbouw, aanbouw (tot 40 m2), vrijstaande bijgebouwen (tot 40m2) bij bestaande gebouwen en woonunits op
bouwlocaties

Onder verbouw en aanbouw verstaan we het gedeeltelijk herinrichten en uitbreiden van bestaand
verhard oppervlak. Hierbij is sprake van enige flexibiliteit om ruimte voor wateropvang te creëren.
Daarom stimuleert de gemeente initiatieven van particulieren, bedrijven en instellingen voor duurzame
omgang met water. Een afvoer naar het gazon waar het water kan wegzijgen is in veel gevallen al
voldoende. De gemeente geeft daarnaast voorlichting over het bewuster omgaan met (hemel) water.
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5. Aanleg van gescheiden riolering
Bij rioolverzwaring of rioolvervanging legt de gemeente een separaat infiltratieriool aan dat voorziet in
de afwatering en berging van openbaar verhard oppervlak. Woningen/bedrijven die voorheen het
hemelwater loosden op een gemengd riool worden nu geconfronteerd met een gescheiden riool dat
langzaam maar zeker door de hele gemeente oprukt.

Aangezien de gemeente het afwateringssysteem verandert, is het ook aan de gemeente om te zorgen
dat er voldoende mogelijkheden blijven voor het be- en ontluchten van de riolering. De gemeente kan
dat doen door dit in het openbaar gebied te regelen (bijvoorbeeld met be- en ontluchtingsdeksel) of
door het aanbrengen van voorzieningen op particulier terrein, zoals het aanbrengen van een
ontlastput/ontluchtingsput.
De gemeente wenst een optimaal afkoppelresultaat te bereiken. Voor de gebieden die met de aanleg
van hemelwatervoorzieningen worden geconfronteerd gaat de gemeente als volgt te werk:
- Stimuleren afkoppelen.

Inzetten op het proactief stimuleren van afkoppelen door particulieren, bijvoorbeeld door goede
voorlichting, stimuleringsbijdrage voor afkoppelen en groene daken.

- Afdwingen.
Er kunnen zich situaties voordoen waar ombouw van gemengd naar een gescheiden stelsel
noodzakelijk is om wateroverlastsituaties te voorkomen. Voor deze situaties behoud de gemeente
zich het recht om afkoppelen af te dwingen middels een hemelwaterverordening.

- Overloopvoorziening voor extreme situaties
De gerealiseerde waterberging moet voorzien worden van een overloopvoorziening voor situaties
waar er meer neerslag valt dan waarop de waterberging is ontworpen. Een overloopvoorziening
kan bijvoorbeeld een omgekeerde kolk zijn of een overstroompunt richting de openbare ruimte
maar ook een bladvanger kan als noodoverlaat dienen. De overloopvoorziening moet zodanig
ontworpen zijn, dat wateroverlast wordt voorkomen. Bij het realiseren van een
overloopvoorziening op oppervlaktewater dient de initiatiefnemer contact op te nemen met
Waterschap Limburg omdat dan een watervergunning is vereist.



B5-17

Afbeelding 25 Handreiking hemelwaterbeleid



B6-1

B6 EISEN AAN WATERBERGENDE VOORZIENINGEN

In paragraaf 4.2.2 is beschreven wanneer een waterbergingsvoorziening vereist is. In deze bijlage
wordt weergegeven aan welke eisen de voorziening moet voldoen:

- De waterbergingsvoorziening moet 60 mm/m2 verhard oppervlak (verharding en dak) kunnen
bergen, oftewel 60 liter/m2 verhard oppervlak. Hierbij worden groene daken niet gezien als
verhard oppervlak, mits voldoende water kan worden geborgen. Halfverharding wordt wel
gezien als verhard oppervlak, tenzij aangetoond wordt (inclusief aanleg- en onderhoudsvereisten)
dat de halfverharding ook op de lange termijn gedeeltelijk als onverhard functioneert.

- Is er sprake van lozing op oppervlaktewater dan dient de waterbergende voorziening te voldoen
aan de gestelde eisen van het waterschap.

- Voor al het nieuwe verhard oppervlak dient een waterberging te worden gerealiseerd. Voor de
bepaling van het verhard oppervlak hanteren we, wanneer er geen concrete cijfers bekend zijn,
de verharde oppervlakken zoals weergegeven in Tabel 7.

Tabel 7 bepaling verhard oppervlak

Type oppervlak
Afvoerend verhard
oppervlak perceel (%)

Rijwoningen 100%
Senioren/zorg/patiowoningen 100%
Rug-aan-rug-woningen 100%
Tweekapper 60%
Vrijstaande woningen 50%
Voetpaden en achterpaden 100%
Parkeervakken van grasbeton met duurzame doorlatende fundering 0%
Parkeervakken overige 100%
Openbare verharding 100%

- De bodem van de waterbergende voorziening ligt minimaal 0,5 m boven de gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG).

- Bij een bergingsvijver mag de voorziening in het grondwater liggen maar mag enkel dat deel
boven de GHG meegenomen in de waterberging.

- De voorziening moet binnen 24 uur leeggelopen zijn door afvoer en/of infiltratie in de bodem.
- Bij afvoer naar oppervlaktewater mag de afvoer uit een voorziening naar oppervlaktewater of

riolering mag maximaal 2 l/s/ha zijn (conform beleid van het waterschap).
- De verwerking van het hemelwater moet altijd zodanig ontworpen worden dat het bijdraagt aan

het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot wateroverlast.
- Bij ontwikkelingen vanaf 1 ha is het verplicht om een rioleringsplan te maken. Bij kleinere

ontwikkelingen is het afhankelijk van de situatie en worden in overleg met de gemeente afspraken
hierover gemaakt.

- Bij grootschalige ontwikkelingen dient een collectieve voorziening in de openbare ruimte
gerealiseerd te worden.
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- Het aan te leggen systeem dient te worden ontworpen op T=10 klimaatscenario 2085. Als er
water-op-straat wordt geconstateerd dan dienen maatregelen te worden getroffen om overlast
terug te brengen.

- Er dient een toetsing plaats te vinden op het ontworpen rioleringsplan met een T =100 composiet
bui. In deze situaties mag geen waterschade voor komen in de gebouwen.

- De aanwezigheid van een overloopvoorziening (indien mogelijk bovengronds) voor de afvoer van
water bij hevige buien als de voorziening vol is, is zo ontworpen dat deze wateroverlast
voorkomt.

- De waterbergende voorziening is controleerbaar op werking (dus zichtbaar of toegankelijk).
- Er is een mogelijkheid tot reinigen, inspectie en onderhoud van de waterbergende voorziening.
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B7 KOSTENDEKKINGSPLAN

B7.1 Uitgaven rioleringen

B7.1.1 Kapitaallasten bestaand
Gemeente Venray Datum: 25-08-2025
Bestaande kapitaaluitgaven rioleringen (versie 20250825-01)
Bedragen worden (waar van toepassing) inclusief btw gerekend

Totale
volgnr jaar kapitaallast btw-comp. kapitaallast

1 2025 1.165.228 146.679 1.311.908
2 2026 1.306.935 175.258 1.482.194
3 2027 1.322.951 179.559 1.502.510
4 2028 1.304.609 177.768 1.482.377
5 2029 1.286.130 174.854 1.460.984
6 2030 1.267.890 172.004 1.439.894
7 2031 1.254.799 170.297 1.425.096
8 2032 1.234.778 167.011 1.401.789
9 2033 1.208.238 162.400 1.370.638

10 2034 1.173.351 156.016 1.329.367
11 2035 1.138.421 149.607 1.288.028
12 2036 1.102.742 143.067 1.245.809
13 2037 1.084.307 141.838 1.226.145
14 2038 1.063.033 140.608 1.203.642
15 2039 1.019.299 134.142 1.153.441
16 2040 1.006.232 132.232 1.138.464
17 2041 973.328 126.227 1.099.555
18 2042 957.358 125.151 1.082.509
19 2043 942.616 124.074 1.066.690
20 2044 933.700 122.998 1.056.698
21 2045 924.784 121.922 1.046.706
22 2046 915.764 120.845 1.036.609
23 2047 894.999 119.769 1.014.768
24 2048 878.075 118.692 996.768
25 2049 868.825 117.616 986.441
26 2050 858.531 116.540 975.071
27 2051 843.985 115.463 959.448
28 2052 835.466 114.387 949.853
29 2053 815.849 113.311 929.160
30 2054 806.945 112.234 919.179
31 2055 797.123 111.158 908.281
32 2056 787.771 110.082 897.853
33 2057 779.450 109.005 888.455
34 2058 771.129 107.929 879.058
35 2059 758.044 106.853 864.897
36 2060 694.091 105.776 799.867
37 2061 670.011 104.700 774.711
38 2062 655.692 103.624 759.316
39 2063 603.280 102.547 705.827
40 2064 570.559 96.491 667.049
41 2065 561.816 94.990 656.805
42 2066 526.421 88.425 614.846
43 2067 502.967 84.129 587.096
44 2068 485.525 80.976 566.501
45 2069 455.992 75.525 531.517
46 2070 414.674 71.054 485.729
47 2071 368.242 62.348 430.589
48 2072 364.399 61.733 426.132
49 2073 356.919 60.427 417.346
50 2074 352.543 59.822 412.365
51 2075 348.760 59.217 407.977
52 2076 343.371 58.274 401.646
53 2077 315.115 57.645 372.760
54 2078 271.554 57.026 328.580
55 2079 268.471 56.379 324.850
56 2080 263.768 55.391 319.160
57 2081 260.594 54.725 315.319
58 2082 257.490 54.073 311.563
59 2083 254.672 53.481 308.154
60 2084 251.729 52.863 304.592
61 2085 248.329 52.149 300.478
62 2086 245.238 51.500 296.738
63 2087 242.147 50.851 292.997
64 2088 239.347 50.263 289.610
65 2089 236.547 49.675 286.222
66 2090 233.748 49.087 282.835
67 2091 230.948 48.499 279.447
68 2092 228.149 47.911 276.060
69 2093 225.349 47.323 272.672
70 2094 217.694 45.716 263.410
71 2095 205.272 43.107 248.379
72 2096 194.881 40.925 235.806
73 2097 190.428 39.990 230.418
74 2098 182.707 38.368 221.075
75 2099 168.456 35.376 203.832
76 2100 116.050 24.371 140.421
77 2101 105.376 22.129 127.505
78 2102 103.960 21.832 125.791
79 2103 102.571 21.540 124.111
80 2104 97.755 20.529 118.284
81 2105 91.999 19.320 111.319

Sub-totalen
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B7.1.2 Operationele investeringen/projecten
Gemeente Venray Datum: 25-08-2025
Investeringenlijst nieuwe projecten en onderzoeken (geen vervangingen) (versie 20250825-01)
Bedragen exclusief btw invoeren, btw wordt elders bijgeteld Gehanteerde afschrijvingstermijnen 80
Investeringsbedragen worden gecorrigeerd met inflatie 40

15
1

Inflatie Kosten Jaar
Kosten correctie inclusief financieel Afschrijvings-

Volgnr Omschrijving - bijleggen hemelwaterstructuur/IT-riool zonder vervangen bestaand
Oorspr.
Bedrag

Budget
riool

Oorspr.
Jaar Opmerking excl. Btw inflatie gereed termijn

1 Blitterswijck fase 4 325.000 325.000 2021 Uitgevoerd
2 Blitterswijck fase 5 325.000 325.000 2021 Uitgevoerd
3 afkoppelen flats Veltum 166.000 166.000 2021 Uitgevoerd
4 Overloonseweg 325.000 325.000 2021 Uitgevoerd
5 Stationsomgeving Oostrum 250.000 250.000 2021 Vervallen, is opgenomen in wegenplanning voor 2025 (proj. 75 wegbeheer)
6 Stayerhofweg 340.000 340.000 2021 Uitgevoerd
7 renovatie riool Leunseweg 175.000 175.000 2021 Uitgevoerd
8 Wanssum Brugstraat/Venrayseweg 375.000 375.000 2021 Uitgevoerd
9 Antoniusveldweg 100.000 100.000 2021 Uitgevoerd

10 Afrekening SOK Loobeekdal buffer de Hiept 360.000 360.000 2021 Uitgevoerd
11 Blitterswijck fase 6 420.000 420.000 2022 Uitgevoerd
12 Penningkruid e.o. 238.000 238.000 2022 Vervallen, niet opgenomen in wegenplanning, maar bij extra toevoeging (250.000 per jaar)
13 Pavanestraat 212.000 212.000 2022 Uitgevoerd
14 Klarinetstraat 80.000 80.000 2022 voorbereiding in 2025 gestart, uitvoering 2026 80.000 1,02 81.760 2026 80
15 Fagotstraat 111.000 111.000 2022 voorbereiding in 2025 gestart, uitvoering 2026 111.000 1,02 113.442 2026 80
16 Bazuinstraat 80.000 80.000 2022 voorbereiding in 2025 gestart, uitvoering 2026 80.000 1,02 81.760 2026 80
17 Cellostraat 93.000 93.000 2022 voorbereiding in 2025 gestart, uitvoering 2026 93.000 1,02 95.046 2026 80
18 Dagoberthof 111.000 111.000 2022 vanwege complexiteit voorlopig uitgesteld 111.000 1,22 135.015 2034 80
19 Silvesterweg 310.000 310.000 2022 Vervallen, niet opgenomen in wegenplanning, maar bij extra toevoeging (250.000 per jaar)
20 Venray Stationsweg 425.000 425.000 2022 Uitgevoerd
21 Oostrum Geijsterseweg 200.000 200.000 2022 Uitgevoerd
22 Venray parkeerterrein Wetteling 75.000 75.000 2022 Uitgevoerd
23 Ossendijk 400.000 400.000 2022 overleg waterschap, gaat mogelijk niet door 400.000 1,02 408.800 2026 80
24 aanleg buffer vlakwater 150.000 150.000 2022 uitvoering overgedragen aan projectontwikkelaar, bedrag blijft 150.000 1,02 153.300 2026 80
25 Lamersveld 11.000 11.000 2023 Vervallen, niet opgenomen in wegenplanning, maar bij extra toevoeging (250.000 per jaar)
26 venray rondweg brukske 375.000 375.000 2023 Uitgevoerd
27 Venray Eindstraat 70.000 70.000 2023 Uitgevoerd
28 Ysselsteyn (Veenmos, Grauwveen Timmermansweg etc) 300.000 300.000 2023 voorbereiding in 2025 gestart, uitvoering 2026 300.000 1,02 306.600 2026 80
29 Venray Merseloseweg (Vie Curie) 350.000 350.000 2024 Vervallen, opgenomen in wegenplanning voor 2029 (proj. 48 wegbeheer)
30 Venray Merseloseweg (centrum) 350.000 350.000 2025 Vervallen, opgenomen in wegenplanning voor 2029 (proj. 50 wegbeheer)
31 Bergkwartier (vogezen, eiffellaan, oeral et) 300.000 300.000 2025 Vervallen, opgenomen in wegenplanning voor 2025/2026 (proj. 17 wegbeheer)
32 Oostrum Vlasaker 125.000 125.000 2025 Uitgevoerd
33 Wanssum Geijsterseweg 75.000 75.000 2025 Uitgevoerd
34 Albionstraat 400.000 400.000 2025 Uitvoering gaande, oplevering 2025 (?) ook in wegenplanning, project en bedrag veel groter (zie kap.last)
35 Hertekruid 58.000 58.000 2026 Uitgevoerd
36 Wanssum (Pastoorstraat) 250.000 250.000 2026 opgenomen in wegenplanning 2024/2025 (proj. 5 wegbeheer)
37 Wanssum Postbaan 90.000 90.000 2026 opgenomen in wegenplanning 2027 (proj. 36 wegbeheer)
38 Venray Maasheseweg 650.000 650.000 2026 opgenomen in wegenplanning 2027/2028 (groter) (proj. 33 wegbeheer)
39 Venray Oostsingel 500.000 500.000 2027 opgenomen in wegenplanning 2026 (proj. 24 wegbeheer)
40 Venray Ambachtskwartier 800.000 800.000 2027 opgenomen in wegenplanning 2028 (wijk noord west) (proj. 44 wegbeheer)
41 Weg in den Berg 250.000 250.000 2029 Uitgevoerd

Volgnr. Wegbeheer
2 Stationsweg/Henri Dunant 300.000 150.000 2022 150.000 1,02 153.300 2026 80
4 Vennootstraat 322.000 - 2023
6 Laagriebroekseweg/Hiept en Boterpot 900.000 - 2024
7 Geijsteren Moonendijk en Maasheseweg 788.000 - 2024
8 fietspad Horsterweg 1.700.000 850.000 2024 850.000 1,02 868.700 2026 80
9 Albionstraat 2.260.000 1.130.000 2024 Staat in kapitaallasten vanaf 2027 in de boeken als afschrijving en rente

10 klimaatadaptatie Brukske Pavanestraat 600.000 300.000 2024 300.000 1,00 300.000 2025 80
11 Jaegerhofweg/ontginningsweg 820.000 - 2024
12 Vlakwaterbos voetpad 200.000 - 2024
13 Roland/Castenrayseweg 1.446.000 - 2024
14 Ooijenseweg 160.000 80.000 2024 80.000 1,04 83.559 2027 80
1 Stationsweg voor station 1.200.000 600.000 2025 600.000 1,00 600.000 2025 80
3 Via Venray 830.000 415.000 2025 415.000 1,00 415.000 2025 80

15 Wittevenneweg 1.400.000 700.000 2025 700.000 1,00 700.000 2025 80
16 Fietspad Brukske 500.000 - 2025
18 Zuidsingel 350.000 175.000 2025 175.000 1,00 175.000 2025 80
19 Hoofdstraat Oirlo en Gertrudisstraat 1.323.000 661.500 2025 661.500 1,00 661.500 2025 80
20 Meerloseweg 510.000 255.000 2025 255.000 1,00 255.000 2025 80
21 Henri Dunant 405.000 202.500 2025 202.500 1,00 202.500 2025 80
22 Zomp 600.000 - 2025
5 Houtskuil/Pastoorstraat/De Cuyperstraat 1.575.000 787.500 2026 (planning was 2024/2025) 787.500 1,02 804.825 2026 80

17 Bergkwartier 1.230.000 615.000 2026 (planning was 2025/2026) 615.000 1,02 628.530 2026 80
23 Timmermansweg/Zonnedauw/Pionierstraat/Veenmos 3.969.000 1.984.500 2026 (planning was 2025/2026) 1.984.500 1,02 2.028.159 2026 80
24 Oostsingel 1.540.000 770.000 2026 770.000 1,02 786.940 2026 80
25 Burg. Weichhavenstraat/Merelhof/Achterstraat 840.000 420.000 2026 420.000 1,02 429.240 2026 80
26 Burg. Ponjeestraat en Blitterswijckseweg 1.463.000 731.500 2026 731.500 1,02 747.593 2026 80
27 Vosseven (Wanssum) 650.000 - 2026
28 Spoorwegovergangen Maaslijn 1.000.000 - 2026
29 Steegkamp 400.000 - 2026
30 Kleindorp 500.000 - 2026
31 Paardekopweg 886.600 - 2026
32 Boddenbroek 1.190.000 - 2026

33,1 Maasheseweg/Christoffelkruid/Sleutelbloem fase 1 2.786.000 1.393.000 2027 1.393.000 1,04 1.454.966 2027 80
34 Handrik/Pas 600.000 - 2027
35 Langstraat en Kruisstraat 840.000 - 2027
36 Postbaan 1.050.000 - 2027
37 Twistweg bibuko 588.000 294.000 2027 294.000 1,04 307.078 2027 80
38 St Jozefweg bibuko (Smakt) 1.848.000 924.000 2027 924.000 1,04 965.103 2027 80
39 Pottevenneweg/rouwkuilenweg 1.320.000 - 2027
40 Steegsepeelweg 600.000 - 2027
41 parkeerterrein Mgr. Hanssenstraat 136.500 68.250 2027 68.250 1,04 71.286 2027 80
42 Veulenseweg 770.000 - 2027

33,2 Maasheseweg/Christoffelkruid/Sleutelbloem fase 2 2.100.000 1.050.000 2028 1.050.000 1,07 1.120.836 2028 80
43 eindstraat en parkeerplaats Hoenderveld 1.575.000 787.500 2028 787.500 1,07 840.627 2028 80
44 wijk noord-west 4.158.000 2.079.000 2028 2.079.000 1,07 2.219.255 2028 80
45 Venrodelaan/Brienenlaan/Werckenlaan/Aan den Dril 1.102.500 - 2028
46 Veulen bibeko 1.323.000 661.500 2028 661.500 1,07 706.127 2028 80
47 Deputee Petersstraat/Pastoor Gerardsstraat 1.134.000 567.000 2028 567.000 1,07 605.251 2028 80
48 Merseloseweg/Biezevenneke 2.488.500 1.244.250 2029 1.244.250 1,09 1.357.411 2029 80
49 Heidseweg 2.310.000 - 2029
50 Merseloseweg  centrum 819.000 409.500 2029 409.500 1,09 446.743 2029 80
51 Venray west vanaf Merseloseweg 2.761.500 1.380.750 2029 1.380.750 1,09 1.506.325 2029 80
52 viaduct Henri Dunant 700.000 350.000 2029 350.000 1,09 381.831 2029 80
53 Hoopweg 1.207.000 - 2029
54 Volen 560.000 - 2029
55 Overloonseweg 1.050.000 - 2029
56 Geijsterseweg/Oostrumseweg bubeko 1.202.500 - 2029
57 Weg in den Berg 1.274.000 - 2030
58 Lorbaan 2.400.000 - 2030
59 Ringweg Oost en Ysselsteynseweg bibeko 1.764.000 882.000 2030 882.000 1,11 983.384 2030 80
60 Houbenweg 1.500.000 750.000 2030 750.000 1,11 836.211 2030 80
61 Grootdorp/Kleindorp bibeko 1.890.000 945.000 2030 945.000 1,11 1.053.626 2030 80
62 Heidseweg/Groeneweg bibeko 1.984.500 992.250 2030 992.250 1,11 1.106.307 2030 80
63 Metaalweg 1.309.000 654.500 2031 654.500 1,14 745.787 2031 80
64 Dagoberthof/Eligiusweg 935.550 467.775 2031 467.775 1,14 533.019 2031 80
65 Adelbertsweg/Kulutweg 2.187.150 1.093.575 2031 1.093.575 1,14 1.246.103 2031 80
66 Spurkt bibeko 1.694.000 847.000 2031 847.000 1,14 965.137 2031 80
67 Oostrumseweg bibeko 294.000 - 2031
68 Spurkt bubeko 522.500 - 2031
69 Ysselsteynseweg 3.300.000 - 2031
70 Veulenseweg 980.000 - 2031
71 Castenrayseweg bibeko 567.000 283.500 2031 283.500 1,14 323.042 2031 80
72 Noordsingel/Beekweg 3.584.000 1.792.000 2032 1.792.000 1,16 2.086.865 2032 80
73 Smakterheide woonwijk 5.481.000 2.740.500 2032 2.740.500 1,16 3.191.436 2032 80
74 Sinnesstraat/Rosakker 1.155.000 - 2032
75 Stationsweg wow naar Oostrum 1.008.000 504.000 2032 504.000 1,16 586.931 2032 80
76 Hoefslag/Randerade/Meijerlaan 1.039.500 519.750 2032 519.750 1,16 605.272 2032 80
77 Timmermansweg 2.870.000 - 2033
78 Twistweg bubeke 1.750.000 - 2033
79 Loonsedijk 1.120.000 - 2033
80 Peter Janssenweg/Kerkweg 1.275.750 637.875 2033 637.875 1,19 759.176 2033 80
81 Meester De Haan/wethouder Reintjes/Boddestraat/van Megenstraat/Trynestraat 2.740.500 1.370.250 2033 1.370.250 1,19 1.630.824 2033 80
82 Etnalaan/Feldberglaan/Tatralaan/Matterhornlaan/Everestlaan/Brennerlaan 4.347.000 2.173.500 2034 2.173.500 1,22 2.643.734 2034 80
83 Horsterweg 3.290.000 - 2034
84 Timmermansweg bibuko 567.000 283.500 2034 283.500 1,22 344.835 2034 80
85 Berkenstraat bubeko 425.000 212.500 2034 212.500 1,22 258.474 2034 80
86 Nieuwhuisstraat/Maasweg 850.000 425.000 2034 425.000 1,22 516.948 2034 80

riolering 50% van wegen
riolering <50% van wegen (wel geteld voor 50%)
geen rioolopgave

Volgnr. overige
101 Reservering budget voor afkoppelen en riool icm verkeersmaatregelen 250.000 2026 250.000 1,02 255.500 2026 80
102 Reservering budget voor afkoppelen en riool icm verkeersmaatregelen 250.000 2027 250.000 1,04 261.121 2027 80
103 Reservering budget voor afkoppelen en riool icm verkeersmaatregelen 250.000 2028 250.000 1,07 266.866 2028 80
104 Reservering budget voor afkoppelen en riool icm verkeersmaatregelen 250.000 2029 250.000 1,09 272.737 2029 80

Totaal investeringen: 0 40.805.725 44.671.738
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B7.1.3 Exploitatielasten
Gemeente Venray Datum: 25-08-2025
Berekening exploitatielasten inclusief bestaande kapitaallasten (versie 20250825-01)
Bedragen worden (waar van toepassing) inclusief btw gerekend
Investeringsbedragen worden gecorrigeerd met inflatie

RESUME uitgaven en inkomsten 1 2 3 4 5
2025 2026 2027 2028 2029

subtotaal exploitatielasten excl. kapitaalslasten -3.095.820 -3.120.173 -3.301.419 -3.383.653 -3.568.474

kapitaallasten bestaande investeringen -1.311.908 -1.482.194 -1.502.510 -1.482.377 -1.460.984
Kapitaallasten nieuwe investeringen 0 -132.792 -420.377 -552.720 -768.646
Vervangingen rechtstreeks uit voorzieningen 0 0 0 0 0

subtotaal kapitaallasten -1.311.908 -1.614.985 -1.922.887 -2.035.097 -2.229.629

Totaal uitgaven (lasten) -4.407.728 -4.735.158 -5.224.307 -5.418.750 -5.798.103

Inkomsten uit bijdrage uit algemene middelen 261 271 277 283 289
Inkomsten uit rioolheffingen 5.214.200 5.419.462 5.538.690 5.660.541 5.785.073

Totaal inkomsten (baten) 5.214.461 5.419.733 5.538.967 5.660.824 5.785.362

Berekening reserve compartiment
Inkomsten - uitgaven = toevoeging reserve 806.733 684.575 314.660 242.074 -12.741
Rente toerekening 0 0 0 0 0
Reserve compartiment vorig jaar 8.915.169 9.721.902 10.406.477 10.721.137 10.963.211

Nieuwe reserve compartiment riool 9.721.902 10.406.477 10.721.137 10.963.211 10.950.469
Ter controle uitkomsten van tabblad modelberekening 9.721.641 10.405.945 10.720.328 10.962.119 10.949.089

-261 -532 -809 -1.092 -1.381

bijtelling
Kpl. nr. Omschr. kpl. Grootb. nr. Omschr. grootb. Aansluiting met GRP Begroot 2025 btw 2025 2026 2027 2028 2029

21,00%

6630019 kwijtschelding rioolheffing 446800 kwijtscheldingen organisatie 85.138 0% 85.138 85.138 88.288 91.555 94.943
6630019 kwijtschelding rioolheffing 411004 jaarwedden organisatie 27.215 0% 27.215 27.215 29.425 31.456 33.521
6720001 onderhoud riolering 438009 materialen onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720001 onderhoud riolering 438022 contributies en donaties onderhoud 5.182 21% 5.182 5.182 5.265 5.349 5.434
6720001 onderhoud riolering 438075 uitbesteed werk onderhoud 241.420 21% 241.420 241.420 245.524 245.641 245.760
6720001 onderhoud riolering 438083 onderzoekkosten onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720001 onderhoud riolering 474000 doorberekende rente renteomslag kapitaallasten zie kap.last 0% zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last
6720001 onderhoud riolering 473000 afschrijving kapitaallasten zie kap.last 0% zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last
6720001 onderhoud riolering 438023 overige uitgaven onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720001 onderhoud riolering 438117 bijdrage vanuit GRP onderhoud 80.280 21% 80.280 80.280 81.765 83.303 84.895
6720001 onderhoud riolering 438071 servicecontracten organisatie 0 21% 0 0 0 0 0
6720001 onderhoud riolering 438130 servicecontracten organisatie 12.410 21% 12.410 12.410 12.683 12.962 13.260
6720001 onderhoud riolering 438116 verdeling kosten heff./invord.gem.bel. organisatie 27.746 21% 27.746 27.746 28.356 28.979 29.645
6720001 onderhoud riolering 838000 verdeling baten heff./invord.gem.bel. organisatie -22.664 0% -22.664 -22.664 -22.745 -22.827 -22.915
6720001 onderhoud riolering 438108 niet te verhalen schade organisatie 1.575 0% 1.575 1.575 1.602 1.602 1.602
6720002 reinigen riolering 438049 reinigen riolen inspectie 104.237 21% 104.237 104.237 106.009 107.811 109.644
6720002 reinigen riolering 438075 uitbesteed werk onderhoud 50.963 21% 50.963 50.963 51.829 51.829 51.829
6720002 reinigen riolering 438023 overige uitgaven onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720002 reinigen riolering 438117 bijdrage vanuit GRP onderhoud 211.264 21% 211.264 211.264 225.412 229.652 234.044
6720003 rioolgemalen 438004 energiekosten onderhoud 226.728 21% 226.728 226.728 230.774 230.774 230.774
6720003 rioolgemalen 438015 telefoonkosten onderhoud 20.420 21% 20.420 20.420 20.869 21.328 21.819
6720003 rioolgemalen 438075 uitbesteed werk onderhoud 357.350 21% 357.350 357.350 365.212 373.246 381.831
6720003 rioolgemalen 438023 overige uitgaven onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720004 bergingsvijvers 438075 uitbesteed werk onderhoud 57.664 21% 57.664 57.664 58.645 58.645 58.645
6720005 kolken 438009 materialen onderhoud 0 21% 0 0 0 0 0
6720005 kolken 438050 kolken reinigen onderhoud 90.928 21% 90.928 90.928 92.475 92.475 92.475
6720005 kolken 438075 uitbesteed werk onderhoud 12.915 21% 12.915 12.915 13.134 13.358 13.585
6720006 subsidieregeling afkoppelen 443804 Subsidie afkoppeling regenwater afkoppelen 62.988 0% 62.988 62.988 64.059 65.148 66.256

6720007 Uitv.kn. Huish.bedrijfsafvalwater 411004 jaarwedden organisatie 434.311 0% 434.311 434.311 459.961 482.028 503.708
6720007 Uitv.kn. Huish.bedrijfsafvalwater 438075 uitbesteed werk organisatie 91.226 21% 91.226 91.226 70.648 71.849 73.071
6720007 Uitv.kn. Huish.bedrijfsafvalwater 438077 advieskosten organisatie 36.926 0% 36.926 36.926 0 0 0

6720008 inkomsten riolering 822104 Rioolh.eig.niet woning basisheffing inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders
6720008 inkomsten riolering 822105 Rioolh.eig.niet woning hemelwaterafvoer inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders
6720008 inkomsten riolering 822106 Rioolh.gebruiker niet woning inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders
6720008 inkomsten riolering 822201 Rioolh.eigenaar woning basisheffing inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders
6720008 inkomsten riolering 822202 Rioolh.eigenaar woning hemelwaterafvoer inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders
6720008 inkomsten riolering 822203 Rioolh.gebruiker woning inkomsten zie elders 0% zie elders zie elders zie elders zie elders zie elders

Opslag overhead salariskosten kwijtschelding organisatie 0 0% 0 33.818 35.444 36.850 38.299
Opslag overhead salariskosten Huish.bedrijfsafvalwater organisatie 442.694 0% 442.694 413.736 433.623 450.833 468.553

2.658.916 2.658.916 2.663.776 2.698.257 2.763.846 2.830.677

21% 334.054 334.054 337.806 341.712 345.809
Sub-totaal BTW kapitaallasten BTW kap.last zie kap.last 21% zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last zie kap.last

2.992.970 2.997.830 3.036.063 3.105.559 3.176.487

AANVULLINGEN OP EXPLOITATIELASTEN
Opmerking

Uitbreiding en onderhoud gronwatermeetnet 0 21% 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Meten en monitoren riooloverstorten inschatting maandelijks 85 euro met 30 overstorten 0 21% 0 30.600 30.600 30.600 30.600

Aanvullingen vanuit beheer
Opstellen onderhoudsplan wadi's 0 21% 0 7.500 0 0 0
Jaarlijks onderhoud wadi's 0 21% 0 0 15.000 15.000 15.000

Opstellen GRP/WRP of Omgevingsplan en programma elke 4 jaar 25.000 21% 25.000 0 0 0 25.000
Opstellen SSW gehele gemeente elke 10 jaar 60.000 21% 60.000 0 0 0 0
Opstellen Hemelwaterstructuurplan eenmalig 50.000 21% 0 0 50.000 0 0

85.000 45.600 103.100 53.100 78.100
21% 17.850 9.576 21.651 11.151 16.401

102.850 55.176 124.751 64.251 94.501

3.095.820 3.053.006 3.160.814 3.169.810 3.270.988
Inflatiecorrectie 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09

3.095.820 3.120.173 3.301.419 3.383.653 3.568.474

Sub-totaal aanvullingen incl. BTW

Sub-totaal exploitatie inclusief BTW

Totaal exploitatie inclusief BTW

Sub-totaal exploitatiebegroting

Sub-totaal exploitatielasten incl. BTW

Onderdeel

Sub-totaal aanvullingen

Sub-totaal BTW facturen (exploitatiebegroting)

Sub-totaal BTW aanvullingen
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B7.1.4 Vervangingskosten areaal
Middelen vervangingekosten vrijverval en drukriool 5 jaar

Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7
bijleggen IT kosten subtotaal correctie gecorrigeerde vervangen vervangen vervangen vervangen vervangen vervangen

gemengd vuilwater IT-riool hemelwater afkoppelen bij relinen vervangen kosten ivm kosten vervanging en relinen hoofdgemalen hoofdgemalen drukriool drukriool pers & vv
stelsel stelsel stelsel stelsel verv. Gemengd vuilwater hemelwater en relinen spreiding/proj. en relinen vrijverval pompen / EM bouwkundig pompen / EM Bouwkundig drukriool en RG

Afschr. Termijn -40.805.725 80 80 15 60 15 60 60
Verv.cyclus 70% relinen 100% relinen % relinen 100% relinen 40.805.725 80 80 15 60 15 60 60

2025 7.600 0 0 0 0 0 0 24.800 32.400 32.400 32.400 68.756 45.000 180.000 0 0
2026 7.600 0 0 0 0 0 0 24.800 32.400 32.400 32.400 90.000 60.000 220.000 0 0
2027 7.600 0 0 0 0 0 0 24.800 32.400 32.400 32.400 90.000 60.000 220.000 0 0
2028 7.600 0 0 0 0 0 0 24.800 32.400 32.400 32.400 90.000 60.000 220.000 0 0
2029 7.600 0 0 0 0 0 0 24.800 32.400 32.400 32.400 90.000 60.000 220.000 0 0
2030 136.200 0 0 0 0 0 0 455.000 591.200 591.200 591.200 90.000 60.000 220.000 0 9.293
2031 136.200 0 0 0 0 0 0 455.000 591.200 591.200 591.200 90.000 60.000 220.000 0 9.293
2032 136.200 0 0 0 0 0 0 455.000 591.200 591.200 591.200 90.000 60.000 220.000 0 9.293
2033 136.200 0 0 0 0 0 0 455.000 591.200 591.200 591.200 90.000 60.000 220.000 0 9.293
2034 136.200 0 0 0 0 0 0 455.000 591.200 591.200 591.200 90.000 60.000 220.000 0 9.293
2035 866.800 0 0 0 0 0 0 2.889.400 3.756.200 3.756.200 3.756.200 90.000 60.000 220.000 0 14.470
2036 866.800 0 0 0 0 0 0 2.889.400 3.756.200 3.756.200 3.756.200 90.000 60.000 220.000 0 14.470
2037 866.800 0 0 0 0 0 0 2.889.400 3.756.200 3.756.200 3.756.200 90.000 60.000 220.000 0 14.470
2038 866.800 0 0 0 0 0 0 2.889.400 3.756.200 3.756.200 3.756.200 90.000 60.000 220.000 0 14.470
2039 866.800 0 0 0 0 0 0 2.889.400 3.756.200 3.756.200 3.756.200 90.000 60.000 220.000 0 14.470
2040 1.214.800 0 0 0 0 0 0 4.051.800 5.266.600 5.266.600 5.266.600 90.000 60.000 220.000 0 2.851
2041 1.214.800 0 0 0 0 0 0 4.051.800 5.266.600 5.266.600 5.266.600 90.000 60.000 220.000 0 2.851
2042 1.214.800 0 0 0 0 0 0 4.051.800 5.266.600 5.266.600 5.266.600 90.000 60.000 220.000 0 2.851
2043 1.214.800 0 0 0 0 0 0 4.051.800 5.266.600 5.266.600 5.266.600 90.000 60.000 220.000 0 2.851
2044 1.214.800 0 0 0 0 0 0 4.051.800 5.266.600 5.266.600 5.266.600 90.000 60.000 220.000 0 2.851
2045 1.135.800 0 0 0 0 0 0 3.782.400 4.918.200 4.918.200 4.918.200 90.000 60.000 220.000 0 32.623
2046 1.135.800 0 0 0 0 0 0 3.782.400 4.918.200 4.918.200 4.918.200 90.000 60.000 220.000 0 32.623
2047 1.135.800 0 0 0 0 0 0 3.782.400 4.918.200 4.918.200 4.918.200 90.000 60.000 220.000 0 32.623
2048 1.135.800 0 0 0 0 0 0 3.782.400 4.918.200 4.918.200 4.918.200 90.000 60.000 220.000 0 32.623
2049 1.135.800 0 0 0 0 0 0 3.782.400 4.918.200 4.918.200 4.918.200 90.000 60.000 220.000 0 32.623
2050 2.780.400 0 0 0 0 0 0 9.265.400 12.045.800 -3.000.000 9.045.800 9.045.800 90.000 60.000 220.000 0 90.442
2051 2.780.400 0 0 0 0 0 0 9.265.400 12.045.800 -3.000.000 9.045.800 9.045.800 90.000 60.000 220.000 0 90.442
2052 2.780.400 0 0 0 0 0 0 9.265.400 12.045.800 -3.000.000 9.045.800 9.045.800 90.000 60.000 220.000 0 90.442
2053 2.780.400 0 0 0 0 0 0 9.265.400 12.045.800 -3.000.000 9.045.800 9.045.800 90.000 60.000 220.000 0 90.442
2054 2.780.400 0 0 0 0 0 0 9.265.400 12.045.800 -3.000.000 9.045.800 9.045.800 90.000 60.000 220.000 0 90.442
2055 3.280.000 0 0 0 0 0 0 10.930.800 14.210.800 -5.000.000 9.210.800 9.210.800 90.000 60.000 220.000 0 399.173
2056 3.280.000 0 0 0 0 0 0 10.930.800 14.210.800 -5.000.000 9.210.800 9.210.800 90.000 60.000 220.000 150.000 399.173
2057 3.280.000 0 0 0 0 0 0 10.930.800 14.210.800 -5.000.000 9.210.800 9.210.800 90.000 60.000 220.000 150.000 399.173
2058 3.280.000 0 0 0 0 0 0 10.930.800 14.210.800 -5.000.000 9.210.800 9.210.800 90.000 60.000 220.000 150.000 399.173
2059 3.280.000 0 0 0 0 0 0 10.930.800 14.210.800 -5.000.000 9.210.800 9.210.800 90.000 60.000 220.000 150.000 399.173
2060 1.382.200 0 -5.940 0 0 0 0 4.608.600 5.984.860 -805.725 5.179.135 5.179.135 90.000 60.000 220.000 150.000 1.020.775
2061 1.382.200 0 -5.940 0 0 0 0 4.608.600 5.984.860 5.984.860 5.984.860 90.000 60.000 220.000 150.000 1.020.775
2062 1.382.200 0 -5.940 0 0 0 0 4.608.600 5.984.860 5.984.860 5.984.860 90.000 60.000 220.000 150.000 1.020.775
2063 1.382.200 0 -5.940 0 0 0 0 4.608.600 5.984.860 5.984.860 5.984.860 90.000 60.000 220.000 150.000 1.020.775
2064 1.382.200 0 -5.940 0 0 0 0 4.608.600 5.984.860 5.984.860 5.984.860 90.000 60.000 220.000 150.000 1.020.775
2065 964.800 0 -11.400 0 0 0 0 3.217.800 4.171.200 4.171.200 4.171.200 90.000 60.000 220.000 150.000 532.817
2066 964.800 0 -11.400 0 0 0 0 3.217.800 4.171.200 4.171.200 4.171.200 90.000 60.000 220.000 150.000 532.817
2067 964.800 0 -11.400 0 0 0 0 3.217.800 4.171.200 4.171.200 4.171.200 90.000 60.000 220.000 150.000 532.817
2068 964.800 0 -11.400 0 0 0 0 3.217.800 4.171.200 4.171.200 4.171.200 90.000 60.000 220.000 150.000 532.817
2069 964.800 0 -11.400 0 0 0 0 3.217.800 4.171.200 4.171.200 4.171.200 90.000 60.000 220.000 150.000 532.817
2070 1.572.800 0 0 0 0 0 0 5.256.400 6.829.200 6.829.200 6.829.200 90.000 60.000 220.000 150.000 17.493
2071 1.572.800 0 0 0 0 0 0 5.256.400 6.829.200 6.829.200 6.829.200 90.000 60.000 220.000 0 17.493
2072 1.572.800 0 0 0 0 0 0 5.256.400 6.829.200 6.829.200 6.829.200 90.000 60.000 220.000 0 17.493
2073 1.572.800 0 0 0 0 0 0 5.256.400 6.829.200 6.829.200 6.829.200 90.000 60.000 220.000 0 17.493
2074 1.572.800 0 0 0 0 0 0 5.256.400 6.829.200 6.829.200 6.829.200 90.000 60.000 220.000 0 17.493
2075 863.000 0 0 0 0 0 0 2.870.400 3.733.400 3.733.400 3.733.400 90.000 60.000 220.000 0 53.392
2076 863.000 0 0 0 0 0 0 2.870.400 3.733.400 3.733.400 3.733.400 90.000 60.000 220.000 0 53.392
2077 863.000 0 0 0 0 0 0 2.870.400 3.733.400 3.733.400 3.733.400 90.000 60.000 220.000 0 53.392
2078 863.000 0 0 0 0 0 0 2.870.400 3.733.400 3.733.400 3.733.400 90.000 60.000 220.000 0 53.392
2079 863.000 0 0 0 0 0 0 2.870.400 3.733.400 3.733.400 3.733.400 90.000 60.000 220.000 0 53.392
2080 833.600 0 -259.320 0 0 0 0 2.773.200 3.347.480 3.347.480 3.347.480 90.000 60.000 220.000 0 18.374
2081 833.600 0 -259.320 0 0 0 0 2.773.200 3.347.480 3.347.480 3.347.480 90.000 60.000 220.000 0 18.374
2082 833.600 0 -259.320 0 0 0 0 2.773.200 3.347.480 3.347.480 3.347.480 90.000 60.000 220.000 0 18.374
2083 833.600 0 -259.320 0 0 0 0 2.773.200 3.347.480 3.347.480 3.347.480 90.000 60.000 220.000 0 18.374
2084 833.600 0 -259.320 0 0 0 0 2.773.200 3.347.480 3.347.480 3.347.480 90.000 60.000 220.000 0 18.374
2085 426.600 0 -1.044.180 0 0 0 0 1.423.200 805.620 805.620 805.620 90.000 60.000 220.000 0 0
2086 426.600 0 -1.044.180 0 0 0 0 1.423.200 805.620 805.620 805.620 90.000 60.000 220.000 0 0
2087 426.600 0 -1.044.180 0 0 0 0 1.423.200 805.620 805.620 805.620 90.000 60.000 220.000 0 0
2088 426.600 0 -1.044.180 0 0 0 0 1.423.200 805.620 805.620 805.620 90.000 60.000 220.000 0 0
2089 426.600 0 -1.044.180 0 0 0 0 1.423.200 805.620 805.620 805.620 90.000 60.000 220.000 0 0
2090 245.800 0 -588.060 0 0 0 0 820.200 477.940 477.940 477.940 90.000 60.000 220.000 0 0
2091 245.800 0 -588.060 0 0 0 0 820.200 477.940 477.940 477.940 90.000 60.000 220.000 0 0
2092 245.800 0 -588.060 0 0 0 0 820.200 477.940 477.940 477.940 90.000 60.000 220.000 0 0
2093 245.800 0 -588.060 0 0 0 0 820.200 477.940 477.940 477.940 90.000 60.000 220.000 0 0
2094 245.800 0 -588.060 0 0 0 0 820.200 477.940 477.940 477.940 90.000 60.000 220.000 0 0
2095 117.000 0 -758.880 0 0 0 0 389.400 -252.480 -252.480 -252.480 90.000 60.000 220.000 0 0
2096 117.000 0 -758.880 0 0 0 0 389.400 -252.480 -252.480 -252.480 90.000 60.000 220.000 0 0
2097 117.000 0 -758.880 0 0 0 0 389.400 -252.480 -252.480 -252.480 90.000 60.000 220.000 0 0
2098 117.000 0 -758.880 0 0 0 0 389.400 -252.480 -252.480 -252.480 90.000 60.000 220.000 0 0
2099 117.000 0 -758.880 0 0 0 0 389.400 -252.480 -252.480 -252.480 90.000 60.000 220.000 0 0
2100 99.400 0 -357.060 0 0 0 0 330.000 72.340 72.340 72.340 90.000 60.000 220.000 0 0
2101 99.400 0 -357.060 0 0 0 0 330.000 72.340 72.340 72.340 90.000 60.000 220.000 0 0
2102 99.400 0 -357.060 0 0 0 0 330.000 72.340 72.340 72.340 90.000 60.000 220.000 0 0
2103 99.400 0 -357.060 0 0 0 0 330.000 72.340 72.340 72.340 90.000 60.000 220.000 0 0
2104 99.400 0 -357.060 0 0 0 0 330.000 72.340 72.340 72.340 90.000 60.000 220.000 0 0
2105 7.600 0 0 0 0 0 0 0 7.600 7.600 7.600 90.000 60.000 220.000 0 0

betreft gemiddelde kosten per 5 jaar

reductie vervangen gescheiden stelselBasiskosten vervangen
HWA en DWA in dezelfde sleuf

bouwkundig schema GRP 2021-2025
aanhouden en structureel 150.000
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B7.2 Modelberekening kostendekkingsplan

B7.2.1 Parameterblad
Gemeente Venray (Rood = invoerveld; afhankelijk van de invoer verschijnen of wijzigen opmerkingen)

Scenario 1 Volledig afkoppelen gemengd; relinen gemengd 70%, dwa 100%, hwa 100% en IT 0%
Parameterblad en input kostendekkingsplan rioleringen
Datum berekening / versienummer 25-08-2025 (versie 20250825-01)

Eventueel volgnummer 01
Startjaar berekening 2025
Looptijd doorrekening kostendekkingsplan 81

Afschrijvingsmethode nieuwe investeringsprojectenen 2 (Lineaire afschrijving) 1 = Annuitair; 2 = Lineair
Afschrijvingsmethode vervangingen / instandhouding 2 (Lineaire afschrijving) 1 = Annuitair; 2 = Lineair; 3 = Rechtstreeks betalen

Rekenrente nieuwe investeringen 1,40% (in GRP 2021-2025 waarde 1,60%)
Geldt deze rekenrente over de gehele looptijd van 81 jaar? ja

Inflatiepercentage meerjarenbegroting gemeente 2,20% (in GRP 2021-2025 waarde 1,70%)
Inflatiepercentage voor de modelberekening 2,20%

Geldt dit inflatiepercentage over de gehele looptijd van 81 jaar? ja
Berekeningen uitvoeren inclusief btw ja

BTW over de exploitatielasten 21,00%
BTW bestaande investeringen per 01-01-2001 (was 19%) 19,00%

BTW bestaande investeringen vanaf 01-10-2012 (huidig is 21%) 21,00%
Nieuwe investeringen en vervangingen BTW op afschrijving 21,00%

Nieuwe investeringen en vervangingen BTW ook op rentelast? 1 0 = nee; 1 = ja

Stand bestemmingsreserve per 01/01/2025 (art. 43 lid 1b BBV) 0
Stand voorziening per 01/01/2025 (art. 44 lid 1 BBV) 0

Voorziening egailsatie riolering 8.915.169
eventuele onderverdeling te benoemen 0
eventuele onderverdeling te benoemen 0
eventuele onderverdeling te benoemen 0

Geen uitsplitsing in reserve en voorziening; totaal per 01/01/2025 0
Totale reserve incl. voorziening 8.915.169

Wordt igv negatieve reserve incl. voorziening dit bedrag geleend? ja (In geval van een negatieve stand wordt dit bedrag geleend)
Wordt rente gerekend bij lening of negatieve stand reserve incl. voorziening? ja (Negatieve rente over reserve incl. voorziening)
Methode toerekening aflossing en rente in het jaar van uitvoeren

a. Variabel aflossingsdeel en rentedeel per object ? nee (Defaultwaardes b en c worden gebruikt in modelberekening)
b. Kapitaallasten opvoeren in … jaar ten opzichte van het uitvoeringsjaar (max = 2) 1 (1e jaar na kredietaanvraag)

De financiele afschrijvingstermijnen per object dienen handmatig te worden ingevuld in de modelberekening
Tarief jaarlijks kostendekkend of einde looptijd berekening 2 (in 2106) 1 = Jaarlijks; 2 = Aan einde looptijd

Uitgaan van het ideaalcomplex (zoveel mogelijk rechtstreeks betalen uit voorziening)? nee
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B7.2.2 Modelberekening - benodigde inkomsten
2 Kostendekkend tarief tot aan einde looptijd (in 2106) 8.915.169 Stand reserve en voorziening begin berekening

1,40% Rekenrente nieuwe investeringen en vervangingen 851.316 Stand voorziening einde berekening
21,00% BTW percentage 2 Afschrijving nieuwe investeringsprojectenen op lineaire basis

326.219.490 Restboekwaarde einde berekening 2 Afschrijving vervangingen / instandhouding op lineaire basis

berekening rioolheffing
vervanging

basistarief eigenaar eigenaar eigenaar gebruiker benodigde inflatie gerekende tarief Overige Totaal areaal investering of verschil rente over theoretisch te lenen saldo
woning niet woning woning niet woning variabel autonome aantal tarief procentuele inkomsten uit correctie opbrengst per inkomsten Totaal exploitatie kapitaallasten kapitaallasten rechtstreeks vervanging Totaal inkomsten negatieve reserve incl. tekort reserve incl.
aantal aantal kwarttarief kwarttarief m3 water groei equivalente per stijging rioolheffing inkomsten basistarief aanslag inkomsten bestaand bestaand nieuw obv ideaal rechtstreeks uitgaven uitgaven reserve incl. voorziening afschrijven voorziening jaar

jaar aanslagen aanslagen aanslagen aanslagen woningen aanslagen aanslag tov vorig incl. inflatie complex afschrijven voorziening incl. rente in 1 jaar incl. lening
1/4 eq. Aanslag 1/4 eq. Aanslag inkomst/234 en niet won. prijspeil 2025 jaar 1,40%

8.915.169 8.915.169
2025 20.000 0 20.000 260,71 nvt 0 1,00 5.214.200 260,71 5.214.200 -3.095.820 -1.311.908 0 0 0 -4.407.728 806.472 0 9.721.641 0 9.721.641 2025
2026 20.000 0 0 0 0 20.000 265,14 1,70% -265 1,00 5.302.800 265,14 5.302.800 -3.120.173 -1.482.194 -132.792 0 0 -4.735.158 567.642 0 10.289.284 0 10.289.284 2026
2027 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -271 1,02 5.419.462 270,97 5.419.462 -3.301.419 -1.502.510 -420.377 0 0 -5.224.307 195.155 0 10.484.438 0 10.484.438 2027
2028 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -277 1,04 5.538.690 276,93 5.538.690 -3.383.653 -1.482.377 -552.720 0 0 -5.418.750 119.940 0 10.604.378 0 10.604.378 2028
2029 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -283 1,07 5.660.541 283,03 5.660.541 -3.568.474 -1.460.984 -768.646 0 0 -5.798.103 -137.562 0 10.466.816 0 10.466.816 2029
2030 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -289 1,09 5.785.073 289,25 5.785.073 -3.678.416 -1.439.894 -926.209 0 0 -6.044.519 -259.446 0 10.207.370 0 10.207.370 2030
2031 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -296 1,11 5.912.344 295,62 5.912.344 -3.759.341 -1.425.096 -1.104.012 0 0 -6.288.449 -376.105 0 9.831.265 0 9.831.265 2031
2032 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -302 1,14 6.042.416 302,12 6.042.416 -3.842.046 -1.401.789 -1.276.342 0 0 -6.520.177 -477.761 0 9.353.504 0 9.353.504 2032
2033 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -309 1,16 6.175.349 308,77 6.175.349 -3.962.574 -1.370.638 -1.533.797 0 0 -6.867.008 -691.659 0 8.661.844 0 8.661.844 2033
2034 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -316 1,19 6.311.207 315,56 6.311.207 -4.012.956 -1.329.367 -1.659.778 0 0 -7.002.101 -690.894 0 7.970.950 0 7.970.950 2034
2035 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -323 1,22 6.450.053 322,50 6.450.053 -4.191.491 -1.288.028 -1.834.393 0 0 -7.313.912 -863.858 0 7.107.092 0 7.107.092 2035
2036 20.000 0 0 0 0 0 20.000 265,14 0,00% -330 1,24 6.591.955 329,60 6.591.955 -4.191.468 -1.245.809 -2.009.493 0 0 -7.446.770 -854.815 0 6.252.277 0 6.252.277 2036
2037 20.000 0 0 0 0 0 20.000 272,44 2,75% -346 1,27 6.922.464 346,12 6.922.464 -4.322.957 -1.226.145 -2.187.308 0 0 -7.736.410 -813.946 0 5.438.331 0 5.438.331 2037
2038 20.000 0 0 0 0 0 20.000 279,74 2,68% -363 1,30 7.264.326 363,22 7.264.326 -4.377.922 -1.203.642 -2.367.898 0 0 -7.949.461 -685.136 0 4.753.195 0 4.753.195 2038
2039 20.000 0 0 0 0 0 20.000 287,04 2,61% -381 1,33 7.617.879 380,89 7.617.879 -4.474.236 -1.153.441 -2.551.324 0 0 -8.179.000 -561.122 0 4.192.074 0 4.192.074 2039
2040 20.000 0 0 0 0 0 20.000 294,34 2,54% -399 1,36 7.983.472 399,17 7.983.472 -4.572.669 -1.138.464 -2.737.647 0 0 -8.448.780 -465.308 0 3.726.766 0 3.726.766 2040
2041 20.000 0 0 0 0 0 20.000 301,64 2,48% -418 1,39 8.361.465 418,07 8.361.465 -4.716.117 -1.099.555 -2.973.237 0 0 -8.788.908 -427.444 0 3.299.322 0 3.299.322 2041
2042 20.000 0 0 0 0 0 20.000 308,94 2,42% -438 1,42 8.752.225 437,61 8.752.225 -4.776.080 -1.082.509 -3.207.736 0 0 -9.066.325 -314.100 0 2.985.222 0 2.985.222 2042
2043 20.000 0 0 0 0 0 20.000 316,24 2,36% -458 1,45 9.156.132 457,81 9.156.132 -4.881.153 -1.066.690 -3.446.170 0 0 -9.394.013 -237.881 0 2.747.341 0 2.747.341 2043
2044 20.000 0 0 0 0 0 20.000 323,54 2,31% -479 1,48 9.573.574 478,68 9.573.574 -4.988.539 -1.056.698 -3.688.625 0 0 -9.733.861 -160.287 0 2.587.054 0 2.587.054 2044
2045 20.000 0 0 0 0 0 20.000 330,84 2,26% -500 1,51 10.004.952 500,25 10.004.952 -5.257.223 -1.046.706 -3.935.189 0 0 -10.239.118 -234.166 0 2.352.888 0 2.352.888 2045
2046 20.000 0 0 0 0 0 20.000 338,14 2,21% -523 1,55 10.450.678 522,53 10.450.678 -5.210.449 -1.036.609 -4.170.499 0 0 -10.417.557 33.121 0 2.386.009 0 2.386.009 2046
2047 20.000 0 0 0 0 0 20.000 345,44 2,16% -546 1,58 10.911.173 545,56 10.911.173 -5.325.079 -1.014.768 -4.409.862 0 0 -10.749.708 161.464 0 2.547.473 0 2.547.473 2047
2048 20.000 0 0 0 0 0 20.000 352,74 2,11% -569 1,61 11.386.871 569,34 11.386.871 -5.442.231 -996.768 -4.653.368 0 0 -11.092.366 294.506 0 2.841.979 0 2.841.979 2048
2049 20.000 0 0 0 0 0 20.000 360,04 2,07% -594 1,65 11.878.220 593,91 11.878.220 -5.612.957 -986.441 -4.901.107 0 0 -11.500.505 377.715 0 3.219.694 0 3.219.694 2049
2050 20.000 0 0 0 0 0 20.000 367,34 2,03% -619 1,69 12.385.676 619,28 12.385.676 -5.684.323 -975.071 -5.153.174 0 0 -11.812.567 573.109 0 3.792.803 0 3.792.803 2050
2051 20.000 0 0 0 0 0 20.000 374,64 1,99% -645 1,72 12.909.711 645,49 12.909.711 -5.809.378 -959.448 -5.639.860 0 0 -12.408.686 501.026 0 4.293.829 0 4.293.829 2051
2052 20.000 0 0 0 0 0 20.000 381,94 1,95% -673 1,76 13.450.810 672,54 13.450.810 -5.937.184 -949.853 -6.134.596 0 0 -13.021.633 429.177 0 4.723.005 0 4.723.005 2052
2053 20.000 0 0 0 0 0 20.000 389,24 1,91% -700 1,80 14.009.468 700,47 14.009.468 -6.123.437 -929.160 -6.637.558 0 0 -13.690.156 319.312 0 5.042.317 0 5.042.317 2053
2054 20.000 0 0 0 0 0 20.000 396,54 1,88% -729 1,84 14.586.197 729,31 14.586.197 -6.201.294 -919.179 -7.148.929 0 0 -14.269.402 316.795 0 5.359.113 0 5.359.113 2054
2055 20.000 0 0 0 0 0 20.000 403,84 1,84% -759 1,88 15.181.522 759,08 15.181.522 -6.477.187 -908.281 -7.668.893 0 0 -15.054.360 127.162 0 5.486.275 0 5.486.275 2055
2056 20.000 0 0 0 0 0 20.000 411,14 1,81% -790 1,92 15.795.981 789,80 15.795.981 -6.477.152 -897.853 -8.229.574 0 0 -15.604.578 191.403 0 5.677.677 0 5.677.677 2056
2057 20.000 0 0 0 0 0 20.000 418,44 1,78% -822 1,96 16.430.128 821,51 16.430.128 -6.680.345 -888.455 -8.810.542 0 0 -16.379.342 50.786 0 5.728.463 0 5.728.463 2057
2058 20.000 0 0 0 0 0 20.000 425,74 1,74% -854 2,01 17.084.533 854,23 17.084.533 -6.765.282 -879.058 -9.401.317 0 0 -17.045.657 38.876 0 5.767.339 0 5.767.339 2058
2059 20.000 0 0 0 0 0 20.000 433,04 1,71% -888 2,05 17.759.780 887,99 17.759.780 -6.914.118 -864.897 -10.002.114 0 0 -17.781.129 -21.349 0 5.745.990 0 5.745.990 2059
2060 20.000 0 0 0 0 0 20.000 440,34 1,69% -923 2,10 18.456.468 922,82 18.456.468 -7.066.229 -799.867 -10.613.153 0 0 -18.479.249 -22.781 0 5.723.209 0 5.723.209 2060
2061 20.000 0 0 0 0 0 20.000 447,64 1,66% -959 2,14 19.175.215 958,76 19.175.215 -7.287.901 -774.711 -11.008.632 0 0 -19.071.244 103.971 0 5.827.179 0 5.827.179 2061
2062 20.000 0 0 0 0 0 20.000 454,94 1,63% -996 2,19 19.916.653 995,83 19.916.653 -7.380.563 -759.316 -11.467.468 0 0 -19.607.346 309.307 0 6.136.487 0 6.136.487 2062
2063 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 1,60% -1.034 2,24 20.681.435 1034,07 20.681.435 -7.542.935 -705.827 -11.934.502 0 0 -20.183.263 498.171 0 6.634.658 0 6.634.658 2063
2064 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.057 2,29 21.136.426 1056,82 21.136.426 -7.708.880 -667.049 -12.409.914 0 0 -20.785.843 350.583 0 6.985.241 0 6.985.241 2064
2065 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.080 2,34 21.601.428 1080,07 21.601.428 -8.124.082 -656.805 -12.893.890 0 0 -21.674.778 -73.350 0 6.911.891 0 6.911.891 2065
2066 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.104 2,39 22.076.659 1103,83 22.076.659 -8.051.801 -614.846 -13.205.751 0 0 -21.872.398 204.261 0 7.116.152 0 7.116.152 2066
2067 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.128 2,44 22.562.346 1128,12 22.562.346 -8.228.941 -587.096 -13.523.823 0 0 -22.339.860 222.485 0 7.338.637 0 7.338.637 2067
2068 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.153 2,49 23.058.717 1152,94 23.058.717 -8.409.978 -566.501 -13.848.242 0 0 -22.824.721 233.997 0 7.572.634 0 7.572.634 2068
2069 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.178 2,55 23.566.009 1178,30 23.566.009 -8.673.804 -531.517 -14.179.149 0 0 -23.384.471 181.538 0 7.754.172 0 7.754.172 2069
2070 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.204 2,61 24.084.461 1204,22 24.084.461 -8.784.087 -485.729 -14.516.686 0 0 -23.786.502 297.959 0 8.052.131 0 8.052.131 2070
2071 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.231 2,66 24.614.319 1230,72 24.614.319 -8.977.337 -430.589 -15.035.898 0 0 -24.443.824 170.495 0 8.222.626 0 8.222.626 2071
2072 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.258 2,72 25.155.834 1257,79 25.155.834 -9.174.839 -426.132 -15.549.741 0 0 -25.150.712 5.122 0 8.227.749 0 8.227.749 2072
2073 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.285 2,78 25.709.263 1285,46 25.709.263 -9.462.659 -417.346 -16.073.243 0 0 -25.953.248 -243.985 0 7.983.764 0 7.983.764 2073
2074 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.314 2,84 26.274.867 1313,74 26.274.867 -9.582.972 -412.365 -16.606.616 0 0 -26.601.953 -327.086 0 7.656.677 0 7.656.677 2074
2075 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.343 2,90 26.852.914 1342,65 26.852.914 -10.009.314 -407.977 -17.150.078 0 0 -27.567.369 -714.455 0 6.942.222 0 6.942.222 2075
2076 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.372 2,97 27.443.678 1372,18 27.443.678 -10.009.261 -401.646 -17.415.041 0 0 -27.825.948 -382.270 0 6.559.952 0 6.559.952 2076
2077 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.402 3,03 28.047.439 1402,37 28.047.439 -10.323.258 -372.760 -17.686.104 0 0 -28.382.122 -334.684 0 6.225.269 0 6.225.269 2077
2078 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.433 3,10 28.664.482 1433,22 28.664.482 -10.454.513 -328.580 -17.963.400 0 0 -28.746.493 -82.011 0 6.143.258 0 6.143.258 2078
2079 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.465 3,17 29.295.101 1464,76 29.295.101 -10.684.512 -324.850 -18.247.067 0 0 -29.256.430 38.671 0 6.181.929 0 6.181.929 2079
2080 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.497 3,24 29.939.593 1496,98 29.939.593 -10.919.572 -319.160 -18.537.245 0 0 -29.775.977 163.617 0 6.345.545 0 6.345.545 2080
2081 20.000 0 0 0 0 0 20.000 462,24 0,00% -1.530 3,31 30.598.264 1529,91 30.598.264 -11.262.126 -315.319 -18.789.123 0 0 -30.366.567 231.697 0 6.577.242 0 6.577.242 2081
2082 20.000 0 0 0 0 0 20.000 456,84 -1,17% -1.545 3,38 30.906.106 1545,31 30.906.106 -11.405.318 -311.563 -19.047.115 0 0 -30.763.996 142.110 0 6.719.352 0 6.719.352 2082
2083 20.000 0 0 0 0 0 20.000 451,44 -1,18% -1.561 3,46 31.212.682 1560,63 31.212.682 -11.656.235 -308.154 -19.311.357 0 0 -31.275.745 -63.063 0 6.656.289 0 6.656.289 2083
2084 20.000 0 0 0 0 0 20.000 446,04 -1,20% -1.576 3,53 31.517.790 1575,89 31.517.790 -11.912.672 -304.592 -19.581.985 0 0 -31.799.248 -281.458 0 6.374.831 0 6.374.831 2084
2085 20.000 0 0 0 0 0 20.000 440,64 -1,21% -1.591 3,61 31.821.216 1591,06 31.821.216 -12.554.291 -300.478 -19.859.140 0 0 -32.713.909 -892.694 0 5.482.137 0 5.482.137 2085
2086 20.000 0 0 0 0 0 20.000 435,24 -1,23% -1.606 3,69 32.122.737 1606,14 32.122.737 -12.442.595 -296.738 -19.840.789 0 0 -32.580.122 -457.385 0 5.024.752 0 5.024.752 2086
2087 20.000 0 0 0 0 0 20.000 429,84 -1,24% -1.621 3,77 32.422.124 1621,11 32.422.124 -12.716.332 -292.997 -19.824.321 0 0 -32.833.651 -411.527 0 4.613.225 0 4.613.225 2087
2088 20.000 0 0 0 0 0 20.000 424,44 -1,26% -1.636 3,85 32.719.137 1635,96 32.719.137 -12.996.092 -289.610 -19.810.087 0 0 -33.095.789 -376.651 0 4.236.574 0 4.236.574 2088
2089 20.000 0 0 0 0 0 20.000 419,04 -1,27% -1.651 3,94 33.013.526 1650,68 33.013.526 -13.403.788 -286.222 -19.798.135 0 0 -33.488.145 -474.619 0 3.761.954 0 3.761.954 2089
2090 20.000 0 0 0 0 0 20.000 413,64 -1,29% -1.665 4,03 33.305.032 1665,25 33.305.032 -13.574.210 -282.835 -19.788.516 0 0 -33.645.561 -340.529 0 3.421.425 0 3.421.425 2090
2091 20.000 0 0 0 0 0 20.000 408,24 -1,31% -1.680 4,11 33.593.386 1679,67 33.593.386 -13.872.842 -279.447 -19.738.131 0 0 -33.890.420 -297.035 0 3.124.391 0 3.124.391 2091
2092 20.000 0 0 0 0 0 20.000 402,84 -1,32% -1.694 4,20 33.878.308 1693,92 33.878.308 -14.178.045 -276.060 -19.689.521 0 0 -34.143.625 -265.318 0 2.859.073 0 2.859.073 2092
2093 20.000 0 0 0 0 0 20.000 397,44 -1,34% -1.708 4,30 34.159.507 1707,98 34.159.507 -14.622.820 -272.672 -19.642.725 0 0 -34.538.217 -378.711 0 2.480.362 0 2.480.362 2093
2094 20.000 0 0 0 0 0 20.000 392,04 -1,36% -1.722 4,39 34.436.681 1721,83 34.436.681 -14.808.741 -263.410 -19.597.785 0 0 -34.669.936 -233.254 0 2.247.108 0 2.247.108 2094
2095 20.000 0 0 0 0 0 20.000 386,64 -1,38% -1.735 4,49 34.709.518 1735,48 34.709.518 -15.467.576 -248.379 -19.554.740 0 0 -35.270.694 -561.176 0 1.685.932 0 1.685.932 2095
2096 20.000 0 0 0 0 0 20.000 381,24 -1,40% -1.749 4,59 34.977.693 1748,88 34.977.693 -15.467.493 -235.806 -19.406.773 0 0 -35.110.072 -132.379 0 1.553.553 0 1.553.553 2096
2097 20.000 0 0 0 0 0 20.000 375,84 -1,42% -1.762 4,69 35.240.868 1762,04 35.240.868 -15.952.719 -230.418 -19.259.147 0 0 -35.442.283 -201.415 0 1.352.138 0 1.352.138 2097
2098 20.000 0 0 0 0 0 20.000 370,44 -1,44% -1.775 4,79 35.498.693 1774,93 35.498.693 -16.155.549 -221.075 -19.111.868 0 0 -35.488.493 10.201 0 1.362.338 0 1.362.338 2098
2099 20.000 0 0 0 0 0 20.000 365,04 -1,46% -1.788 4,90 35.750.807 1787,54 35.750.807 -16.510.971 -203.832 -18.964.945 0 0 -35.679.748 71.058 0 1.433.397 0 1.433.397 2099
2100 20.000 0 0 0 0 0 20.000 359,64 -1,48% -1.800 5,00 35.996.831 1799,84 35.996.831 -16.874.213 -140.421 -18.818.385 0 0 -35.833.018 163.813 0 1.597.209 0 1.597.209 2100
2101 20.000 0 0 0 0 0 20.000 354,24 -1,50% -1.812 5,11 36.236.378 1811,82 36.236.378 -17.403.568 -127.505 -18.725.436 0 0 -36.256.508 -20.131 0 1.577.079 0 1.577.079 2101
2102 20.000 0 0 0 0 0 20.000 348,84 -1,52% -1.823 5,23 36.469.042 1823,45 36.469.042 -17.624.845 -125.791 -18.633.681 0 0 -36.384.317 84.725 0 1.661.804 0 1.661.804 2102
2103 20.000 0 0 0 0 0 20.000 343,44 -1,55% -1.835 5,34 36.694.405 1834,72 36.694.405 -18.012.592 -124.111 -18.543.146 0 0 -36.679.849 14.555 0 1.676.359 0 1.676.359 2103
2104 20.000 0 0 0 0 0 20.000 338,04 -1,57% -1.846 5,46 36.912.033 1845,60 36.912.033 -18.408.869 -118.284 -18.453.859 0 0 -36.981.012 -68.979 0 1.607.380 0 1.607.380 2104
2105 20.000 0 0 0 0 0 20.000 332,64 -1,60% -1.856 5,58 37.121.476 1856,07 37.121.476 -19.400.374 -111.319 -18.365.847 0 0 -37.877.541 -756.065 0 851.316 0 851.316 2105

Inkomsten inclusief inflatie
tariefgroep  basis exclusief inflatie

Uitgaven inclusief inflatie



B7.3 Heffingsverloop met inflatie
Gemeente Venray 0,000%
Overzicht tarieven, inclusief inflatie en btw
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20% 20% 6% 27% 20% 20% 6% 54% 20% 20% 6% 54%
2025 5.214.200 20.000 260,71 € 52,14 € 52,14 € 15,64 € 70,39 € 190,32 € 52,14 € 52,14 € 15,64 € 140,78 € 260,71 € 52,14 € 52,14 € 15,64 € 140,78 € 260,71
2026 5.302.800 20.000 265,14 € 53,03 € 53,03 € 15,91 € 71,59 € 193,55 € 53,03 € 53,03 € 15,91 € 143,18 € 265,14 € 53,03 € 53,03 € 15,91 € 143,18 € 265,14
2027 5.419.462 20.000 270,97 € 54,19 € 54,19 € 16,26 € 73,16 € 197,81 € 54,19 € 54,19 € 16,26 € 146,33 € 270,97 € 54,19 € 54,19 € 16,26 € 146,33 € 270,97
2028 5.538.690 20.000 276,93 € 55,39 € 55,39 € 16,62 € 74,77 € 202,16 € 55,39 € 55,39 € 16,62 € 149,54 € 276,93 € 55,39 € 55,39 € 16,62 € 149,54 € 276,93
2029 5.660.541 20.000 283,03 € 56,61 € 56,61 € 16,98 € 76,42 € 206,61 € 56,61 € 56,61 € 16,98 € 152,83 € 283,03 € 56,61 € 56,61 € 16,98 € 152,83 € 283,03
2030 5.785.073 20.000 289,25 € 57,85 € 57,85 € 17,36 € 78,10 € 211,16 € 57,85 € 57,85 € 17,36 € 156,20 € 289,25 € 57,85 € 57,85 € 17,36 € 156,20 € 289,25
2031 5.912.344 20.000 295,62 € 59,12 € 59,12 € 17,74 € 79,82 € 215,80 € 59,12 € 59,12 € 17,74 € 159,63 € 295,62 € 59,12 € 59,12 € 17,74 € 159,63 € 295,62
2032 6.042.416 20.000 302,12 € 60,42 € 60,42 € 18,13 € 81,57 € 220,55 € 60,42 € 60,42 € 18,13 € 163,15 € 302,12 € 60,42 € 60,42 € 18,13 € 163,15 € 302,12
2033 6.175.349 20.000 308,77 € 61,75 € 61,75 € 18,53 € 83,37 € 225,40 € 61,75 € 61,75 € 18,53 € 166,73 € 308,77 € 61,75 € 61,75 € 18,53 € 166,73 € 308,77
2034 6.311.207 20.000 315,56 € 63,11 € 63,11 € 18,93 € 85,20 € 230,36 € 63,11 € 63,11 € 18,93 € 170,40 € 315,56 € 63,11 € 63,11 € 18,93 € 170,40 € 315,56
2035 6.450.053 20.000 322,50 € 64,50 € 64,50 € 19,35 € 87,08 € 235,43 € 64,50 € 64,50 € 19,35 € 174,15 € 322,50 € 64,50 € 64,50 € 19,35 € 174,15 € 322,50
2036 6.591.955 20.000 329,60 € 65,92 € 65,92 € 19,78 € 88,99 € 240,61 € 65,92 € 65,92 € 19,78 € 177,98 € 329,60 € 65,92 € 65,92 € 19,78 € 177,98 € 329,60
2037 6.922.464 20.000 346,12 € 69,22 € 69,22 € 20,77 € 93,45 € 252,67 € 69,22 € 69,22 € 20,77 € 186,91 € 346,12 € 69,22 € 69,22 € 20,77 € 186,91 € 346,12
2038 7.264.326 20.000 363,22 € 72,64 € 72,64 € 21,79 € 98,07 € 265,15 € 72,64 € 72,64 € 21,79 € 196,14 € 363,22 € 72,64 € 72,64 € 21,79 € 196,14 € 363,22
2039 7.617.879 20.000 380,89 € 76,18 € 76,18 € 22,85 € 102,84 € 278,05 € 76,18 € 76,18 € 22,85 € 205,68 € 380,89 € 76,18 € 76,18 € 22,85 € 205,68 € 380,89
2040 7.983.472 20.000 399,17 € 79,83 € 79,83 € 23,95 € 107,78 € 291,40 € 79,83 € 79,83 € 23,95 € 215,55 € 399,17 € 79,83 € 79,83 € 23,95 € 215,55 € 399,17
2041 8.361.465 20.000 418,07 € 83,61 € 83,61 € 25,08 € 112,88 € 305,19 € 83,61 € 83,61 € 25,08 € 225,76 € 418,07 € 83,61 € 83,61 € 25,08 € 225,76 € 418,07
2042 8.752.225 20.000 437,61 € 87,52 € 87,52 € 26,26 € 118,16 € 319,46 € 87,52 € 87,52 € 26,26 € 236,31 € 437,61 € 87,52 € 87,52 € 26,26 € 236,31 € 437,61
2043 9.156.132 20.000 457,81 € 91,56 € 91,56 € 27,47 € 123,61 € 334,20 € 91,56 € 91,56 € 27,47 € 247,22 € 457,81 € 91,56 € 91,56 € 27,47 € 247,22 € 457,81
2044 9.573.574 20.000 478,68 € 95,74 € 95,74 € 28,72 € 129,24 € 349,44 € 95,74 € 95,74 € 28,72 € 258,49 € 478,68 € 95,74 € 95,74 € 28,72 € 258,49 € 478,68
2045 10.004.952 20.000 500,25 € 100,05 € 100,05 € 30,01 € 135,07 € 365,18 € 100,05 € 100,05 € 30,01 € 270,13 € 500,25 € 100,05 € 100,05 € 30,01 € 270,13 € 500,25
2046 10.450.678 20.000 522,53 € 104,51 € 104,51 € 31,35 € 141,08 € 381,45 € 104,51 € 104,51 € 31,35 € 282,17 € 522,53 € 104,51 € 104,51 € 31,35 € 282,17 € 522,53
2047 10.911.173 20.000 545,56 € 109,11 € 109,11 € 32,73 € 147,30 € 398,26 € 109,11 € 109,11 € 32,73 € 294,60 € 545,56 € 109,11 € 109,11 € 32,73 € 294,60 € 545,56
2048 11.386.871 20.000 569,34 € 113,87 € 113,87 € 34,16 € 153,72 € 415,62 € 113,87 € 113,87 € 34,16 € 307,45 € 569,34 € 113,87 € 113,87 € 34,16 € 307,45 € 569,34
2049 11.878.220 20.000 593,91 € 118,78 € 118,78 € 35,63 € 160,36 € 433,56 € 118,78 € 118,78 € 35,63 € 320,71 € 593,91 € 118,78 € 118,78 € 35,63 € 320,71 € 593,91
2050 12.385.676 20.000 619,28 € 123,86 € 123,86 € 37,16 € 167,21 € 452,08 € 123,86 € 123,86 € 37,16 € 334,41 € 619,28 € 123,86 € 123,86 € 37,16 € 334,41 € 619,28
2051 12.909.711 20.000 645,49 € 129,10 € 129,10 € 38,73 € 174,28 € 471,20 € 129,10 € 129,10 € 38,73 € 348,56 € 645,49 € 129,10 € 129,10 € 38,73 € 348,56 € 645,49
2052 13.450.810 20.000 672,54 € 134,51 € 134,51 € 40,35 € 181,59 € 490,95 € 134,51 € 134,51 € 40,35 € 363,17 € 672,54 € 134,51 € 134,51 € 40,35 € 363,17 € 672,54
2053 14.009.468 20.000 700,47 € 140,09 € 140,09 € 42,03 € 189,13 € 511,35 € 140,09 € 140,09 € 42,03 € 378,26 € 700,47 € 140,09 € 140,09 € 42,03 € 378,26 € 700,47
2054 14.586.197 20.000 729,31 € 145,86 € 145,86 € 43,76 € 196,91 € 532,40 € 145,86 € 145,86 € 43,76 € 393,83 € 729,31 € 145,86 € 145,86 € 43,76 € 393,83 € 729,31
2055 15.181.522 20.000 759,08 € 151,82 € 151,82 € 45,54 € 204,95 € 554,13 € 151,82 € 151,82 € 45,54 € 409,90 € 759,08 € 151,82 € 151,82 € 45,54 € 409,90 € 759,08
2056 15.795.981 20.000 789,80 € 157,96 € 157,96 € 47,39 € 213,25 € 576,55 € 157,96 € 157,96 € 47,39 € 426,49 € 789,80 € 157,96 € 157,96 € 47,39 € 426,49 € 789,80
2057 16.430.128 20.000 821,51 € 164,30 € 164,30 € 49,29 € 221,81 € 599,70 € 164,30 € 164,30 € 49,29 € 443,61 € 821,51 € 164,30 € 164,30 € 49,29 € 443,61 € 821,51
2058 17.084.533 20.000 854,23 € 170,85 € 170,85 € 51,25 € 230,64 € 623,59 € 170,85 € 170,85 € 51,25 € 461,28 € 854,23 € 170,85 € 170,85 € 51,25 € 461,28 € 854,23
2059 17.759.780 20.000 887,99 € 177,60 € 177,60 € 53,28 € 239,76 € 648,23 € 177,60 € 177,60 € 53,28 € 479,51 € 887,99 € 177,60 € 177,60 € 53,28 € 479,51 € 887,99
2060 18.456.468 20.000 922,82 € 184,56 € 184,56 € 55,37 € 249,16 € 673,66 € 184,56 € 184,56 € 55,37 € 498,32 € 922,82 € 184,56 € 184,56 € 55,37 € 498,32 € 922,82
2061 19.175.215 20.000 958,76 € 191,75 € 191,75 € 57,53 € 258,87 € 699,90 € 191,75 € 191,75 € 57,53 € 517,73 € 958,76 € 191,75 € 191,75 € 57,53 € 517,73 € 958,76
2062 19.916.653 20.000 995,83 € 199,17 € 199,17 € 59,75 € 268,87 € 726,96 € 199,17 € 199,17 € 59,75 € 537,75 € 995,83 € 199,17 € 199,17 € 59,75 € 537,75 € 995,83
2063 20.681.435 20.000 1.034,07 € 206,81 € 206,81 € 62,04 € 279,20 € 754,87 € 206,81 € 206,81 € 62,04 € 558,40 € 1.034,07 € 206,81 € 206,81 € 62,04 € 558,40 € 1.034,07
2064 21.136.426 20.000 1.056,82 € 211,36 € 211,36 € 63,41 € 285,34 € 771,48 € 211,36 € 211,36 € 63,41 € 570,68 € 1.056,82 € 211,36 € 211,36 € 63,41 € 570,68 € 1.056,82
2065 21.601.428 20.000 1.080,07 € 216,01 € 216,01 € 64,80 € 291,62 € 788,45 € 216,01 € 216,01 € 64,80 € 583,24 € 1.080,07 € 216,01 € 216,01 € 64,80 € 583,24 € 1.080,07
2066 22.076.659 20.000 1.103,83 € 220,77 € 220,77 € 66,23 € 298,03 € 805,80 € 220,77 € 220,77 € 66,23 € 596,07 € 1.103,83 € 220,77 € 220,77 € 66,23 € 596,07 € 1.103,83
2067 22.562.346 20.000 1.128,12 € 225,62 € 225,62 € 67,69 € 304,59 € 823,53 € 225,62 € 225,62 € 67,69 € 609,18 € 1.128,12 € 225,62 € 225,62 € 67,69 € 609,18 € 1.128,12
2068 23.058.717 20.000 1.152,94 € 230,59 € 230,59 € 69,18 € 311,29 € 841,64 € 230,59 € 230,59 € 69,18 € 622,59 € 1.152,94 € 230,59 € 230,59 € 69,18 € 622,59 € 1.152,94
2069 23.566.009 20.000 1.178,30 € 235,66 € 235,66 € 70,70 € 318,14 € 860,16 € 235,66 € 235,66 € 70,70 € 636,28 € 1.178,30 € 235,66 € 235,66 € 70,70 € 636,28 € 1.178,30
2070 24.084.461 20.000 1.204,22 € 240,84 € 240,84 € 72,25 € 325,14 € 879,08 € 240,84 € 240,84 € 72,25 € 650,28 € 1.204,22 € 240,84 € 240,84 € 72,25 € 650,28 € 1.204,22
2071 24.614.319 20.000 1.230,72 € 246,14 € 246,14 € 73,84 € 332,29 € 898,42 € 246,14 € 246,14 € 73,84 € 664,59 € 1.230,72 € 246,14 € 246,14 € 73,84 € 664,59 € 1.230,72
2072 25.155.834 20.000 1.257,79 € 251,56 € 251,56 € 75,47 € 339,60 € 918,19 € 251,56 € 251,56 € 75,47 € 679,21 € 1.257,79 € 251,56 € 251,56 € 75,47 € 679,21 € 1.257,79
2073 25.709.263 20.000 1.285,46 € 257,09 € 257,09 € 77,13 € 347,08 € 938,39 € 257,09 € 257,09 € 77,13 € 694,15 € 1.285,46 € 257,09 € 257,09 € 77,13 € 694,15 € 1.285,46
2074 26.274.867 20.000 1.313,74 € 262,75 € 262,75 € 78,82 € 354,71 € 959,03 € 262,75 € 262,75 € 78,82 € 709,42 € 1.313,74 € 262,75 € 262,75 € 78,82 € 709,42 € 1.313,74
2075 26.852.914 20.000 1.342,65 € 268,53 € 268,53 € 80,56 € 362,51 € 980,13 € 268,53 € 268,53 € 80,56 € 725,03 € 1.342,65 € 268,53 € 268,53 € 80,56 € 725,03 € 1.342,65
2076 27.443.678 20.000 1.372,18 € 274,44 € 274,44 € 82,33 € 370,49 € 1.001,69 € 274,44 € 274,44 € 82,33 € 740,98 € 1.372,18 € 274,44 € 274,44 € 82,33 € 740,98 € 1.372,18
2077 28.047.439 20.000 1.402,37 € 280,47 € 280,47 € 84,14 € 378,64 € 1.023,73 € 280,47 € 280,47 € 84,14 € 757,28 € 1.402,37 € 280,47 € 280,47 € 84,14 € 757,28 € 1.402,37
2078 28.664.482 20.000 1.433,22 € 286,64 € 286,64 € 85,99 € 386,97 € 1.046,25 € 286,64 € 286,64 € 85,99 € 773,94 € 1.433,22 € 286,64 € 286,64 € 85,99 € 773,94 € 1.433,22
2079 29.295.101 20.000 1.464,76 € 292,95 € 292,95 € 87,89 € 395,48 € 1.069,27 € 292,95 € 292,95 € 87,89 € 790,97 € 1.464,76 € 292,95 € 292,95 € 87,89 € 790,97 € 1.464,76
2080 29.939.593 20.000 1.496,98 € 299,40 € 299,40 € 89,82 € 404,18 € 1.092,80 € 299,40 € 299,40 € 89,82 € 808,37 € 1.496,98 € 299,40 € 299,40 € 89,82 € 808,37 € 1.496,98
2081 30.598.264 20.000 1.529,91 € 305,98 € 305,98 € 91,79 € 413,08 € 1.116,84 € 305,98 € 305,98 € 91,79 € 826,15 € 1.529,91 € 305,98 € 305,98 € 91,79 € 826,15 € 1.529,91
2082 30.906.106 20.000 1.545,31 € 309,06 € 309,06 € 92,72 € 417,23 € 1.128,07 € 309,06 € 309,06 € 92,72 € 834,46 € 1.545,31 € 309,06 € 309,06 € 92,72 € 834,46 € 1.545,31
2083 31.212.682 20.000 1.560,63 € 312,13 € 312,13 € 93,64 € 421,37 € 1.139,26 € 312,13 € 312,13 € 93,64 € 842,74 € 1.560,63 € 312,13 € 312,13 € 93,64 € 842,74 € 1.560,63
2084 31.517.790 20.000 1.575,89 € 315,18 € 315,18 € 94,55 € 425,49 € 1.150,40 € 315,18 € 315,18 € 94,55 € 850,98 € 1.575,89 € 315,18 € 315,18 € 94,55 € 850,98 € 1.575,89
2085 31.821.216 20.000 1.591,06 € 318,21 € 318,21 € 95,46 € 429,59 € 1.161,47 € 318,21 € 318,21 € 95,46 € 859,17 € 1.591,06 € 318,21 € 318,21 € 95,46 € 859,17 € 1.591,06
2086 32.122.737 20.000 1.606,14 € 321,23 € 321,23 € 96,37 € 433,66 € 1.172,48 € 321,23 € 321,23 € 96,37 € 867,31 € 1.606,14 € 321,23 € 321,23 € 96,37 € 867,31 € 1.606,14
2087 32.422.124 20.000 1.621,11 € 324,22 € 324,22 € 97,27 € 437,70 € 1.183,41 € 324,22 € 324,22 € 97,27 € 875,40 € 1.621,11 € 324,22 € 324,22 € 97,27 € 875,40 € 1.621,11
2088 32.719.137 20.000 1.635,96 € 327,19 € 327,19 € 98,16 € 441,71 € 1.194,25 € 327,19 € 327,19 € 98,16 € 883,42 € 1.635,96 € 327,19 € 327,19 € 98,16 € 883,42 € 1.635,96
2089 33.013.526 20.000 1.650,68 € 330,14 € 330,14 € 99,04 € 445,68 € 1.204,99 € 330,14 € 330,14 € 99,04 € 891,37 € 1.650,68 € 330,14 € 330,14 € 99,04 € 891,37 € 1.650,68
2090 33.305.032 20.000 1.665,25 € 333,05 € 333,05 € 99,92 € 449,62 € 1.215,63 € 333,05 € 333,05 € 99,92 € 899,24 € 1.665,25 € 333,05 € 333,05 € 99,92 € 899,24 € 1.665,25
2091 33.593.386 20.000 1.679,67 € 335,93 € 335,93 € 100,78 € 453,51 € 1.226,16 € 335,93 € 335,93 € 100,78 € 907,02 € 1.679,67 € 335,93 € 335,93 € 100,78 € 907,02 € 1.679,67
2092 33.878.308 20.000 1.693,92 € 338,78 € 338,78 € 101,63 € 457,36 € 1.236,56 € 338,78 € 338,78 € 101,63 € 914,71 € 1.693,92 € 338,78 € 338,78 € 101,63 € 914,71 € 1.693,92
2093 34.159.507 20.000 1.707,98 € 341,60 € 341,60 € 102,48 € 461,15 € 1.246,82 € 341,60 € 341,60 € 102,48 € 922,31 € 1.707,98 € 341,60 € 341,60 € 102,48 € 922,31 € 1.707,98
2094 34.436.681 20.000 1.721,83 € 344,37 € 344,37 € 103,31 € 464,90 € 1.256,94 € 344,37 € 344,37 € 103,31 € 929,79 € 1.721,83 € 344,37 € 344,37 € 103,31 € 929,79 € 1.721,83
2095 34.709.518 20.000 1.735,48 € 347,10 € 347,10 € 104,13 € 468,58 € 1.266,90 € 347,10 € 347,10 € 104,13 € 937,16 € 1.735,48 € 347,10 € 347,10 € 104,13 € 937,16 € 1.735,48
2096 34.977.693 20.000 1.748,88 € 349,78 € 349,78 € 104,93 € 472,20 € 1.276,69 € 349,78 € 349,78 € 104,93 € 944,40 € 1.748,88 € 349,78 € 349,78 € 104,93 € 944,40 € 1.748,88
2097 35.240.868 20.000 1.762,04 € 352,41 € 352,41 € 105,72 € 475,75 € 1.286,29 € 352,41 € 352,41 € 105,72 € 951,50 € 1.762,04 € 352,41 € 352,41 € 105,72 € 951,50 € 1.762,04
2098 35.498.693 20.000 1.774,93 € 354,99 € 354,99 € 106,50 € 479,23 € 1.295,70 € 354,99 € 354,99 € 106,50 € 958,46 € 1.774,93 € 354,99 € 354,99 € 106,50 € 958,46 € 1.774,93
2099 35.750.807 20.000 1.787,54 € 357,51 € 357,51 € 107,25 € 482,64 € 1.304,90 € 357,51 € 357,51 € 107,25 € 965,27 € 1.787,54 € 357,51 € 357,51 € 107,25 € 965,27 € 1.787,54
2100 35.996.831 20.000 1.799,84 € 359,97 € 359,97 € 107,99 € 485,96 € 1.313,88 € 359,97 € 359,97 € 107,99 € 971,91 € 1.799,84 € 359,97 € 359,97 € 107,99 € 971,91 € 1.799,84
2101 36.236.378 20.000 1.811,82 € 362,36 € 362,36 € 108,71 € 489,19 € 1.322,63 € 362,36 € 362,36 € 108,71 € 978,38 € 1.811,82 € 362,36 € 362,36 € 108,71 € 978,38 € 1.811,82
2102 36.469.042 20.000 1.823,45 € 364,69 € 364,69 € 109,41 € 492,33 € 1.331,12 € 364,69 € 364,69 € 109,41 € 984,66 € 1.823,45 € 364,69 € 364,69 € 109,41 € 984,66 € 1.823,45
2103 36.694.405 20.000 1.834,72 € 366,94 € 366,94 € 110,08 € 495,37 € 1.339,35 € 366,94 € 366,94 € 110,08 € 990,75 € 1.834,72 € 366,94 € 366,94 € 110,08 € 990,75 € 1.834,72
2104 36.912.033 20.000 1.845,60 € 369,12 € 369,12 € 110,74 € 498,31 € 1.347,29 € 369,12 € 369,12 € 110,74 € 996,62 € 1.845,60 € 369,12 € 369,12 € 110,74 € 996,62 € 1.845,60
2105 37.121.476 20.000 1.856,07 € 371,21 € 371,21 € 111,36 € 501,14 € 1.354,93 € 371,21 € 371,21 € 111,36 € 1.002,28 € 1.856,07 € 371,21 € 371,21 € 111,36 € 1.002,28 € 1.856,07

A. woningen eenpersoons B. woningen meerpersoons C. niet woningen



B8 TEKENING EXTERNE OVERSTORTEN

(separaat bijgevoegd)



B9 AANDACHTSPUNTEN AMBTELIJK OVERLEG
WATERSCHAP LIMBURG WRP 2026-2029

(Alle opmerkingen/aandachtspunten zijn tekstueel verwerkt)

Paragraaf 3.2 – onder de kop “Rioleringssysteem op orde”
Benoemen aankomende nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater met nieuwe verplichtingen voor
gemeenten mbt monitoren en rapporteren riolering. Nog niet alles is concreet, maar zeker is wel dat
dit leidt tot hogere kosten

Paragraaf 4.1.4 – Inleidende tekst
Aandacht voor reductie van de impact van indirecte lozingen, door gemeente zelf of door RUD. Noot:
belangrijk thema binnen KRW. Vanuit RBOM/BROL wordt gezamenlijke aanpak uitgewerkt.

Paragraaf 4.1.4 – onder de kop “Gemengde riool overstorten”
Toevoegen dat het verplaatsen van een riool overstort plaatsvindt na overleg met de waterbeheerder.

Paragraaf 4.2.1 – onder de kop “Hemelwater infiltreren”
In 2024 is in het BROL een “beslisboom verantwoord afkoppelen” vastgesteld. De infiltratiecapaciteit
die hier genoemd wordt komt niet overeen met deze lijn. Verder verwijzen naar het “Stroomschema
verantwoord afkoppelen regenwater” (BROL, 2024).

Paragraaf 4.2.1 – onder de kop “Foutieve hemelwateraansluitingen drukriool”
Het waterschap wil graag zien dat er ook aandacht is voor foutieve aansluitingen in de kern. Dus ook
vuilwateraansluitingen op hemelwaterriolen en andersom.

Paragraaf 4.3 – onder de kop “Bronneringen”
Het waterschap wil graag betrokken zijn als het water van een (tijdelijke) bronnering met grote
lozingen op het riool wordt geloosd.

Paragraaf 4.4.2 – Waterkwaliteit
Er zijn twijfels of de aangegeven KRW-maatregel de enige KRW-maatregel is. Er wordt een SSW
opgesteld. Aan de hand van dit SSW bepalen of KRW-maatregelen uitgevoerd kunnen of moeten
worden.

Bijlage B6 – Eisen aan waterbergende voorzieningen
- Het nieuw verhard oppervlak geldt ook als bestaand verhard oppervlak wordt verwijderd en

opnieuw wordt aangebracht. Voorbeeld: huis slopen en een nieuw huis bouwen geeft dat het
oppervlak van het nieuwe huis voor de afkoppelverplichting wordt geteld.

- Tabel 7: deze percentages gelden als er geen concrete cijfers voor het verhard oppervlak bekend
zijn.


