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Advies  

1. Het natuurbrand managementplan (NBMP) Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-

2029 vast te stellen. 

2. De intentieverklaring behorende bij het NBMP Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-

2029 te ondertekenen. 

3. € 25.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van een geboorde put ter 

hoogte van de Zuiderbergweg te Oostrum en ten laste brengen van het begrotingsresultaat 

2025 en te verwerken in de 2e Berap 2025. 

 

Inleiding 

De laatste jaren worden we veelvuldiger geconfronteerd met natuurbranden. De ontwikkelingen 

van het klimaat in combinatie met de aanwezige vegetatie zorgen ervoor dat natuur- en 

bosbranden intenser en vaker onbeheersbaar worden. Uit het Rapport Index Natuurbranden 

Provincie Limburg bleek dat er in onze bosgebieden Ballonzuilbossen en Landgoed Geijsteren 

sprake is van respectievelijk een middelmatig en een hoog tot zeer hoog risico op een 

onbeheersbare bosbrand.  

 

Om de kans op uitbreiding en escalatie van een natuurbrand te beperken zullen er 

voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. In het “Natuurbrand Managementplan 2025-2029 

Boschuizerbergen-Landgoed Geijsteren” zijn voorzorgsmaatregelen opgenomen als ook de manier 

waarop deze geborgd kunnen worden. 

 

Beoogd resultaat  

Het risico op een onbeheersbare natuurbrand in de Boschuizerbergen-Landgoed Geijsteren te 

beperken door middel van het intensiveren van samenwerking tussen de ketenpartners en het 

nemen van de voorzorgsmaatregelen zoals opgenomen in het NBMP. 
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Argumenten  

1-2 Vaststellen van het natuurbrand managementplan en het ondertekenen van de 

intentieverklaring. 

 

Met de vaststelling van het NBMP en de ondertekening van de intentieverklaring wordt de 

intensieve samenwerking voortgezet en verklaren betrokken partijen zich in te zetten voor 

de realisatie van de in het plan voorgestelde maatregelen, het toekomstig borgen van de 

natuurbrandbeheersing en kan begonnen worden het uitvoeringsplan, c.q. het nemen van 

de voorgestelde voorzorgsmaatregelen.  

 

3  Een bijdrage beschikbaar stellen van € 25.000. 

  

Het nemen van maatregelen om onbeheersbare natuurbranden te beperken brengt kosten 

met zich mee. In het NBMP is een indicatie gegeven van de te maken kosten. Een aantal 

van deze kosten zoals het opsnoeien van bomen en onderhoud half verharde wegen kan 

worden opgenomen in het regulier onderhoud. Om het risico op een onbeheersbare 

natuurbrand in ons Landgoed Geijsteren te beperken en daarmee het “hoog risico” te 

verlagen is een optimale bluswatervoorziening noodzakelijk c.q. de realisatie van een 

geboorde put. De kosten voor de realisatie van een geboorde put ter hoogte van de 

Zuiderbergweg gaan deze kosten te boven. De kosten voor het realiseren van een 

geboorde put worden geraamd op € 25.000. 

 

 

Kanttekeningen of risico’s 

 

Communicatie  

Na de vaststelling van het NBMP en ondertekening van de intentieverklaring gaat er een 

persbericht uit. Op die manier wordt bekendheid gegeven aan het NMBP.  

 

Financiële gevolgen  

De kosten voor een nieuwe bluswaterboring worden geraamd op € 12.000. Afhankelijk van de 

opbouw van de bodem kan de geboorde put mogelijk onvoldoende capaciteit leveren in verband 

met de lokale waterstand in combinatie met de capaciteit van een blusvoertuig. Als dat aan de orde 

is zal de geboorde put moeten worden uitgebreid met een bronpomp en kast. De geraamde kosten 

lopen daarmee op tot € 25.000. Deze kosten ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2025 

en verwerken in de 2e Berap 2025. 

 

Vervolgtraject besluitvorming  

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie  

Eenmaal per vijf jaar vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of bijstelling van het NBMP 

noodzakelijk is of dat samenwerkingsafspraken moeten worden aangepast.  

 

Bijlagen  
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• Het natuurbrand managementplan (NBMP) Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-

2029. 

• Persbericht “Plan om risico’s op natuurbrand te verkleinen”.  

 

Naslagwerk  

geen 
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VOORWOORD  

 
Venray heeft een aantal prachtige natuur- en bosgebieden, zoals de Ballonzuilbossen in Merselo en 
omgeving, het natuur- en bosgebied aan de Paardenkopweg in Ysselsteyn en de Boschuizerbergen-
Landgoed Geijsteren in Geijsteren. Deze natuur- en bosgebieden zijn niet alleen zeer waardevol voor 
het milieu, maar zeker zo waardevol voor onze inwoners die hierin wonen, werken of recreëren. We 
moeten dan ook zuinig zijn op deze gebieden en ons best doen om ze voor volgende generaties in 
stand te houden.  
 
Het zijn wel kwetsbare gebieden. Een natuurbrand vormt een ernstige bedreiging. Uit een rapport 
van het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) blijkt dat natuurbranden de laatste jaren 
veranderen. Het is de afgelopen decennia warmer, droger en zonniger geworden met het gevolg dat 
de grondwaterstand in delen van Nederland, en ook in Venray, zal dalen. Deze trend blijft zich 
doorzetten. De ontwikkelingen van het klimaat in combinatie met de aanwezige vegetatie zorgen 
ervoor dat natuur- en bosbranden intenser en vaker onbeheersbaar worden. Voor het behoud van 
onze natuur- en bosgebieden is het belangrijk om onbeheersbare natuur- en bosbranden zoveel als 
mogelijk te beperken.  
 
Het risico op een onbeheersbare brand is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vegetatie, 
infrastructuur en aanwezige blusvoorzieningen. Uit het Rapport Index Natuurbranden Provincie 
Limburg bleek dat er in het bosgebied Ballonzuilbossen sprake is van een middelmatig risico op een 
onbeheersbare bosbrand. In het bosgebied Boschuizerbergen-Landgoed Geijsteren is zelfs sprake 
van hoog tot zeer hoog risico. Daarom moeten we voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op 
uitbreiding en escalatie van een natuurbrand te beperken. In dit “Natuurbrand Managementplan 
2025-2030 Boschuizerbergen-Landgoed Geijsteren” zijn deze voorzorgsmaatregelen opgenomen als 
ook de manier waarop deze geborgd kunnen worden.  
 
Met dit plan hopen we onbeheersbare natuurbranden te beperken en daarmee onze natuur- en 
bosgebieden in stand te kunnen houden voor een ieder die daarin woont, werkt of recreëert.  
 
Michiel Uitdehaag  
 
Burgemeester van Venray. 
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1  INLEIDING 

 
Voor u ligt het Natuurbrand Managementplan (NBMP) 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed 
Geijsteren. Het plan heeft als doelstelling de kans op onbeheersbare natuurbranden in het 
natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren te verkleinen en daarmee kunnen gevaarlijke 
situaties voor burgers en het verlies van waardevolle natuur worden verminderd  
 
Deze doelstelling is te bereiken door, op basis van het uitwisselen van kennis en informatie én het 
gezamenlijk opstellen van een risico informatie, gerichte maatregelen te nemen 
 
In dit Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren vindt u een 
samenvatting van de risico- inventarisatie die volgens de landelijke methodiek (RIN= Risico Index 
Natuurbranden (ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid) is uitgevoerd. Door 
deze inventarisatie zijn de risico’s voor bewoners en bezoekers, voorzieningen voor de brandweer en 
ook de ecologische risico’s in beeld gebracht. Op basis van dit inzicht is een gebiedsproces op gang 
gebracht waarin brandweer (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord), terreineigenaren 
(Limburgs Landschap en Landgoed Geijsteren) én gemeente Venray gezamenlijk een 
maatregelenpakket voor de korte en lange termijn hebben opgesteld om de risico’s op onbeheersbare 
natuurbranden te verkleinen.  Het maatregelenpakket is opgenomen in een uitvoeringsprogramma 
voor de looptijd van dit NBMP. Door komende jaren invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma. 
 
Het plangebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren wordt ruwweg begrensd door: 

▪ Westzijde:      A73 
▪ Noordzijde: Maasheseweg   
▪ Oostzijde: Provinciegrens -  Oostrumsebeek 
▪ Zuidzijde: Rosmolenweg - Geijsterseweg - Oostrumseweg 

(zie ook figuur 1 op blz 5) 
 
Aan de totstandkoming van dit plan hebben bovengenoemde partijen op een constructieve manier een 
belangrijke bijdrage geleverd (zie bijlage D). Waar mogelijk is getracht om met de vele afzonderlijke 
belangen van deze partijen rekening te houden.  
 
Namens de werkgroep Natuurbrandpreventie Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren: 
 
 
 
Peter Kleuskens 
 
Regisseur Natuurbrandbeheersing Brandweer, Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Plangebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 
 

 
Figuur 1 
 
 
 
 
 

 
Foto © Limburgs Landschap          heide 
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2  SAMENVATTING 

 
Het Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Natuurbrand Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 
is een plan dat bijdraagt aan het terugdringen van het risico op een onbeheersbare brand in de 
natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren. Een plan dat de basis vormt voor een 
intensievere samenwerking tussen de brandweer, gemeente Venray en terreinbeheerders.  
 
 
Het Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren betreft een op 
zichzelf gesitueerd natuurgebied binnen de gemeentelijke grenzen van de gemeente Venray. In dit 
plan zijn de risico’s geïnventariseerd die bepalend zijn voor een onbeheersbare natuurbrand en is op 
basis hiervan beschreven welke maatregelen er nodig zijn om deze risico’s te verkleinen en de kans op 
een onbeheersbare brand in dit gebied te verkleinen. 
Uit het risicoprofiel dat door de Veiligheidsregio Limburg-Noord is opgesteld, blijkt dat de kans op een 
natuurbrand als een matig tot hoog risico moet worden gekwalificeerd.  
 
In een gebiedsproces is door de deelnemende partijen een gebiedsanalyse uitgevoerd dat ertoe geleid 
heeft dat het gebied zodanig ingericht kan worden dat het risico op een onbeheersbare natuurbrand 
kleiner wordt. Hierbij zijn de technische mogelijkheden van de brandweer (de vereisten vanuit 
bereikbaarheid en toegankelijkheid) en het behoud van ecologische waarden, leidend geweest. Het 
resultaat van de gebiedsanalyse is een set van maatregelen die, aangevuld met periodieke 
afstemming, voor de looptijd van dit NBMP zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 
Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-2029. Door gezamenlijk te werken aan de uit te voeren 
maatregelen kunnen de gevolgen van een natuurbrand worden beperkt. 
 
Het gebiedsproces heeft geresulteerd in het:  
▪ Opstellen Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren; 
▪ Vaststellen van de operationele kaart met daarin o.a. berijdbare wegen, innamepunten van 

bluswater en risico-objecten (bijlage A); 
▪ Opstellen van een uitvoeringsprogramma 2025-2029 met daarin aandacht voor: 

o Onderhoud aan wegen zodat deze voldoen aan de eisen van de brandweer, om de 
bereikbaarheid van het gebied voor blusvoertuigen te borgen en te kunnen functioneren als 
stoplijn bij een brand; 

o Opsnoeien en onderhouden van vegetatie langs (half)verharde wegen. Dit om ervoor te zorgen 
dat de doorgang van brandweervoertuigen geborgd is.  

o Aanleggen/vastleggen van opstelplaatsen nabij open wateren voor het Grootwatertransport 
(GWT), om een gegarandeerde dekkende bluswatervoorziening te verkrijgen; 

o De samenwerking tussen brandweer en terreinbeheerders op het gebied van communicatie 
over natuurbrandpreventie en tijdens incidenten op operationeel gebied wordt nader op 
effectiviteit onderzocht en waar nodig verbeterd; 

o Periodieke beoordeling van het gebied vanuit oogpunt natuurbrandpreventie, om te borgen 
dat de situatie ter plaatse blijft voldoen aan de vereisten vanuit de brandweer en om beter te 
kunnen anticiperen op effecten van natuurbranden. 

 
De deelnemende partijen stemmen in met de uitgevoerde risico- en gebiedsanalyses, de vaststelling 
van de operationele kaarten en het programma van maatregelen. Het uitvoeringsprogramma betreft 
zowel eenmalige als periodieke maatregelen. Reden waarom in dit plan ook een hoofdstuk over 
borging van maatregelen is opgenomen. Jaarlijks zal er een schouw worden gehouden in het gebied. 
Afspraak is dat de deelnemers elkaar aanspreken wanneer maatregelen niet of onvoldoende in stand 
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worden gehouden. Iedere vijf jaar zal, indien nodig, een revisie van dit plan worden opgesteld onder 
regie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 
 
Waar mogelijk is bij de te nemen maatregelen steeds gezocht naar een natuurlijk evenwicht tussen de 
maatregel en het effect op de natuur. Met de uitvoering van de maatregelen is, waar mogelijk, al in 
regulier onderhoud een start gemaakt. Denk daarbij aan het berijdbaar maken van wegen. Andere 
maatregelen zullen in de komende jaren worden opgepakt en worden voltooid.  
 
Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen verklaren alle betrokken partijen akkoord 
te gaan met het gestelde in dit Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed 
Geijsteren middels ondertekening van de intentieverklaring (bijlage E). 
 
 

Foto © Limburgs Landschap                     stuifduinen 
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3  AANPAK 

 
Bij de opstelling van het Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Natuurbrand Boshuizerbergen-
Landgoed Geijsteren, zijn de volgende stappen doorlopen: 

1 Het vullen van de Risico Index Natuurbranden (RIN) 
2 Het opstellen van het Rapport RIN voor natuurgebieden Provincie Limburg 
3 Het maken van een gebiedsanalyse 
4 Het actualiseren van de operationele kaart 
5 Het maken van een uitvoeringsprogramma 

 
1 Risico Index Natuurbranden (RIN) 
De RIN (analyse van het risico op onbeheersbare natuurbranden) is in 2016 op basis van 
kilometerhokken (1x1 km²) voor de gehele provincie opgesteld.  Voor de natuurgebieden in de 
gemeente Venray is de analyse met behulp van een digitale, landelijke applicatie in 2021 opnieuw 
uitgevoerd en geactualiseerd. Bij de invoer van de gegevens zijn gemeente, brandweer en 
terreinbeheerders direct betrokken geweest. Het resultaat is een geactualiseerde risico classificatie 
van het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de resultaten en onderscheiden risico’s 
in relatie tot natuurbranden.  
 
2 Rapport Risico Index Natuurbranden voor natuurgebieden Provincie Limburg 
In samenwerking met natuurbeheerders en gemeentes heeft, onder de regie van de Veiligheidsregio, 
in 2021 een inventarisatie van alle natuurgebieden in de provincie Limburg plaatsgevonden.  
De uitkomsten van deze inventarisatie zijn verwerkt in het Rapport Risico Index Natuurbranden voor 
natuurgebieden Provincie Limburg. 
Dit rapport is op 11 februari 2022 door de Bestuurscommissie Veiligheid vastgesteld.   
 
3 Gebiedsanalyse 

De gebiedsanalyse is uitgevoerd door de werkgroep Natuurbrandpreventie Boshuizerbergen- 
Landgoed Geijsteren. Hierin zijn de gemeente Venray, brandweer en terreinbeheerders 
vertegenwoordigd (leden werkgroep zie bijlage D). De werkgroep heeft op basis van actuele 
gebiedsinformatie, technische informatie en voorschriften over natuurbrandbestrijding, aanwezige 
natuurwaarden, reeds aanwezige blusvoorzieningen en infrastructuur het gebied geanalyseerd op 
risico’s en mogelijke maatregelen om de risico’s te verminderen  
 
4 Operationele kaart 
De resultaten van de analyse zijn verwerkt in de (digitale) operationele kaart (bijlage A). Vanwege de 
noodzaak om te kunnen beschikken over actuele informatie is ervoor gekozen de operationele kaart 
te vervaardigen in een Geografisch Informatiesysteem (GIS). De VRLN is beheerder van de operationele 
kaart en maakt hiervoor onder andere gebruik van data van de gemeenten, Kadaster, Waterschap 
Limburg en terreinbeheerders. Periodiek (wanneer nodig) zal een update worden uitgevoerd. 
 

De operationele kaart geeft inzicht in: 

▪ Aanwezige bluswatervoorzieningen, inclusief opstelplaatsen voor het Grootwatertransport (GWT) 
en bluswatervoorzieningen voor blushelikopters; 

▪ Bereikbaarheid van het gebied door vastgestelde berijdbare wegen die (kunnen) voldoen aan de 
voorschriften. Berijdbare wegen zijn zodanig gekozen dat gebruik gemaakt kan worden van reeds 
aanwezige infrastructuur voor de bestrijding van natuurbranden. In voorkomende gevallen zal 
vanuit het oogpunt van brandveiligheid aanwezige naaldhoutbeplanting (met uitzondering van de 
aanwezige en beschermde jeneverbessen) omgevormd dienen te worden naar loofhout of een 
ander brandveiliger natuurbeheertype, zoals bv schraal grasland; 
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▪ Ecologisch waardevolle gebieden, gebieden waar natuurwaarden absoluut behouden dienen te 
worden. Bij een calamiteit vindt er afstemming plaats met de terreinbeheerders hoe om te gaan 
met het gebied (beschermen, berijden, bestrijden). Zie verder hoofdstuk 6. 

 
5 Uitvoeringsprogramma 
Om te kunnen beoordelen of de aangewezen voorzieningen voldoen aan de voorschriften en/of er nog 
knelpunten zijn, zijn met behulp van de operationele kaart veldbezoeken uitgevoerd door alle partijen. 
Uit deze veldbezoeken is gebleken welke maatregelen er nog getroffen moeten worden. Na een 
beoordeling van de terreinen en toetsing op de voorschriften voor natuurbrandpreventie en 
bereikbaarheid, is een set van maatregelen uitgewerkt en vastgelegd in het uitvoeringsprogramma.  
(Zie hoofdstuk 7). 
 
 
In onderstaande figuur is de aanpak schematisch weergegeven. 
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Foto De Rosmolen © VRLN 
 

 
Foto Kapelletje © VRLN 
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4  DE RISICO’S 

 
Het natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren is een gebied dat op basis van een door de 
VRLN in 2021 uitgevoerde provinciale risicoanalyse (RIN1) is beoordeeld tot een gebied met een matig 
tot hoog risico, vanwege het gegeven dat (kwetsbare) natuur en werk- en recreatiefunctie in dit gebied 
nauw met elkaar verweven zijn en er tevens sprake is van slechte ontsluiting tot het gebied voor 
brandweervoertuigen. Daarnaast is de bluswatervoorziening niet optimaal en verblijven in het gebied, 
in de risicoperiode voor natuurbranden, vele bezoekers en recreanten. 
 
De risico’s worden bepaald aan de hand van:   

▪ Maatschappelijke impact: 
Een natuurbrand heeft de grootste maatschappelijke impact op de personen die binnen het gebeid 
recreëren en overnachten dan wel de bezoekers van crematorium Boschhuizen. 

▪ Ecologische impact: 
Tot nu was bij de brandweer onvoldoende bekend welke ecologisch waardevolle gebieden er 
aanwezig zijn. Gedeelten van natuurgebieden die absoluut behouden moeten blijven, vanwege de 
kwetsbare flora- en fauna zijn op de operationele kaart aangegeven. Flora en fauna in de 
ecologisch waardevolle gebieden (Natura 2000) zijn in het bijzonder kwetsbaar voor 
betreden/berijden en het gebruik van gebiedsvreemd voedselrijk water zoals Maaswater.       

▪ Weersomstandigheden: 
Droge wind uit noord- tot zuidoostelijke richting veroorzaakt een föhn-effect die een snelle 
uitbreiding van met name heidebranden tot gevolg kan hebben. Door de veranderde 
klimaatomstandigheden bestaat tegenwoordig ook in de zomermaanden een verhoogd risico voor 
het ontstaan van onbeheersbare (natuur)branden. 

▪ Brandcompartimentering: 
Los van enkele natuurlijke overgangen tussen bos- en heide en/of akkerbouw, is er geen 
brandcompartimentering aanwezig. Door onder andere ‘trapeze-groei’ (planten-struiken-bomen) 
kan een grondvuur zich richting de boomtoppen ontwikkelen tot een moeilijk bestrijdbare 
kroonvuurbrand. Ook staan in het gebied vele (brandbare) naaldbomen. Er zijn onvoldoende 
natuurlijke stoplijnen in het gebied aanwezig; 

▪ Bereikbaarheid voor hulpdiensten: 
Met uitzondering van enkele verharde wegen en wegen die ook voor houtoogst en 
bosbouwwerkzaamheden worden gebruikt, zijn niet alle wegen in het gebied geschikt voor de 
(terreinwaardige) brandweervoertuigen; 

▪ Aanwezige infrastructuur: 
Spoorlijn Venlo-Nijmegen, autosnelweg Venlo-Nijmegen en de scheepvaart op de Maas; 

▪ Bluswatervoorziening: 
In delen van het gebied zijn momenteel onvoldoende bluswaterinnamepunten aanwezig. Er zijn 
echter mogelijkheden om bluswatervoorraden geschikt te maken als bluswaterinnamepunten;   

▪ Operationele kaart: 
Actuele operationele kaarten van het gebied met daarop de ecologisch waardevolle gebieden, 
blusvoorzieningen, risico-objecten, infrastructuur en/of genomen maatregelen ontbraken; 

▪ Overeenkomsten: 
Er zijn geen waakvlam- en/of samenwerkovereenkomsten met bedrijven die een bijdrage kunnen 
leveren bij het bestrijden van een natuurbrand; 
 

 
1 De RIN geeft met name op het punt van het bepalen van ecologische risico’s ruimte voor lokale invulling op basis van de expertise van de 

natuur- en bosbeheerders. 
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▪ Effectenbestrijding: 
Een goede preparatie op effecten van een natuurbrand ontbreekt op dit moment.  Er zijn meerdere 
redenen voor maatschappelijke onrust/ontwrichting: 
- (spoed) evacuatie van een gebied; 
- afsluiting van belangrijke verbindingswegen; 
- uitval vitale infra structuur;   

▪ Communicatie: 
De verschillende bevoegdheden rond natuurbrandpreventie en incidentbestrijding moet bij de 
diverse partners (en bij eventuele inzet naburige hulpdiensten) helder zijn; 

 
Het resultaat van de geactualiseerde risicoanalyse is een kaartbeeld met een RIN codering groen – geel 
– oranje – rood, waarbij groen staat voor een laag risico en rood voor een zeer hoog risico.  
Zie figuur 2 voor de resultaten van de RIN.  
 

 
Figuur 2  Resultaat Risicoanalyse Natuur- en Bosbrand Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 

 
 

Legenda  Risicoanalyse Natuurbrand 

Groen laag risico (score 170 - 300)

Geel middelmatig risico (score 301 - 400)

Oranje hoog risico (score 401-500)

Rood zeer hoog risico (score >500)

 
Restrisico Natuurbranden 
In dit NBMP zijn maatregelen benoemd die al gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Het begaanbaar houden van 
wegen is hier een voorbeeld van.  Er blijven altijd risico’s die preventief niet te voorkomen zijn. 
 
Extreme droogte in combinatie met harde wind kan ervoor zorgen dat een natuurbrand, ondanks de 
inzet van de brandweer, onbeheersbaar wordt. Ook kroonvuur in combinatie met harde wind is niet 
te bestrijden door de brandweer en is een restrisico.  
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5  GEBIEDSANALYSE 

 
In de gebiedsanalyse komen risico-bepalende factoren, gebiedskenmerken en de organisatorische 
aanpak van een natuurbrand samen. Daarvoor zijn de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Het instellen van een werkgroep Natuurbrandpreventie Boshuizerbergen- 
Landgoed Geijsteren; 

2. De inventarisatie van bestaande gegevens; 
3. De analyse van bluswatervoorzieningen; 
4. De beoordeling van terreinomstandigheden; 
5. Het opstellen van de operationele kaart. 

 
1 Instellen werkgroep 
In de werkgroep (samenstelling bijlage D) hebben de voor dit gebied relevante partijen zitting 
genomen. Dit zijn gemeente Venray, VRLN, Limburgs Landschap en Landgoed Geijsteren. Gedurende 
het gehele proces zijn deze partijen geïnformeerd en hebben zij input geleverd. De gebiedsanalyse is 
een cyclisch proces waarin op basis van voortschrijdend inzicht toegewerkt is naar een definitieve 
operationele kaart. 
 
2 Inventarisatie bestaande gegevens en brandcompartimenten 
Vanuit ieders deskundigheid hebben de partijen een bijdrage geleverd aan de analyse van het gebied 
vanuit het perspectief van de onbeheersbare natuurbrand. Tijdens deze inventarisatie is de keuze 
gemaakt om voor dit gebied géén compartimentsgren(z)s(en) te kiezen. Dit zou een te grote impact 
hebben op dit gebied, daarom is gekozen voor stoplijnen. Het natuurgebied Boshuizerbergen- 
Landgoed Geijsteren is nu aangemerkt als natuurgebied met één brandcompartiment. Er is gestart met 
het verzamelen en bundelen van bestaande informatie:     
 
▪ Risico objecten 
▪ Bluswatervoorzieningen 
▪ Open water 
▪ Ecologisch waardevolle gebieden 
▪ Berijdbare wegen 

 
Bovenstaande informatie bevat een ruimtelijke component en is daarom vastgelegd in een 
Geografisch Informatie Systeem (GIS).  

 
3 Analyse bluswatervoorzieningen 
De bestrijding van natuurbranden vindt bij voorkeur plaats met gebiedseigen water. De hoeveelheid 
bluswater wordt bepaald door de aanwezigheid van aansluitingen op het waterleidingnetwerk van 
WML (brandkranen) en de aanwezigheid van voldoende oppervlaktewater met de juiste kwaliteit. 
Wanneer sprake is van oppervlaktewateren die onder invloed staan van meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen of andere voor de natuurgebieden schadelijke stoffen, vallen deze af als 
bluswatervoorziening. De beschikbaarheid van bluswater kan bepalend zijn voor de inzettactiek en de 
keuze van het type materieel van de brandweer. Bij de analyse van de bluswatervoorzieningen is 
uitgegaan van het volgende materieel (op volgorde van opschaling): 
 
▪ Tankspuitauto (TS):   brandweerauto (2*4 aandrijving) met ca 2,5 m³ water aan boord; 
▪ Tankspuitauto Terreinwaardig (TST):  terreinwaardige brandweerauto met 4*4 aandrijving, met  

     ca 2 m³ water aan boord; 
▪ Waterwagens:   wagens met watercontainer met een inhoud van 10 m³ ; 

 



 Natuurbrand Management Plan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren  versie 24 febr 2025 

 

 
14 

 

▪ Grootwatertransport (GWT):    watertransportsysteem met een capaciteit van 8.000 l/minuut over   
een afstand van 4,5 km vanaf het bluswaterinnamepunt;  

▪ Fire Bucketteam van Defensie: helikopters voorzien van een waterbucket van 2,5 m³ of 7,5 m³. 

 
De bereikbaarheid van het bluswater wordt vooral bepaald door de aanwezige infrastructuur van het 
gebied. Denk daarbij aan zandwegen, verharde wegen en half verharde wegen. Uitgangspunt is dat de 
aangewezen infrastructuur geschikt is voor meerdere 4x4 brandweerauto’s. De asdruk is daarmee 
bepaald op 15 t (15.000 kg). De aanwezige begroeiing dient niet binnen het bereik van 4 m hoogte en 
3,5 m breedte te komen. Hou hierbij rekening met de mogelijkheid van doorhangende takken. 
Uiteindelijk is relevant in hoeverre het bluswater ook daadwerkelijk beschikbaar is. De 
beschikbaarheid van bluswater is geanalyseerd op basis van bovenstaande uitgangspunten. Aan de 
hand van deze analyse is duidelijk geworden waar beschikbaarheid van bluswater een knelpunt is en 
waar voldoende bluswater beschikbaar is. 
 
4 Beoordeling terreinomstandigheden 
Aan de hand van de eisen voor de berijdbare wegen, de bluswatervoorzieningen en aangevuld met de 
locaties van de waardevolle objecten, zijn veldbezoeken afgelegd. Tijdens de veldbezoeken is 
beoordeeld in hoeverre de aanwezige voorzieningen dan wel objecten expliciet op de operationele 
kaart moesten worden weergegeven. Knelpunten werden gesignaleerd en zijn besproken in de 
werkgroep. Noodzakelijke maatregelen zijn aangegeven en beoordeeld binnen de totale 
gebiedsanalyse. Deze beoordeling was de basis voor het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 7). 
 
5 Operationele kaart 
De werkgroep Natuurbrandpreventie Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren heeft de operationele 
kaart (bijlage A) opgesteld en deze maakt integraal onderdeel uit van het NBMP.  
 
 
➹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
Foto © Natuurbeheerder gemeente Venray                                             Jeneverbes 
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6  OPERATIONELE KAART 

 
De operationele kaart is de basisinformatie voor de bestrijding van natuurbranden. Om te kunnen 
beschikken over actuele informatie is ervoor gekozen de operationele kaart te vervaardigen in een 
Geografisch Informatiesysteem (GIS). De operationele kaart wordt opgebouwd uit ruimtelijke 
gegevens (GEO informatie) vanuit de diverse bronhouders. De VRLN is beheerder van de operationele 
kaart en maakt hiervoor onder andere gebruik van data van de gemeenten, Kadaster, Waterschap 
Limburg en terreinbeheerders. In figuur 3 is de operationele kaart ter illustratie weergegeven. De 
operationele kaart is onderdeel van het risicomanagementplan en als bijlage A bij dit plan gevoegd.  
 
De operationele kaart geeft inzicht in: 
▪ Risico-objecten, waaronder bebouwing/monumenten en recreatieve voorzieningen; 
▪ Aanwezige bluswatervoorzieningen, inclusief opstelplaatsen voor het Grootwatertransport (GWT) 

en bluswaterinnamepunten voor blushelikopters; 
▪ Bereikbaarheid van het gebied door vastgestelde berijdbare wegen die (kunnen) voldoen aan de 

voorschriften;  
▪ Ecologisch waardevolle gebieden, gebieden waar natuurwaarden absoluut behouden dienen te 

worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden die beschermd dienen te worden bij 
een natuurbrand, ofwel waar brandbestrijding eerder een negatief effect heeft op de aanwezige 
natuurwaarden. 

 
Datamanagement operationele kaart 

De VRLN is beheerder van de digitale operationele kaart in Nederland. Jaarlijks zal een update van de 
operationele kaart worden uitgevoerd door de VRLN voor de onderdelen die betrekking hebben op 
natuurbrandpreventie. Hierbij worden ook de resultaten uit de jaarlijkse schouw tussen brandweer en 
terreinbeheerders verwerkt. Enkele onderdelen uit de operationele kaart worden via services van 
andere gegevens beherende organisaties frequenter aangeleverd. De bijgewerkte kaart zal 
desgevraagd digitaal, als GIS bestand, ter beschikking gesteld worden aan de betrokken partners. 
 
Beschikbaarheid  
De kaarten zijn digitaal beschikbaar op de Mobiele Operationele Informatiesystemen (MOI) op de 
voertuigen van de brandweer in Limburg Noord. De kaarten worden vooralsnog ook als PDF ter 
beschikking gesteld aan sommige functionarissen van de brandweer.  
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Figuur 3:   
Uitsnede operationele kaart NBMP Natuurbrand Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 
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7  MAATREGELEN 

 
Om de risico’s op een onbeheersbare brand zo klein mogelijk te houden, kunnen diverse passende 
maatregelen worden genomen, gebaseerd op de in hoofdstuk 4 genoemde risico’s, Wanneer fysieke 
maatregelen niet te realiseren zijn, kunnen deze worden gecompenseerd met organisatorische 
maatregelen.  
 
Aanvullende maatregelen VRLN 
Op basis van de RIN zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Noord al diverse maatregelen getroffen, te 
weten: 
▪ Er is een landelijk meetsysteem voor brandgevaar (weersafhankelijk) geïnstalleerd. Op basis van 

de meetgegevens wordt het risico voor bosbranden bepaald en gecommuniceerd (brandgevaar 
index, zie ook www.natuurbrandrisico.nl); 

▪ Meer-jaren oefenrooster voor de brandweer manschappen, bevelvoerders, chauffeurs en 
officieren. Dit in nauwe samenwerking met externe partijen; 

 
Specifieke maatregelen voor het gebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 
▪ Regelgeving 

­ Voor nieuwe bewoning/bouwwerken en verbouwingen, die gelegen zijn in het natuurgebied 
Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren, gelden voorschriften om het ontstaan van brand en/of 
risico’s bij brand te verkleinen (zie bijlage B). Voor bestaande situaties is het advies om daar 
waar mogelijk eigenaren/gebruikers bewust te maken van de in bijlage B gewenste 
voorschriften en ze te proberen te bewegen wat eenvoudig kan, al te realiseren en/of aan te 
passen. 

­ Voor campings – (scouting)kampeerterreinen, die liggen in het natuurgebied Boshuizerbergen-
Landgoed Geijsteren, gelden aanvullende voorwaarden inzake evacuatie, gasflessen, 
bereikbaarheid en gebruik open vuur (zie bijlage B). 

- In de landelijke handreiking van de omgevingswet is een bouwsteen Natuurbrand opgenomen. 
In deze bouwsteen zijn regels opgenomen ter voorkoming van natuurbranden en het beperken 
van de gevolgen van natuurbranden op de omgeving.  
Deze handreiking zal gehanteerd worden bij de toetsing en begeleiding van projecten liggend 
in- of grenzend aan natuurgebieden. 

▪ Natuuromvorming 
­ Bij omvorming zal rekening gehouden moeten worden met de geldende wet- en regelgeving. 

Bijlage C geeft een opsomming van boomsoorten die meer hitte en droogte bestendig zijn en 
minder brandgevaarlijk dan naaldhout.  

▪ Berijdbare wegen hulpdiensten 
­ De berijdbare wegen moeten goed bereikbaar en begaanbaar zijn of worden gemaakt voor de 

voertuigen van de brandweer (zwaar verkeer). Inzichtelijk is gemaakt waar nog welke 
maatregelen getroffen zouden moeten worden. 

­ De kosten voor het realiseren en in standhouden van toegangswegen ten behoeve van de 
hulpdiensten, komen ten laste van de eigenaar van de betreffende infrastructuur.  

▪ Bluswatervoorziening 
­ Naast de primaire bluswatervoorzieningen (hydranten) moeten er secundaire (geboorde 

put(ten)) en tertiaire (open water) bluswatervoorzieningen beschikbaar zijn. Uit de 
gebiedsanalyse is gebleken dat er op dit moment nog delen binnen het gebied zijn waar 
bluswatervoorzieningen niet optimaal zijn. Bluswatervoorziening voor blushelikopters zijn o.a. 
Wanssums ven of Witte Vennen. 

­ Blussen met maaswater en water met additieven is ongewenst en moet voorkomen worden. 

http://www.natuurbrandrisico.nl/
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▪ Operationele kaart 

­ Van het gehele gebied is een operationele kaart (bijlage A) gemaakt. Hierop zijn de 
maatschappelijke en ecologische zwaartepunten aangebracht evenals inrijpunten,  
bluswatervoorzieningen en uitgangsstellingen. 

­ Aangeleverde data door gemeente, kadaster, Waterschap Limburg, terreinbeheerders en 
andere relevante gegevens zijn verwerkt. Actuele/gewijzigde data zullen gedeeld en 
besproken moeten worden met betrokken partners (datamanagement VRLN). 

In figuur 4 is weergegeven welke maatregelen op welke locaties uit het uitvoeringsprogramma 
uitgevoerd gaan worden. 

 
Maatregelen tijdens een natuurbrand 
Doel van dit plan is om te voorkomen dat natuurbranden kunnen uitgroeien tot onbeheersbare 
branden. Echter in een gebied dat wordt bewoond en intensief voor recreatiedoeleinden wordt  
gebruikt, is het niet te voorkomen dat er effecten ontstaan die tot hinder en/of maatschappelijke 
onrust leiden. Zo kan het nodig zijn dat een camping of kampeerplaats en zelfs woonwijken moeten 
worden ontruimd vanwege branduitbreidingsgevaar en/of ernstige rookoverlast (zoals in Herkenbosch 
bij de Meinwegbrand in april 2020). Tevens kan het nodig zijn om (hoofd)wegen en/of vitale 
infrastructuur af te sluiten. 
Bij een natuurbrand wordt met de plaatselijke terreinbeheerders overlegd hoe om te gaan met de 
ecologisch waardevolle gebieden.  
Naast campings en vakantieparken bevinden er zich ook andere recreatieve voorzieningen. Van belang 
is dat de eigenaars/uitbaters de zorg voor het vermijden van branden serieus nemen en er adequate 
evacuatieplannen aanwezig zijn. De overheid (gemeente Venray) moet ook (nood)verordeningen 
hebben voorbereid om in voorkomend geval snel een (gedwongen) evacuatie/ontruiming mogelijk te 
maken.  
 
Specifiek voor dit gebied geldt dat een brand effecten kan hebben voor de scheepvaart op de Maas. 
Het bevoegd gezag moet in contact treden met Rijkswaterstaat om afspraken te maken over de wijze 
waarop communicatie tijdens een brand plaatsvindt en eventuele besluitvorming omtrent het 
stilleggen van scheepvaartverkeer in het effectgebied. 
Ook loopt er door dit natuurgebied een spoorlijn (Venlo-Nijmegen). Hiervoor geldt ook dat een brand 
effecten kan hebben voor het treinverkeer. Het bevoegd gezag moet in contact treden met Prorail om 
afspraken te maken over de wijze waarop communicatie tijdens een brand plaatsvindt en eventuele 
besluitvorming omtrent het stilleggen van treinverkeer in het effectgebied. 
Verder wordt het gebied aan de westzijde begrenst door de autosnelweg A73 (Venlo-Nijmegen). 
Hiervoor geldt ook dat een brand effecten kan hebben voor het wegvervoer. Het bevoegd gezag moet 
in contact treden met Rijkswaterstaat om afspraken te maken over de wijze waarop communicatie 
tijdens een brand plaatsvindt en eventuele besluitvorming omtrent het stilleggen van wegverkeer in 
het effectgebied. 
 
De brandweer maakt vanaf 2018 gebruik van het ’Natuurbrandverspreidingsmodel’ (NBVM).  Middels 
dit landelijk model kunnen simulaties worden gemaakt waarmee een brandverloop kan worden 
voorspeld. Binnen de Brandweer Limburg-Noord zijn enkele medewerkers getraind in het gebruik van 
dit model. Tevens zullen Landelijke specialisten aan de hand van dit model adviseren met betrekking 
tot mogelijke en te verwachtte branduitbreidingen.  
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Figuur 4 
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8  BORGING 

 

Een duurzame samenwerking tussen alle deelnemende partijen is de beste 
waarborg dat de brandpreventieve maatregelen uitgevoerd blijven worden. Een 
samenwerking waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de 
langere termijn. Door ondertekening van de intentieverklaring, verklaren 
betrokken partijen zich in te zetten voor de realisatie van de hieronder 
weergegeven maatregelen en de toekomstige borging van de 
natuurbrandbeheersing. 

 
 
 

1. UITGANGSITUATIE 
 
Voor de toekomstige borging van het huidige veiligheidsniveau zijn een aantal punten die nog verdere 
realisatie of ontwikkeling behoeven, zoals (achterstallig) onderhoud van wegen. Ook grootschalige 
oefeningen met deelname van zowel brandweer als terreinbeheerders zijn in de Boshuizerbergen-
Landgoed Geijsteren onvoldoende gerealiseerd. 
 
2. BLIJVENDE AANDACHT 
Brandveiligheid vraagt voortdurende aandacht. Kennis en vaardigheden moeten actueel blijven, 
daarom moeten training, opleiding en samenwerking periodiek plaatsvinden. Aan de personele kant 
gaat het hier met name om: 
-  training en opleiding 
- samenwerking brandweer en terreinbeheerders 
In het terrein is er blijvende aandacht nodig voor het in stand houden van: 
-        brandvertragende begroeiing (vegetatie-eigenschappen) 
-        toegankelijke wegen (stoplijnen) (wegonderhoud/opsnoeien/passeermogelijkheden) 

 
3. TRANSITIEPERIODE 
Voor een duurzaam veilige situatie behoren bovenstaande inspanningen tot de reguliere 
werkzaamheden van de betreffende organisaties. Alle partijen voeren gebruikelijke reguliere taken, in 
het kader van brandpreventie, uit voor eigen rekening. Hieronder vallen onder andere het onderhoud 
van verharde wegen en de coördinerende taken van gemeentelijke veiligheidsmedewerkers. Echter 
wordt een deel van deze inspanningen (nog) niet als reguliere opgave gezien.  
Over de extra inspanningen die voortvloeien uit dit NBMP maken partijen aanvullende afspraken in 
het uitvoeringsprogramma. De VRLN coördineert overleggen en maakt afspraken om deze reguliere 
werkzaamheden te bewaken. 
 
4. KOSTENRAMING TAKEN/WERKZAAMHEDEN (zie onderstaande tabel 1 en 2) 
Hieronder worden alle taken en werkzaamheden toegelicht die tijdens de eerste NBMP periode 
additioneel zijn. De nummering correspondeert met de kostentabel.   
 

4.1  Organisatie en coördinatie door VRLN/gemeente  
Eindverantwoordelijke voor het toezicht op een brandveilige situatie in de natuurgebieden is de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord in opdracht van de gemeente. De VRLN, gemeente Venray en 
natuurbeheerders zijn verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 
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a) Training en opleiding 
VRLN is verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van de eigen mensen en vrijwillige 
brandweerlieden. Het betreft oefeningen en trainingen met situaties rond branden in 
natuurgebieden. Verder ontwikkelt de VRLN diverse modules, waaronder table-top oefeningen en 
veldoefeningen. Bij de natuurbrandbestrijding worden de terreineigenaren betrokken. Het betreft 
vooral de gemeente Venray, Landgoed Geijsteren en de Stichting Limburgs Landschap. Gedurende 
de looptijd van het NBMP 2025-2029 worden trainingen georganiseerd waar voornoemde partijen 
een rol in hebben. Voor de brandweer en terreinbeheerders, boswachters en medewerkers 
buitendienst geldt dat het deelnemen aan trainingen op natuurbrandbestrijding additioneel zijn 
aan het reguliere takenpakket.   
b) Jaarlijkse schouw 
Met het vaststellen van het NBMP zijn voor onderhavig gebied de gebiedsanalyse en daaruit 
voortvloeiende maatregelen zoals berijdbare wegen, opstelplaatsen en te beschermen ecologisch 
waardevolle gebieden vastgelegd. Ook de eisen aan die berijdbare wegen en opstelplaatsen voor 
inname van bluswater liggen daarmee vast. Jaarlijks vindt er een gezamenlijke schouw plaats in het 
natuurgebied om vast te stellen of de actuele stand van zaken van aanwezige voorzieningen 
voldoende veilig is, zoals is vastgelegd op de operationele kaart. Over de noodzakelijke maatregelen 
worden gezamenlijk afspraken gemaakt. Indien blijkt dat er veranderingen hebben plaatsgevonden, 
waardoor een nieuwe situatie is ontstaan, wordt besproken welk effect dit heeft op gemaakte 
afspraken en worden die, indien noodzakelijk, bijgesteld (en eventueel verwerkt op de operationele 
kaart). Resultaat van de jaarlijkse schouw is een overzicht van verbeterpunten in het terrein, 
evenals de toepassing van beschikbare budgetten. De terreineigenaren zijn vervolgens primair 
verantwoordelijk voor uitvoering van de benodigde maatregelen. De resultaten van de jaarlijkse 
schouw is de input voor eventuele prioritering. 
c) Evaluatie en verlengen NBMP 
Eenmaal per 5 jaar vindt een evaluatie plaats van de afgelopen periode. Hierin wordt bekeken of 
bijstelling van dit NBMP nodig is, of dat samenwerkingsafspraken moeten worden aangepast. 
Actualisatie van de RIN (uiterlijk 2026) door VRLN en de partners maken hiervan een onderdeel uit. 
Het is de verantwoordelijkheid van de VRLN om deze evaluatie te organiseren en het NBMP waar 
nodig bij te stellen en gereed te maken voor bestuurlijke accordering. 
d) Actualisatie operationele kaart 
Belangrijke basis voor het NBMP zijn de operationele kaarten. Deze worden beschikbaar gesteld 
voor alle operationele voertuigen. De VRLN is verantwoordelijk voor het actualiseren van de 
onderliggende data en het bijwerken van de operationele kaart. Ook wijzigingen vanuit 
terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld ecologisch waardevolle gebieden, dienen verwerkt te worden. 
De bijgewerkte operationele kaart wordt, indien gewenst, steeds gedeeld met de partners. Partners 
hebben ook kijkrechten in de digitale operationele kaarten. 
 
Regievoering 
De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt als regievoerder het initiatief om de bovenstaande 
afspraken te maken en rapporteert de bevindingen rechtstreeks terug aan alle deelnemende 
partijen. VRLN zorgt tevens voor de vijfjaarlijkse actualisatie van de RIN.  
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(4.2, 4.3 en 4.4)  Deelname en coördinatie uitvoering 
Zowel de uitvoerende afdelingen van de VRLN (2), de brandweer (3) als de terreinbeheerders (4) werken 
mee aan de volgende activiteiten:  

a) Training en opleiding 
 Deelname aan training en opleidingen gericht op natuurbrandbestrijding. Zie hierboven. 

b) Jaarlijkse schouw 
 Deelname aan de jaarlijkse schouw en uitvoering van de gemaakte afspraken (zie hiervoor). 

c) Evaluatie en verlengen NBMP 
 Deelname aan de evaluatie en verlenging van het NBMP (zie hiervoor). 

d) Onderhouds- en inrichtingsmaatregelen 
 Organisatie en uitvoering van onderhoud en inrichtingsmaatregelen. 
 

4.5 en 4.6  Onderhoud half-verharde wegen en opsnoeien bomen 
Bij de keuze van de berijdbare wegen is al rekening gehouden met een adequate aansluiting op 
reguliere onderhoudsmaatregelen, zoals onderhoud van wegen en opsnoeien van bomen. Daar waar 
mogelijk is gekozen voor verharde gemeentelijke of provinciale wegen die binnen een regulier 
onderhoudsplan vallen. Echter zijn nu ook veelal half-verharde en onverharde wegen toegevoegd die 
enerzijds voldoende draagkracht moeten hebben en anderzijds voldoende doorrijhoogte voor 
brandweervoertuigen. Dit zijn voor de terreinbeheerders additionele werkzaamheden die buiten het 
reguliere onderhoud van natuurterreinen vallen.  
 
5. OVERZICHT UREN EN KOSTEN 
Tabel 1 en 2 geeft een overzicht van de geschatte ureninvestering en kosten die gemoeid zijn met 
bovengenoemde inspanningen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

✓ Kosten personele inzet; 
✓ Opleiding training voor terreinbeheerders; 
✓ Terreinbeheerders: Landgoed Geijsteren, Het Limburgs Landschap en Gemeente Venray. 

 
 
  



 Natuurbrand Management Plan 2025-2029 Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren  versie 24 febr 2025 

 

 
23 

 

Tabel 1 en 2: Kostenraming NBMP 2025-2029 Natuur- en Bosbrand Boshuizerbergen-Landgoed 
Geijsteren  (totale kosten voor de periode van vijf jaar) 

 

 

versie 24-02-2025

Nr. tabel 1: Standaard kostprijzen Aantal Eenheid Tarief Kosten Kosten (sub)totaal

1 Coordinatie en organisatie door VRLN

a)  Organisatie training / opleidingen 70 uur € 75,00 € 5.250,00

b)  Organisatie jaarlijkse schouw 32 uur € 75,00 € 2.400,00

c)  Organisatie evaluatie NBMP 2027 64 uur € 75,00 € 4.800,00

d)  Actualisatie operationele kaart 64 uur € 75,00 € 4.800,00

e)  Actualisatie RIN 24 uur € 75,00 € 1.800,00

subtotaal € 19.050,00

2 Deelname VRLN

a)  Deelname training / opleidingen 192 uur € 75,00 € 14.400,00

b)  Deelname jaarlijkse schouw 32 uur € 75,00 € 2.400,00

c)  Evaluatie NBMP 2027 16 uur € 75,00 € 1.200,00

subtotaal € 18.000,00

3 Organisatie Brandweer

a)  Organisatie rondom training / opleidingen "Rood -Groen" 32 uur 32 € 1.024,00

b)  Organisatie rondom de  jaarlijkse schouw 64 uur 64 € 4.096,00

c)  Organisatie van een evaluatiebijeenkomst NBMP 2027 16 uur 16 € 256,00

subtotaal € 5.376,00

4a Organisatie deelname terreinbeheerder Gemeente Venray

a)  Deelname training / opleidingen "Rood -Groen" 16 uur € 70,00 € 1.120,00

b)  Deelname jaarlijkse schouw 12 uur € 70,00 € 840,00

c)  Evaluatie NBMP 2027 16 uur € 70,00 € 1.120,00

subtotaal € 3.080,00

4b Organisatie deelname terreinbeheerder Limburgs Landschap

a)  Deelname training / opleidingen "Rood -Groen" 16 uur € 65,00 € 1.040,00

b)  Deelname jaarlijkse schouw 16 uur € 65,00 € 1.040,00

c)  Evaluatie NBMP 2027 16 uur € 65,00 € 1.040,00

subtotaal € 3.120,00

4c Organisatie deelname Landgoed Geijsteren 

a)  Deelname training / opleidingen "Rood -Groen" 16 uur € 113,00 € 1.808,00

b)  Deelname jaarlijkse schouw 16 uur € 113,00 € 1.808,00

c)  Evaluatie NBMP 2027 16 uur € 113,00 € 1.808,00

subtotaal € 5.424,00

5 Onderhoud half verharde wegen n=aantal km

a) Gemeente Venray € 5.500,00

b) Limburgs Landschap 12 km € 130,00 € 1.560,00

c) Bosbeheer Landgoed Geijsteren 0,1 km € 1.000,00 € 100,00

€ 7.060,00

6 Opsnoeien bomen langs half verharde wegen n=aantal

a) Gemeente Venray 3 km € 2.250,00

b) Limburgs Landschap begeleidingskosten (begeleidingskosten € 520,-) 12 km € 5.520,00

c) Bosbeheer Landgoed Geijsteren 3,65 km € 1.500,00 € 5.475,00

€ 13.245,00

7 inrichting opstelplaats tbv Grootwatertransport (GWT)

a) Gemeente Venray 0 € 0,00

b) Limburgs Landschap 0 € 0,00

c) Bosbeheer Landgoed Geijsteren 1 € 2.840,00

€ 2.840,00

8 Realisatie geboorde put thv Zuiderbergweg

a) Gemeente Venray 1 € 10.700,00

b) Limburgs Landschap 0 € 0,00

c) Bosbeheer Landgoed Geijsteren 0 € 0,00

€ 10.700,00

9 Realisatie verbindingsweg nabij Oostrumsebeek 1 € 4.000,00

€ 4.000,00

€ 87.895,00

Kostenraming NBMP Boshuizerbergen- Landgoed Geijsteren 2025-2029

twee kruisingen + 100 meter pad
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VRLN Gemeente 

Venray

Limburgs 

Landschap

Bosbeheer 

Landgoed 

Geijsteren

1 Coördinatie en organisatie door VRLN € 19.050,00

2 Deelname VRLN € 18.000,00

3 Organisatie Brandweer € 5.376,00

4 Organisatie deelname terreinbeheer € 3.080,00 € 3.120,00 € 5.424,00

5 Onderhoud halfverharde wegen € 5.500,00 € 1.560,00 € 100,00

6 Opsnoeien bomen langs halfverharde wegen € 2.250,00 € 5.520,00 € 5.475,00

7 Inrichting opstelplaats Grootwatertransport (GWT) € 2.840,00

8 Realisatie geboorde put thv Zuiderbergweg € 10.700,00

9 Realisatie verbindingsweg nabij Oostrumsebeek € 4.000,00

Totaalkosten voor 5 jaar € 42.426,00 € 21.530,00 € 10.200,00 € 17.839,00

Tabel 2:  Kostenverdeling Boshuizerbergen- Landgoed Geijsteren
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9  ADVIES 

 
Om de kans op een onbeheersbare brand in natuurgebieden in de gemeente Venray te verkleinen is 
de ingeslagen weg van samenwerking tussen natuurorganisaties, gebiedseigenaren, gemeenten, 
gebruikers en brandweer van groot belang. Dat alle partijen daarbij hun verantwoordelijkheid nemen 
en actief deelnemen en meewerken om de afgesproken maatregelen te realiseren én in stand te 
houden is daarbij een voorwaarde. 
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om binnen de Veiligheidsregio een 
aanspreekpunt te hebben, die de contacten met de verschillende deelnemende  partijen onderhoud. 
Zonder deze, ‘spin in het web’, is gebleken dat capaciteit en informatie verloren gaat of niet (door de 
juiste actor) wordt opgepakt. Het aanspreekpunt is tevens verantwoordelijk voor de borging van de 
gemaakte afspraken en het actualiseren van de (operationele) gegevens. 
 
Omdat Natuurbrandpreventie regionaal en zeker ook landelijk veel aandacht heeft en er vele 
ontwikkelingen doorgemaakt worden is het verstandig om deze ontwikkelingen gedurende de looptijd 
van dit NBMP te blijven volgen en daar waar nodig actief mee te nemen in de acties van het 
uitvoeringsplan. Ook als deze nog niet zijn meegenomen in een goedgekeurd NBMP.  
 
Vanwege de financiële aspecten die verbonden zijn aan uitvoering van de maatregelen binnen de 
verschillende natuurgebieden, is het van belang dat de deelnemende partijen2 instemmen met de 
voorgestelde maatregelen en de intentieverklaring ondertekenen.  

 
 

ADVIES  

De werkgroep adviseert: 

1. De gemeente Venray in te stemmen met de kwalificatie “matig tot hoog brandrisico” voor 

het natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren. 

2. De deelnemende partijen in te stemmen met het Natuurbrand Managementplan voor het 

natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren. 

3. De deelnemende partijen de intentieverklaring te ondertekenen. 

  

 
▪ 2 Gemeente Venray, als overheid, eigenaar en als terreinbeheerder 

▪ Veiligheidsregio Limburg-Noord 
▪ Landgoed Geijsteren 
▪ Stichting het Limburgs Landschap 
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BIJLAGE A  OPERATIONELE KAART NATUUR- EN  
   BOSBRANDPREVENTIE VENRAY 
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BIJLAGE B  RICHTLIJNEN 
De richtlijnen in deze bijlagen zijn gebaseerd op bronnen van het Nederlands 

Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) 

 

RICHTLIJN BEWONING EN BOUWWERKEN 
 
Voor Bewoning/bouwwerken binnen brandcompartimenten als bedoeld in dit NBMP, wordt 
geadviseerd deze alleen nog toe te staan onder de onderstaande voorwaarden: 
 
­ Verstrek geen nieuwe bouwvergunningen meer voor het bouwen in binnen dit NBMP bedoelde 

brandcompartimenten, tenzij vooraf nadrukkelijk een risicoanalyse is uitgevoerd en door de brandweer is 
bepaald dat sprake is van een gering risico voor ’t ontstaan van onbeheersbare brand en/of slachtoffers bij 
een brand in het brandcompartiment; 

­ Stel bij renovatie en/of herbouw voorwaarden aan te gebruiken bouwmaterialen 
(steenachtig/onbrandbaar) en toe te passen dakbedekking (pannen/onbrandbaar) alsmede eventuele 
voorwaarden voor het aanbrengen van vonkenvangers bij aanwezigheid van haard(en); 

­ Stel bij vervanging van daken voorwaarden aan de toe te passen dakbedekking (uitsluitend 
pannen/onbrandbaar materiaal) en schrijf bij aanwezigheid van stookplaats(en)  vonkenvanger(s) voor; 

­ Eis dat er binnen een afstand van maximaal 100 meter van een bouwwerk een brandkraan/hydrant of 
hieraan gelijkwaardige bluswatervoorziening aanwezig is (levering minimaal 60 m³/uur); 

­ Eis dat in een strook van 30 meter rondom een (in een brandcompartiment als bedoeld in dit NBMP) gelegen 
bouwwerk/woning brandbare begroeiing zoals dennenbomen/heesters e.d. blijvend worden verwijderd. 

Voor Camping –, kampeerterreinen die gelegen zijn binnen een brandcompartiment of grenzen aan 
een brandcompartiment als bedoeld in dit NBMP geldt dat: 
­ Voor campings geldt dat een actueel ontruimingsplan beschikbaar moet zijn. De ontruimingsinstructie moet 

aan iedere nieuwe gast bij inschrijving worden verstrekt. Campings, kampeerterreinen-scoutingterreinen 
moeten beschikken over twee vluchtroutes die niet beiden in dezelfde richting lopen. Dit om 
bezoekers/gebruikers indien nodig te voet naar een veilig verzamelpunt voor verdere evacuatie te kunnen 
leiden; 

­ Aanwezige gasflessen- en installaties bij de kampeermiddelen moeten zijn goedgekeurd conform de 
vigerende regeling. Dit geldt tevens voor de centrale opslag van de gasflessen; 

­ Gebruik van open vuur is niet toegestaan indien sprake is van extreme droogte (gevaarcode rood). 
­ Op kampeerterreinen – scoutingterreinen moet mobiele telefonie ontvangst gegarandeerd zijn. 

Brandcompartimentering 
Doel van de brandcompartimenten is om een brand binnen een brandcompartiment ‘tot staan’ te 
brengen (branduitbreiding voorkomen).  Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een brand overslaat naar 
bebouwing, camping-kampeerterreinen en/of ecologisch waardevolle natuurgebieden. 
Bluswatervoorzieningen 
We onderscheiden verschillende type bluswatervoorzieningen te weten: 
- primair |  de brandkranen/hydranten op waterleidingnet; 

-  secundair | geboorde put met een opbrengst van tenminste 60 m3 /uur; 
-  tertiair | open water met voldoende capaciteit en bij voorkeur gebiedseigen water. 

Bereikbaarheid 
Brandweervoertuigen vallen onder ‘zwaar verkeer’. Bij natuurbranden zal de brandweer meerdere 
type voertuigen inzetten. Voor zover mogelijk wordt het natuurgebied altijd alleen ingereden met 
terreinwaardige blusvoertuigen (4x4). Maar ook voertuigen met watercontainers (dubbele assen) 
worden ingezet. De wegen in het natuurgebied moeten geschikt zijn voor deze voertuigen zodat ze 
zich niet vastrijden. Ook moeten er mogelijkheden zijn voor keren en passeren. 
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BIJLAGE C SUGGESTIES SOORTEN VOOR BOSOMVORMING 
 
Bij de keuze voor aan te planten loofboomsoorten dient men rekening te houden met de verwachte 
klimaatverandering en daarmee samenhangende periodes van extreme droogte. Onderstaande 
bomenlijst is benoemd loofboomsoorten die volgens de gebruikte publicatie in meer of mindere mate 
bestand zijn tegen droogte. De keuze van aan te planten soorten bij omvorming van naaldbomen naar 
loofbomen hangt van vele factoren af, waaronder de groeiplaats, ecologie en doelstellingen. Voor 
iedere specifieke situatie dienen deze factoren afgewogen te worden om tot een boomsoortenkeuze 
te komen. 

 

 
GERAADPLEEGDE BRON 

 
Niinemets, U., & F. Valladares. 2006. Tolerance to shade, drought and waterlogging of temperate, Northern 
hemisphere trees and shrubs. Ecological Monographs 76: 521–547, 
http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20wat
er%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf 
 

 
 
 
 

 Boomsoort   Strooisel Droogte 
1 Noorse esdoorn Acer platanoides ++ +- 

2 Ruwe berk Betula pendula +- - 

3 Haagbeuk Carpinus betulus +- +- 

4 Tamme kastanje Castanea sativa - ++ 

5 Ratelpopulier Populus tremula + +- 

6 Zoete kers Prunus avium + +- 

7 Amerikaanse eik Quercus rubra -- + 

8 Wintereik Quercus petraea -- + 

9 Zomereik Quercus robur -- + 

10 Boswilg Salix caprea + - 

11 Elsbes Sornus torminalis +- ++ 

12 Winterlinde Tilia cordata ++ +- 

13 Zilverlinde Tilia tomentosa ++ + 

 

 Struiksoort    

1 Hazelaar Corylus avellana  ++ + 

2 Veldesdoorn Acer campestre ++ + 

3 Vuilboom Rhamnus frangula + + 

4 Wilde appel Malus sylvestris + ++ 

5 Mispel Mespilus germanica + ++ 

6 Gewone vogelkers Prunus padus + - 

7 Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia + - 

8 Vlier Sambucus nigra + + 

9 Bergvlier Sambucus racemosa + + 

10 Rode kornoelje Cornus sanguinea ? + 

 
Strooiselafbraak:        + goed, ++ zeer goed;    -  slecht,  -- zeer slecht 
Droogteresistentie:    +  goed, ++ zeer goed;  -  slecht 

http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20water%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf
http://www.valladares.info/pdfs/niinemets%20valladares%202006%20tolerance%20shade%20drough%20water%20logging%20ecol%20monographs%20final.pdf
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BIJLAGE  D  WERKGROEP NATUURBRANDPREVENTIE VENRAY 
 
 
 
 
 

NAAM ORGANISATIE 

Verheijen M. 

de Bresser M. 

Gemeente Venray 

  

Roosmalen M. van  Het Limburgs Landschap 

  

Geene A. Landgoed Geijsteren 

  

Willems J. VRLN 

  

Kleuskens P. VRLN  
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BIJLAGE  E  INTENTIEVERKLARING  
SAMENWERKING 2025-2029 NATUURBRANDPREVENTIE 
VENRAY  

 

De partijen: 

 Gemeente Venray, 

 Landgoed Geijsteren, 

 Het Limburgs Landschap, 

 en  

 Veiligheidsregio Limburg-Noord; 

overwegende dat: 

- de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid 

binnen haar grondgebied; 

 

- de Veiligheidsregio de wettelijke taak heeft om te adviseren op het gebied van 

brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding; 

 

- een deel van de natuurgebieden en bossen in de gemeente Venray in eigendom en 

of beheer zijn van Landgoed Geijsteren, Het Limburgs Landschap en de gemeente 

Venray; 

 

- de werkgroep Natuurbrandpreventie Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren in dat 

kader dit  Natuurbrand Managementplan (NBMP) 2025-2029 Boshuizerbergen-

Landgoed Geijsteren heeft opgesteld en op ………………….. heeft vastgesteld; 

 

- het natuurgebied in dit Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed 

Geijsteren is aangeduid als gebied met een matig tot hoog risico op natuurbranden; 

 

- door de klimaatveranderingen de risico’s op natuurbranden toenemen; 

 

- samenwerking kan bijdragen aan het verminderen van het risico op een 

onbeheersbare natuurbrand met grote maatschappelijke gevolgen; 

 

 

spreken de intentie uit: 

- te willen samenwerken aan het bevorderen en op niveau houden van de 

brandveiligheid en de ecologische kwaliteit van de natuur in de Boshuizerbergen-

Landgoed Geijsteren; 

 

- uitvoering te willen geven aan de in dit Natuurbrand Managementplan (NBMP) 

2025-2029 Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 

geformuleerde maatregelen en borging van de projectresultaten en daarvoor naar 

redelijkheid en billijkheid eigen (beheer-) kosten te investeren en de voortgang te 

laten bewaken door de Werkgroep Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren;   
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- adviezen te geven en communicatie uit te voeren ten behoeve van het 

veiligheidsbewustzijn met betrekking tot Natuurbrandpreventie bij eigen personeel, 

bestuur en bezoekers door gerichte voorlichting en communicatie; 

 

- tot het actualiseren van de specifieke brandveiligheidsrisico’s in kwetsbare gebieden 

en deelname aan de schouw die jaarlijks op initiatief van de VRLN wordt 

georganiseerd; 

 

- zich te willen inzetten om kosten extern gefinancierd te krijgen, bijvoorbeeld uit 

Europese subsidieprogramma’s; 

 

Duur van de samenwerking 

- De samenwerking wordt aangegaan voor de duur van de looptijd van dit 

Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren: 2025-2029; 

 

- Uiterlijk eind 2028 treden partijen in overleg inzake de herziening van het 

Natuurbrand Managementplan en de verlenging van deze samenwerking. 

 

Geschillen 

- Indien uit hoofde van deze intentieverklaring zich een geschil voordoet, treden 

partijen daarover met elkaar in overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend 
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Gemeente Venray Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Dhr M. Uitdehaag Mw C. Angevaren  

 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

D.d:  D.d.: 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Het Limburgs Landschap  Landgoed Geijsteren 

 

Dhr W.F.G. Alblas Mw. V.E. de Weichs de Wenne 

Directeur-bestuurder Bestuurslid 

 

D.d.:  D.d.: 
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Natuurgebied Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 

Plan om risico’s op natuurbrand te verkleinen  

 

De Boshuizerbergen en landgoed Geijsteren zijn in de gemeente Venray de 

natuurgebieden met het grootste risico op bosbranden. Dit komt omdat er bijzonder 

kwetsbare natuur aanwezig is, veel mensen de bossen opzoeken om er te recreëren én 

de blusvoorzieningen en bereikbaarheid van de bossen voor de brandweer niet optimaal 

zijn. Om het risico te verkleinen op een grote brand, hebben gemeente Venray, 

Veiligheidsregio Limburg Noord, Stichting Limburgs Landschap en Landgoed Geijsteren 

samen een plan gemaakt: het Natuurbrand Managementplan 2025-2029.   

 

Op basis van een risicoanalyse beschrijft het plan maatregelen om de risico’s op brand te 

verkleinen. Een van die maatregelen is het beter bereikbaar maken van wegen en paden in de 

bossen voor hulpdiensten. Ook komen er extra bluswatervoorzieningen in de buurt. Waar nodig 

vervangt de terreinbeheerder brandbare naaldbomen door minder brandbare loofbomen. Mensen 

die in de bossen wonen, (ver)bouwen of ondernemen krijgen tips hoe zij het risico op brand 

kunnen beperken. En voor kampeerterreinen zijn richtlijnen opgenomen voor het omgaan met 

gasflessen, evacuatie, bereikbaarheid en open vuur.  

 

Risico’s 

Burgemeester Michiel Uitdehaag: “We hebben in onze gemeente prachtige bossen en 

natuurgebieden. Veel bezoekers genieten hiervan. En dat is fijn! Tegelijkertijd zorgt dat voor 

risico’s. De meeste branden ontstaan namelijk door menselijk handelen. Daarom is het belangrijk 

dat dit plan er nu ligt en dat er maatregelen komen om een natuurbrand te voorkomen.”  

 

Beter samenwerken 

Het Natuurbrand Managementplan draagt niet alleen bij aan het verkleinen van de risico’s op een 

grote brand, maar zorgt ook voor een betere samenwerking tussen de brandweer, de gemeente, 

de terreinbeheerders en betrokken organisaties als Rijkswaterstaat -vanwege de ligging nabij de 

A73- en Prorail – vanwege de ligging bij het spoor. Tijdens een jaarlijkse schouw gaan de 

brandweer en de betrokken terreinbeheerders controleren of alle maatregelen zijn getroffen en de 

voorzieningen voldoende veilig zijn. Doel is om een grote brand, zoals in de Meinweg en de 

Mariapeel in 2020 te voorkomen. Uitdehaag: “En ik doe graag een oproep aan alle bezoekers van 

de bossen om altijd alert te zijn op de risico’s van een natuurbrand. Dan kunnen we samen nog 

lang van de groene omgeving van Venray genieten.”  

 



Vervolgvel persbericht 
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 Noot aan de redactie/Niet voor publicatie 

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met de persdesk van de gemeente Venray,  

tel: 06 – 18 29 62 82. 
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